

დანართი – შეთანხმება № 2

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის
2019 წლის 16 აგვისტოს დადებული № 324 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

მარტი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს დაიდო №324 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორის 2020 წლის 27 თებერვლის N3691 განცხადების და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2020 წლის 28 თებერვლის N553/09 მოხსენებითი ბარათის თანახმად, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 16 აგვისტოს დაიდო №324 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დინების ვადა შეჩერდეს მოსახლეობასთან შეთანხმებამდე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ბესიკ ბიჩნიგაურის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, წარმოდგენილი დირექტორის პაატა ღარიბაშვილის რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი „ვი თი ბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT6600000000133605. (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 16 აგვისტოს დაიდო №324 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დინების ვადა შეჩერდეს მოსახლეობასთან შეთანხმებამდე.
2. დანართი-შეთანხმება N2 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 16 აგვისტოს დადებულ №324 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე



/ბ. ბიჩნიგაური/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორი:

/პ. ღარიბაშვილი/

იურისტი:





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N324 16.08.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბოდორნის სასაფლაოს შემორობვის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიწოდების ვადა 2020 წლის 10 აპრილის ჩათვლით, დანართი-შეთანხმება N1 12.02.2020 წ., ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

აღნიშნული სამუშაოები შესასრულებელი იყო ტყის ფონდის ზონაში და საჭიროებდა შესაბამის ნებართვას. აღნიშნული ნებართვა მოვიდა და კონტრაქტორ კომპანიას გაუფორმდა დანართი-შეთანხმება (N1 12.02.2020 წ.) რითაც განისაზღვრა მიწოდების ვადა.

შპს „არქ ბილდინგ“-ს დირექცია განცხადებით N3691 (27.02.2020 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ სამუშაოების დაწყებისას მოსახლეობა ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაცვლად, სხვა სამუშაოების შესრულებას, კერძოდ: მოიჭრას გზის განაპირას გრუნტის 150 გრძ.მ და გატანილი იქნეს ა/თვითმცლელელებით სასაფლაოს ტერიტორიიდან.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის მიერ, ადგილზე მისვლით შემონშებული იქნა აღნიშნული გარემოებები და გაცნობებთ, რომ შედგენილია განმარტებითი ბარათი, მერის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელმა ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნოდარ კაჭკაჭურმა, უმოკლეს ვადაში უნდა გვაცნობოს მისი და მოსახლეობის პოზიცია. რატომ ვერ სრულდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები, რაც კრების ოქმით იყო განსაზღვრული.

თუ მოსახლეობა კატეგორიული წინააღმდეგია სამშენებლო კომპანიამ შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, წარმოადგინოს კრების ოქმი, სადაც განსაზღვრული უნდა იყოს მოსახლეობის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები.

აღნიშნული გარემოებების გამო, წარმოსადგენია ახალი კრების ოქმი და შემდგომ შესაბამისად შესადგენია ხარჯთაღრიცხვა, მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), შექმნილ კომისიას მიზანშეწონილად მიგვანჩნია, რომ შპს „არქ ბილდინგთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების (N324) მიწოდების ვადა ჩაითვალოს შეჩერებულად.

გთხოვთ, აღნიშნული მოსხენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადაანეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

იოსებ ღარიბაშვილი

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the header, possibly a subtitle or a specific reference.

Handwritten text consisting of a series of characters or symbols.

Main body of handwritten text, appearing to be a detailed report or letter.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding statement.

Handwritten signature or initials.

27/11/2020