

საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტი #1

ქ.წალენჯიხა

14 აგვისტო 2020 წელი

ერთის მხრივ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერიის ბესიკ ფარცვანიას სახით და მეორე მხრივ ი/მ „მურმან ფარცვანია“ წარმოდგენილი ხელმძღვანელის მურმან ფარცვანიას სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგზე: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიას და ი/მ „მურმან ფარცვანია“-ს შორის, 2020 წლის 17 ივლისის N 77 გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ი/მ „მურმან ფარცვანია“ აწარმოებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის, ქ.წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლულერა-სამცაცხვის უბანში, წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შპს „ექსპერტ-ჯგუფი“-ის 12.08.2020 წლის N9/36-1 ექსპერტიზის ანგარიშის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის სამსახურის ინსფექტირების განყოფილების ვიზუალური დათვალიერება-აზომვებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3639(სამიათასექვსასოცდაცხრამეტი)ლარს.

სამუშაოები დასრულებულია.

აქტის სისწორეს ვადასტურებ ხელმოწერით:

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი

ბ.ფარცვანია

2. ი/მ „მურმან ფარცვანია“

მ.ფარცვანია