

ქ. თეთრიწყარო

2020 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა, ერთი მხრივ, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი ქორიძემ, ხოლო მეორე მხრივ, შპს "Green Line"-ს დირექტორის წარმომადგენელი იონა შერაზადაშვილმა, შევადგინეთ აღნიშნული მიღება-ჩაბარების აქტი მასზედ, რომ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტსა (შემსყიდველი) და შპს "Green Line" (მიმწოდებელი) შორის, 2020 წლის 22 იანვარს გაფორმებული №11 ხელშეკრულების შესაბამისად, "მიმწოდებელმა" უზრუნველყო, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდება. გამომდინარე იქიდან, რომ "მიმწოდებელმა" 2020 წლის 27 მაისს 5 (ხუთი) დღის დაგვიანებით წარმოადგინა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია, იგი ჯარიმდება ხელშეკრულების ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული 26 000 ლარის 0.02%-ით ყოველ გადაცილებულ დღეზე, ჯამში 26 ლარით.

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 25 974 (ოცდახუთი ათას ცხრაასამოცდათოთხმეტი) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი

შპს "Green Line" დირექტორის
წარმომადგენელი
იონა შერაზადაშვილი

გიორგი ქორიძე

