შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 125+000 - კმ 137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	2019 წ								2020 წ										2021 წ										2022 წ					სულ
				2019 მაისი 8-31	2019 ივნის.	2019 ივლის.	2019 აგვის.	2019 სექტ.	2019 ოქტ.	2019 ნოემბერი	2019 დეკემბერი	2020 იანვარი	2020 თებერვალი	2020 მარტი	2020 აპრი.	2020 მაის.	2020 ივნი.	2020 ივლის.	2020 აგვისტ	2020 სექტ	2020 ოქტო	2020 ნოემბერი	2020 დეკემბერი	2021 იანვარი	2021 თებერვალი	2021 მარტი	2021 აპრილი	2021 მაისი	2021 ივნისი	2021 ივლისი	2021 აგვისტო	2021 სექტემ.	2021 ოქტო	2021 ნოემბერი	2021 დეკემბერი	2022 იანვარი	2022 თებერვალი	2022 მარტი	2022 აპრილი	2022 მაისი 1-8	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	316852.42	ღირებ.	0	20000	11685.24	75167.18	0	0	0	0	0	0	0	100000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	316852.42
2	მიწის ვაკისი	5636621.64	ღირებ.	0	200000	400000	500000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	100000	300000	986621.64	350000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5636621.64
3	ხელოვნური ნაგებობები	16023421.97	ღირებ.	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	300000	500000	1000000	1200000	1200000	1200000	1000000	0	0	0	0	0	800000	800000	1200000	223421.97	900000	800000	1200000	0	0	0	0	600000	100000	16023421.97
4	საგზაო სამოსის მოწყობა	7922740.66	ღირებ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522740.66	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	400000	1000000	800000.00	700000	850000	600000	0	0	0	0	350000	300000	7922740.66
5	გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა	2088525.21	ღირებ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	438525.21	500000	200000	500000	0	0	0	0	150000	200000	2088525.21
	სულ სამუშაოების ღირებულება	31988161.9	ღირებ.	0	220000	411685.24	1575167.18	2000000	2000000	0	0	0	0	0	500000	850000	1986621.64	2072740.66	2400000	2400000	1900000	0	0	0	0	0	830000	1200000	2200000	1461947.18	2100000	1850000	2300000	0	0	0	0	1130000	600000	31988161.90
	გაუთვალისწინებელი* 5%	1599408.10	ღირებ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	599408.10	0	0	0	0	0	0	0	1599408.10
	მთლიანი ღირებულება	33587570.00	ღირებ.	0	220000	411685.24	1575167.18	2000000	2000000	0	0	0	0	0	500000	850000	1986621.64	2072740.66	2400000	2400000	2400000	0	0	0	0	0	830000	1200000	2200000	1961947.18	2100000	2449408.10	2300000	0	0	0	0	1130000	600000	33587570.00

შპს ,,ცეკური"-ს აღმასრულებელი დირექტორი:

ბ. ხაბულიანი

LTD TSEKURI

Digitally signed by LTD TSEKURI
Date: 2019.05.31 12:10:00 +04'00'

სს ინსტიტუტი იგჰ პროექტის მენეჯერი:

ი. მატუა

JSC INSTITUT IGH, joint-stock company for research and developmentin civil engineering

Digitally signed by JSC INSTITUT IGH, joint-stock company for research and developmentin civil engineering
Date: 2019.05.31 10:54:17 +04'00'