სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი 3 თვე

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე				II თვე				III თვე			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი, სამშენებლო ნორმების რეგულაციის შესაბამისად												
2	შენობიდან არსებული ინვენტარის დასაწყობება სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე												
3	ფასადიდან დაზიანებული ნალესის მოხსნა და სადემონტაჟო სამუშაოები												
4	სახურავის ფენილისა და ხე მასალის სრული მოხსნა												
5	სახურავის ფენილისა და ხე მასალის მოწყობა გათვალისწინებულ იქნას წვიმისგან დამცავი საშუალება												
6	შიდა ინტერიერში სადემონტაჟო სამუშაოები												
7	კიბის უჯრედების სრული დემონტაჟი მონტაჟი და ახლის მოწყობა												
8	დამცავი ფარის გადატანა, სანათების მოხსნა და ახლის მოწყობა												
9	ლითონის ჭიშკრის დემონტაჟი და ეზოს დასუფთავება												
10	ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები												
11	პორტიკისა და პანდუსის მოწყობა												
12	შიდა ინტერიერში სამონტაჟო სამუშაოები												
13	ობიექტის საბოლოო დასუფთავება სამშენობლო ნაგვისგან და ჩაბარება												