ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, დილისკა, პტენა, ჩუნჩხას სატუმბო სადგურის, სადაწნეო მილსადენისა და სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (I-ეტაპი)

გრაფიკი კაცსაათისა და მანქანასაათის პირობითი საშუალო ნორმების მიხედვით

N	სამუშაოების ჩამონათვალი	საზ. ერთეული	სამუშაოს მოცულობა	სამუშაოზე დანახარჯები		შემსრულებელთა სტატუსი	დღეთა რაოდენობა	
				კაც.სთ	მანქ.სთ			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	მობილიზაცია					10		
2	საპროექტო კვანძების განხოლვა და ნიშნულებზე მიბმა-					12		
3	იმპორტი					137		
4	სამშაოების შესრულება-					83		
5	ნებართვები					60		
6	დემობილიზაცია					10		
7	პუნქტები N:3, N:4 და N:5 ურთიერთ გადაფარვის რეჟიმით							
8								
				2195.9	**262.48**	157		

Z =157 კალენდარული დღე იმპორტის შეძენა-მონტაჟის, ნებართვების აღებისა და საპროექტო კვანძების ნიშნულებზე მიბმის ჩათვლით

1.მობილიზაცია-10 კ/დღე
2.საპროექტო კვანძების განხოლვა და ნიშნულებზე მიბმა-12 კ/დღე
3.იმპორტი-137 კ/დღე
4.სამშაოების შესრულება-83 კ/დღე+ თადარიგი (2:3:5 პუნქტებიდან)
5.ნებართვები-60 კ/დღე
6.დემობილიზაცია -10 კ/დღე
სულ ჯამში =157 კ/დღე