კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	I თვე		
				10	20	30
1	2	3	4	5		
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომღები მანქანით	ც	15	▨		
2	განათების ბოძების მონტაჟი	ც	15	▨		
3	ბეტონის საძირკვლის მოწყობა	მ³	3.0	▨		
4	კაბელ-სადენის მოწყობა-მონტაჟი	გ/მ	518	▨		
5	ელ. კარადა და ელ. მოწყობილობები	კომპ	1	▨	▨	

მშენებლობის პერიოდი 12 კალენდარული სამუშაო დღე

ფორმატი A 3	პროექტი №
შენიშვნა:	
დირექტორი	ბიძინა მოვიდლაკვა
არქიტექტორი	დავით კურდღელია
საკ.მთ.ინჟინერი	აკაკი ფუტკარაძე
დაამუშავა	კოხა მორჩილაძე
რევიზია	თარიღი

პროექტის ნაწილი

მუშა პროექტი

ობიექტის სახელწოდება

ქუთაისის ქუჩის მონაკვეთის
გარე განათების
მუშა პროექტი

დამკვეთი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ობიექტის მისამართი

ქ.ზუგდიდი. ქუთაისის ქუჩა

ფურცლის სახელი

კალენდარული გრაფიკი

Dizain-d

ზუგდიდი თეთრი გიორგის ქ. №1

ფურცელი	ფურცლები
4	4