მიღება ჩაბარების აქტი. ფორმა N 2.

სამუშაოს დასახელება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ირაგის სარიტუალო დარბაზის მოწყობის სამუშაოები (II ეტაპი). 06/11/2014 წ.

N	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა - მექანიზმები და ტრანსპორტი.		დაქირავებუ ლი მანქანა - მექანიზმები და ტრანსპორტი.		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	შიდა ზედაპირების შეღებვა საღებავით	$მ^2$	387.08	1,50	580.62	1,50	580.62	0,50	193.54	0,00	0,00	1354.78
2	საძენის გაყვანა განათებისთვის 2*2,5 კვ,მმ	გრძ.მ	70,0	1,50	105,0	1,67	116,90	0,50	35,0	0,00	0,00	256,90
3	60 ვატიანი სანათის მოწყობა	ცალი	8,0	13,0	104,0	5,0	40,0	6,50	52,0	0,00	0,00	196,0
4	ჩამრთველის მონტაჟი	ცალი	2,0	4,0	8,0	5,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
5	როზეტის მონტაჟი	ცალი	2,0	4,0	8,0	5,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
6	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	$მ^3$	0,21	500,0	105,0	150,0	31,50	45,0	9,45	0,00	0,00	145,95
7	სახურავის გადახურვა მოთუთუებული ტუნუქით 0,50 მმ	კვ.მ	42,7	8,0	341,60	3,0	128,1	0,45	19,21	0,00	0,00	488,91
	სხვა მასალები	ლარი	12,8	3,20	12,83							12,83
8	ფუძის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნაგებით	$მ^3$	2,5	8,0	20,0	2,5	6,25	0,00	0,00	24,25	60,62	26,25
9	იატაკის მოჭიმვა ბეტონით 10 სმ სისქით	$მ^3$	5,7	125,0	712,5	25,0	142,5	0,00	0,00	38,0	216,6	855,0
	ჯამი	ლარი										3372,62

	ზედნადები ხარჯები 10 %	ლარი										337,26
	ჯამი	ლარი										3709,88
	გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი										296,79
	ჯამი	ლარი										4006,67
	დაქირავებული ტრანსპორტი	ლარი									277,22	
	ჯამი	ლარი										4283,89

დამკვეთი:

ზედამხედველობის განყოფილების მ/შ ბ. ოქუაშვილი.

მთავარი სპეციალისტები:

დ. ჯაფარიძე.

ა. მჭედლიძე.

შემსრულებელი:

ი/მ ტარიელ ავალიანი.