შპს "ბათუმის წყალკანალიზაცია"

ფორმა №1

მიმდინარე შეკეთება/ხანმოკლე შესახები ავარიული შეკეთება მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია

(საჭირო საბუთის ხაზგასმა თითოეულის ხაზით)

კონტრაქტის დახასიათება: მშენების მუნიციპალიტეტის სოფ გალავანი-წინაძლერიანი კორის ორაულელების ცალბაზის მშენებლობა

საბუღალტრო თანხით - **33137,00** ლარი

ხელშეკრულების თარიღი: 2014 წელი 30 მაისი #39/ს

საკონტრაქტო ღირებულება - **33137,00** ლარი

გენერალური მოიჯარადის დასახელება და მისამართი: ინდ. მეწარმე ნუგზარ ოთიმელაშვილი, მშენება, წინაძლერიანი კორი.

შესრულებული სამუშაოს აქტი №2

24 ნოემბერი 2014 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	პროექტით გათვალისწინებული			შეასრულდა ამ პერიოდში		ჯამში შესრულებული	
			რაოდ.	ერთ. ფასი	ჯამური ღირ.	რაოდ.	ღირებ.	რაოდ.	ღირებ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ამოსაღები ძველი დაზიანებული ბრტყელი სახურავის ფენინტები (ПКЖ)	მ²	88.73			88,73			
	შრომითი რესურსები	კაც.სთ	88.73	1,5	133.09	88,73	133.09		
	სულ:	ლარი	1.69	3,2	5.39	1,69	5,39		
	I. მიწის სამუშაოები								
1	სანრეტტო ზომაში ბუნებრივი ნაზარ-ღებრის, ბუნების და ბარდების გაკეთება, ამოთარება და ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა	კუ.მ	99			99			
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	39.6	4,6	182.16	39.6	182.16		
	სამშენებლო გარეშე ავტომანქანა	ცვლა	2	50	100	2	100		
2	II კატ. გრუნტის მიწაზე ტრანსპორტირება	1000 კუ.მ	0.12			0.12			
	შრომითი რესურსები	ადამ/სთ	2.88	2,8	8.06	2.88	8.06		
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებები	ცვლა	0.11	48	265.90	0.11	265.90		
3	ამოსაღები შენობაში სატვირთო ფართის ფენის ფენა 50 სმ-ის ფარგლებში ხელით დატვირთვა ხელით მოწყობილობით და ჩატვირთვა	კუ.მ	29.30			29.30			

	[illegible]	[illegible]	54.20	18.75	1016.27	54.20	1016.27	17.80	333.75
	[illegible]	[illegible]	13.79	15.81	217.47	13.79	217.47	4.65	73.52
4	[illegible]	1000 [illegible]	0.77			0.77			
	[illegible]	[illegible]	81.27	2.80	227.55	81.27	227.55		
	[illegible]	[illegible]	1.55	48.00	74.34	1.55	74.34		
	[illegible]	[illegible]	0.49	74.10	36.36	0.49	36.36		
	[illegible]	[illegible]	0.74	24.36	18.12	0.74	18.12		
5	[illegible] 0.58. [illegible]	1000 [illegible]	0.02			0.02			
	[illegible]	[illegible]	0.71	2.80	1.99	0.71	1.99		
	[illegible]	[illegible]	1.58	48.00	75.93	1.58	75.93		
6	[illegible]	[illegible]	5.77			5.77			
	[illegible]	[illegible]	5.77	6.25	36.06	5.77	36.06		
	[illegible]								
7	[illegible]	[illegible]	4.99			4.99			
	[illegible]	[illegible]	4.99	6.25	31.19	4.99	31.19		
	[illegible]	[illegible]	1.85	3.20	5.91	1.85	5.91		
	[illegible]	[illegible]	5.74	19.81	90.74	5.74	90.74		
	[illegible]	[illegible]	0.10	3.20	0.32	0.1	0.32	0.1	0.32
8	[illegible]	[illegible]	13.79			13.79			
	[illegible]	[illegible]	13.780	45.00	620.64	13.80	620.64		
	[illegible]	[illegible]	10.480	3.200	33.54	10.50	33.54		
	[illegible]	[illegible]	14.00	110.920	1035.35	14.00	1035.35		
	[illegible]	[illegible]	4.082						
	[illegible]	[illegible]	11.075	13.580	149.57	11.075	149.57		
	[illegible]	[illegible]	0.0640	430.0	23.13	0.06	23.13		
	[illegible]	[illegible]	1.793	3.200	5.74	1.79	5.75		
9	[illegible]	[illegible]	0.816			0.816			
	[illegible]	[illegible]	0.82	60.000	57.72	0.82	57.72		
	[illegible]	[illegible]	2.02	3.200	6.38	2.00	6.38		

			0.8280	116.920	96.75	0.828	96.75		
			0.261						
			1.98	13.500	26.66	1.98	26.66		
			0.06	430.000	25.82	0.06	25.82		
			2.04	2.800	5.71	2.04	5.71	2.04	5.71
			2.1	1150.000	2415.00	2.10	2415.00		
			0.49	3.200	1.57	0.49	1.57		
10			135.340						
			135.34	5.00	676.70	135.0	670.7		
			2.96	29.00	86.35	3	86.35		
			0.95	220.00	209.62	0.95	209.62		
			1691.75	1.20	2030.1	1720	2030.10		
			4.33	3.200	13.86	4.33	13.86		
11			3.240			3.2			
			3.240	70.00	227.10	3.2	227.1		
			3.440	3.20	11	3.44	11		
			3.290	110.00	362.19	3.2	362.19		
			1.030						
			4.540	13.50	61.31	4.5	61.31		
			0.0500	430.00	20.23	0.05	20.23		
			8.1100	2.80	22.71	8.11	22.71	8.11	22.71
			0.800	1150.00	920	0.805	920.0		
			2.400	3.20	7.68	5	12.50		
					12269,16		12269,16		436,11
		0.03			252.83		252.83		60.80
					12521,99		12521,99		496,91
		0.08			1001.76		1001.76		39.75
					13523,75		13523,75		536,66
		0.06			811.43		811.43		32.20
					14335,18		14335,18		568,86

	გადახურვის შენაღობრძნებების მოწყობა	ტონა		1,779					
	მრავალი რეზერვისები	ტონა	1,779	423,310	753,07	3,253	753,07	3,25	753,07
	მანქანები	ლიტრი	32,73	3,200	104,74	32,73	104,74	32,73	104,74
	საწვავისმზიდველი ავზი	კომპლ.	2,00	181,820	363,64	2,00	363,64	2,00	363,64
	ლითონის კონსტრუქცია და ფოლადისანაკეთები	ტონა	1,779	3469,000	2946,35	3,253	2946,35	3,25	2946,35
	ელექტროდი	კგ.	43,41	2,800	121,54	43,41	121,54	43,41	121,54
	ხრახნი სარჭებით	ლიტრი	4,95	3,200	15,83	4,95	15,83	4,95	15,83
	ჯ ა მ ი :				**4205,17**		**4205,17**		**4205,17**
	საერთაშორისო ხარჯები	0,03			89,51		89,51		89,51
	ჯ ა მ ი :				**4294,68**		**4294,68**		**4294,68**
	ზედნადები ხარჯები	0,08			343,57		343,57		343,57
	ჯ ა მ ი :				**4638,25**		**4638,25**		**4638,25**
	რენტაბელობა	0,06			278,29		278,29		278,29
	ჯ ა მ ი II:				**4916,54**		**4916,54**		**4916,54**
	III.სახურავი								
17	ხის მოლარტყვის მოწყობა სისქით 36მ	კვ.მ	378,90						
	შრომითი ხარჯებები	კვ.მ	378,90	2,8	1061	378,9	1060,90	378,90	1060,90
	მანქანები	ლიტრი	16,29	3,20	52,14	16,29	52,14	16,29	52,14
	ფიცარი	კუბ.მ	3,70	450,00	1665,00	3,70	1665,00	3,70	1665,00
	სქელლატაგიანწებოიანი	ცალი	1415,00	0,11	155,65	1415,00	155,65	1415,00	155,65
	სხვა ხარჯები	ლიტრი	18,34	3,20	58,69	18,34	58,69	18,34	58,69
18	სახერავის მოწყობა პროფილირებული	100 კვ.მ	3,789						
	შრომითი ხარჯებები	კვ.მ	378,90	8,5	3220,90	378,9	3220,90	378,90	3220,90
	მანქანები	ლიტრი	1,600	3,2	4,98	1,600	4,98	1,600	4,98
	პროფილირებული 0,50	კვ.მ	441,1	8,5	3749,35	441,1	3749,35	441,1	3749,35
	სქელლატაგიანწებოიანი	ცალი	2273,60	0,10	227,36	2273,60	227,36	2273,60	227,36
	სხვა ხარჯები	ლიტრი	29,600	3,2	94,58	29,600	94,58	29,600	94,58
19	მოლარტყის ანტისეპტირება	100 კვ.მ	2,528						
	შრომითი ხარჯები	კვ.მ	252,80	1,25	315,77	252,80	315,77	252,80	315,77
	მანქანები	ლიტრი	0,05	3,20	0,16	0,05	0,16	0,05	0,16
	ანტისეპტიკური	კგ.	10,10	7,00	70,7	10,10	70,70	10,10	70,70

20	[illegible]	[illegible]	370.0						
	[illegible]	[illegible]	3.70	15.00	55.5	3.7	55.50	3.70	55.50
	[illegible]	[illegible]	0.480	3.20	1.54	0.480	1.54	0.480	1.54
	[illegible]	[illegible]	26.640	1.77	47.15	26.640	47.15	26.640	47.15
	[illegible]	[illegible]	6.620	1.41	9.34	6.620	9.34	6.620	9.34
	[illegible]	[illegible]	3.960	2.34	9.26	3.960	9.26	3.960	9.26
	[illegible]	[illegible]	0.370	3.20	1.18	0.370	1.18	0.370	1.18
	[illegible]	1003	0.399						
	[illegible]	[illegible]	39.900	3.00	120.30	39.90	120.30	39.900	120.30
	[illegible]	[illegible]	2.641	3.20	8.45	2.64	8.45	2.641	8.45
	[illegible]	[illegible]	0.1357	180.00	244.26	0.1357	244.26	0.1357	244.26
	[illegible]	[illegible]	3.312	2.50	8.28	3.312	8.28	3.312	8.28
	[illegible]	[illegible]	0.958	13.00	12.45	0.958	12.45	0.958	12.45
	[illegible]	[illegible]	69.027	1.50	103.54	69.027	103.54	69.027	103.54
	[illegible]	[illegible]	14.000	7.01	98.10	14.000	98.10	14.000	98.10
	[illegible]	[illegible]	3.000	3.20	9.96	3.00	9.96	3.000	9.96
	[illegible]				11405.39		11405.39		11405.39
	[illegible]	0.07			442.80		442.80		442.80
	[illegible]				11848.19		11848.19		11848.19
	[illegible]	0.08			947.86		947.86		947.86
	[illegible]				12796.05		12796.05		12796.05
	[illegible]	0.06			767.76		767.76		767.76
	[illegible]				13563.81		13563.81		13563.81
	[illegible]				32815.53		32815.53		19049.21
	[illegible]				321.27		321.27		183.91
	[illegible]				33137		33137		19233.12

[illegible]

[illegible]