ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00039

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 04 02	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		
ვალდებულების #	0025	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა; ეა-70 3153755; 15/09/2015		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.11	თანხა ლარებში	724.52	თანხა სიტყვით	შვიდასოცდაოთხი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			248428385		
დასახელება	თვითმმართველი თემი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			448391758		
დასახელება	შპს შპს ნიკა				
მიმღების ბანკის კოდი			LBRTGE22		
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE19LB0113141451500000		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სოფ. ზ/ახალშენის წყლის წისქვილისათვის შეძენილი მასალები.მიმდინარე წლის ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	ნანი ბოლქვაძე	28/09/2015 11:01
მოთხოვნის დამოწმება:	ნანი ბოლქვაძე	28/09/2015 11:01
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ტარიელ ნაკაშიძე	28/09/2015 11:09
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ტარიელ ნაკაშიძე	28/09/2015 11:10
მოთხოვნის მიღება:	ლალი ჩუბინიძე	28/09/2015 11:31
ბანკში გაიგზავნა:		28/09/2015 11:43

28/09/2015

ტრანზაქცია
განხორციელებულია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელშეკრულებო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი და სამუშაოთა
მიმღები კომისიის მიღება - ჩაბარების

ა ქ ტ ი

14. 09. 2015 წ.

ხელვაჩაური ორიათასთერთმეტი

ერთის მხრივ შპს „ნიკა"-ს დირექტორი ბაბუკა ჯაშიაძის და მეორეს მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 15 იანვრის 01-08 18 ბრძანებით შექმნილმა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელშეკრულებო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა და სამუშაოთა მიმღებმა კომისიამ 2015 წლის 01 აგვისტოს N168 ხელშეკრულების საფუძველზე ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაები, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად დასრულებულია, კერძოდ:

სოფელ ზიქარეულში არხისათვის 5 კმ.მ მწყ ბეტონის მოსწორება დირებულებით 724.52 ლარი

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	ბეტონი მ-200	მ3	5	724,52
	დღგ 18%			724,52

ერთის N2-ით წარმოდგენილი ტერიტორიის მოსწორება ჩატარდა
ხელშეკრულების ხარვეზის დარღვევის მოცულობებზე

ხელვაჩაურის კომისიის წევრები:

1. [illegible] — ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელი
მიმღები კომისიის თავმჯდომარე

2. [illegible] — ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული
განყოფილების უფროსი - კომისიის მიმღები კომისიის მდივანი

3. [illegible] — ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის და ზედამხედველობის
სამსახურის მთავარი კომისიის წევრი