დანართი – შეთანხმება № 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,არქ ბილდინგს" შორის

2019 წლის 3 სექტემბერს დადებული № 353 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი   დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის" წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,არქ ბილდინგს" შორის 2019 წლის 3 სექტემბერს დაიდო №353 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ საკრამულში წყლის სათავეების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

შპს „არქ ბილდინგის" დირექტორის 2019 წლის 6 დეკემბრის №26523 წერილისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 10 დეკემბრის N3482/09 მოხსენებითი ბარათის თანახმად, ვინაიდან სამუშაოები შესასრულებელია ტყის ფონდის ზონაში და საჭიროებს შესაბამის ნებართვას, მიზანშეწონილია არსებული სამუშაოები შეჩერდეს შესაბამისი ნებართვის მოპოვებამდე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB0330100200116502

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს "არქ ბილდინგს" შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დიღომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი "ვი თი ბი ბანკი" ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT6600000000133605.

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. ჩვენ შორის 2019 წლის 3 სექტემბერს დადებული N353 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
2. დანართი–შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 3 სექტემბერს დადებულ №353 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე   /გ. თანიაშვილი/

Dusheti Municipality
Digitally signed by Dusheti Municipality
Date: 2019.12.19 16:26:05 +04'00'

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგის" დირექტორი: /პ. ღარიბაშვილი/

Paata Garibashvili
Digitally signed by Paata Garibashvili
Date: 2019.12.19 15:29:43 +04'00'

KA990151104479619

3482/09

10 / დეკემბერი / 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მოწყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ"-თან (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N353 03.09.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ საკრამულში წყლის სათავეების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიწოდების ვადა 2019 წლის 12 ნოემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

სამშენებლო კომპანია განცხადებით (N26523 06.12.2019 წ.) გვაწვდის ინფორმაციას, რომ ძირითადი სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში შესრულებულია, ხოლო დარჩენილი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, რასაც ესაჭიროება სატყეო ეროვნული სააგენტოდან ნებართვა.

შპს „არქ ბილდინგი"-ს დირექცია ითხოვს აღნიშნული ნებართვის მოსვლამდე მიწოდების ვადის გადაწევას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის გაწევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ მოხდა ადგილზე დათვალიერება და გაცნობებთ, რომ დარჩენილი სამუშაოები შესასრულებელია ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, რასაც ესაჭიროება სატყეო ეროვნული სააგენტოდან შესაბამისი ნებართვა და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ მიწოდების ვადა ჩაითვალოს შეჩერებულად, შესაბამისი ნებართვის მოსვლამდე.

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

იოსებ ღარიბაშვილი

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

განცხადება

[illegible]

[illegible]

6/XII 2019