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(სსიპ - ,,ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი’’-ს და შ.პ.ს. ,,ნიუ კომპანი"-ს შორის 2020  

წლის 05 თებერვალს გაფორმებულ N21 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების 
შესახებ) 

(NAT200000184) 
 
სოფელი წინამძღვრიანთკარი                            თებერვალი 2020  წელი 

 
ერთის მხრივ, სსიპ - ,,ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი’’ (შემდგომში 

,,შემსყიდველი”) წარმოდგენილი დირექტორის თეიმურაზ ასათიანის სახით და მეორეს მხრივ 
შ.პ.ს. ,,ნიუ კომპანი'' (შემდგომში- მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის, დავით 
გუმბერიძის სახით, მხარეთა შორის  2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული N21 სახელმწიფო 
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტის, მიმწოდებლის 2020 წლის 12 
თებერვლის N178464 წერილის და კოლეჯის 2020 წლის 12 თებერვლის N179663 წერილის 
გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:  

აღწერილობითი ნაწილი: 
2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული N21 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. ,,ნიუ 

კომპანი’’ კოლეჯის ტერიტორიაზე ახორციელებს ღობის მოწყობის სამუშოებს. ხელშეკრულების 
ღირებულება შეადგენს  42 695 ლარს, ხოლო სამუშაოების დასრულების ვადაა 2020 წლის 05 
აპრილი. 

2020 წლის 12 თებერვალს, მიმწოდებელმა წარმოადგინა N178464 წერილი, რომლის 
თანახმად სამუშაოების მიმდინარეობისას დევნილი მოსახლეობის (ორბინიანი კორპუსის ოთხო 
ოჯახი) მიერ გამოითქვა პრეტენზია მითითებული საზღვრების მიხედვით სამუშაოების 
წარმოებაზე. 2020 წლის 11 თებერვალს, ობიექტზე იმყოფებოდნენ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისა სამინისტროს, 
ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს 
თანამშრომლები, რომლებმაც მოითხოვეს სამუშაოების შეჩერება შესასრულებელი სამუშაოების 
შეცვლილი ვერსიის წარმოდგენამდე. ღობის მოწყობის კოორდინატების შეცვლის შემთხვევაში 
არსებითად იცვლება შემოღობვის საზღვრები, სიგრძე ნაცვლად 210 გრძივი მეტრისა ხდება 228 
გრძივი მეტრი. ასევე იცვლება ძველი ღობის დემონტაჟის სამუშაოებიც. 

მითითებული გარემოებების გათვალისწინებით, შ.პ.ს. ,,ნიუ კომპანი’’-მ საზღვრების 
დაზუსტებისთვის მოითხოვა ზუსტი კოორდინატები აზომვითი ნახაზის სახით, რითაც 
შესაძლებლობა ექნება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გააგრძელოს სამუშაოების 
წარმოება. ასევე, დოკუმენტაციის მიწოდებამდე და საზღვრების დადგენამდე მოითხოვა 
სამუშაოების წარმოების ვადის შეჩერება, ნამუშევარი 8 დღის საპატიოდ ჩათვლა და დამატება 
სამუშაოების წარმოების ვადაზე. 

მიმწოდებელმა ასევე მიუთითა პროექტში არსებულ გარკვეულ უზუსტობებზე. კერძოდ, 
არასწორადაა დათვლილი გამოსაყენებელი მილკვადრატების და კუთხოვანების სიგრძე და 
მოითხოვა მისი დაკორექტირება საჭიროებიდან გამომდინარე. 

მითითებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, კოლეჯმა 2020 წლის 12 თებერვლის N179663 
წერილით მიმართა საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ასევე 
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს და 
მოითხოვა საკითხის განხილვა ან დარჩეს შედგენილი პროექტის შესაბამისად ღობის 
მოწყობა  (მცირე შესწორებებით), ან შეცვლის შემთხვევაში, სსიპ ,,საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო’’-ს თანამშრომლებმა უზრუნველყონ 
შესასრულებებლი სამუშაოების პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის დაკორექტირება. 
დაკორექტირების შესრულებამდე კი  შ.პ.ს. ,,ნიუ კომპანის" შეუჩერდეს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების მოქმედების ვადა. 



ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე: 
1. მხარეთა შორის 2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული N21 ხელშეკრულების 

ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების წარმოება შეჩერდეს სამუშაოების პროექტისა და 
ხარჯთაღრიცხვის დაკორექტირებამდე. 

2. სამუშაოების წარმოებისთვის განსაზღვრული დარჩენილი ვადის (52 
კალენდარული დღე) ათვლა დაიწყოს  მხარეთა შორის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის 
დაკორექტირების თაობაზე შესაბამისი შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. 

3. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი. 
4. შეთანხმება  შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად 

ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს  ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ 
ორგანიაზაციას. 

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები 
შემსყიდველი: 
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი’’ 
დირექტორი თეიმურაზ ასათიანი 
 
 
--------------------------------- 
   (ხელმოწერა) 
 
მიმწოდებელი: 
შ.პ.ს. ,,ნიუ კომპანი'' 
დირექტორი დავით გუმბერიძე 
 
                                                         
 -------------------------                                                                                                                                                                                                                                           
(ხელმოწერა, ბეჭედი)                                                                                     
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