
შეთანხმება 

,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების  36-ე მუხლის თანახმად  11.08.2021 

წელს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და  შპს ,,ვემ-ს  შორის  გაფორმებული  N-32  
ხელშეკრულეაში ცვლილების შეტანის შესახებ  

ქ. ნინოწმინდა                                                                                                             11.11.2021 წელი  

      ერთის მხრივ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში  ,,შემსყიდველი’’) მერის, ანივარდ 

მოსოიანის  სახით და მეორეს მხრივ, შპს ,,ვემ’’ (შემდგომში მომწოდებელი),მისი დირექტორის, ვრეჟ 

კაზარიანის სახით  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 

ბრძანების  36-ე მუხლის, N 32 ხელშეკრულების მე–17 მუხლის, მიმწოდებლის    01.11.2021  წლის N 

15/6557  წერილის  და ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი 09.11.2021 წლის N 117 ოქმის თანახმად  

ვთანხმდებით შემდეგზე:  

1. ((NAT210011655) ტენდერის შედეგად  11.08.2021 წლის N 32  გაფორმებული    ხელშეკრულების მე-17 
მუხლის 17.1 პუნქტით ჩამოყალიბდეს შემდეგირედაქციით: 
 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდიონოვკაში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების 
ჩაბარების ვადა გაგრძელდეს 2021 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით 
 
 

2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა 
მიერ ხელმოწერის მომენტიდან. 
3. ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, რომლებშიც არ არის შესული ცვლილება, რჩება უცვლელად და 
წარმოადგენს აუცილებლად შესასრულებელ პირობას. 
 

 მხარეთა რეკვიზიტები 
                                                                                                   

შემსყიდველი:   
 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 
მის: ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ 43 
ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის’’ ნინოწმინდის ფილიალი 
ბანკის კოდი LBRTGE22 
ა/ნ GE51LB0120146252122000 
ს/კოდი 236689669 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ა.მოსოიან 

       მომწოდებელი: 
              შპს ,,ვემ’’ 

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, თავისუფლების ქ. 
№62 
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 423352482       
ტელეფონის ნომერი: 514000044                 
საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს ,,ლიბერთი ბანკი’’ 
ბანკის კოდი: LBRTGE22 
ანგარიშის ნომერი:   GE10LB0113122311155000 
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ვ. კაზარიან 
 















N 117 09/11/2021

                                           ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის
სამუშაო ჯგუფის   

ოქმი

                  სხდომას ესწრებოდნენ:  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არტურ შირინიან,   შესყიდვების 
სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ჩალათაშვილი, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი 
მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი არმენ ბდოიან, 
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიკ სააკიან,   
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის 
სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არარატ დარბინიან 

                                   დღის წესრიგი:  

                 შპს  ,,ვემ“- ის  დირექტორის   01․11․2021წლის (სარეგისტრაციო ნომერი 
#15/6557) განცხადების განხილვა,  მერიასთან სოფ როდიონოვკაში საბავშვო ბაღის 
აშენების  სახლების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 11.08.2021წელს 

გაფორმებული #32 ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების საკითხის  განხილვა   

             მოისმინეს : ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის 
სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა არარატ დარბინიანმა    სხდომის დამსწრეებს 
გააცნო შპს  ,,ვემ“ - ის დირექტორის  01․11․2021წლის (სარეგისტრაციო ნომერი #15/6557) 
განცხადების შინაარსი,  მერიასთან სოფ. როდიონოვკაში ახალი საბავშვო ბაღის 
სამშენებლო სამუშაოებზე 11.08.2021წელს გაფორმებული #32 ხელშეკრულების 
ვადის გაგრძელების მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ.    

      სიტყვით გამოვიდნენ : ა.შირინიანმა და ა. ბდოიანმა  შესთავაზეს  
შესრულებული (60 %-ზე მეტი) სამუშაოებისა და   სსიპ გარემოს ეროვნული 
სააგენტოს მიერ გაცემული  ცნობების გათვალისწინებით დაკმაყოფილდეს შპს  
,,ვემ“ - ის დირექტორის მოთხოვნა.

      დაადგინეს:  შპს  ,,ვემ“- ის   სოფ. როდიონოვკაში ახალი საბავშვო ბაღის 

აშენებაზე მერიასთან  11.08.2021წელს გაფორმებული #32 ხელშეკრულების 
ჩაბარების ვადა   გაგრძელდეს  2021 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით (შესაბამისი 
განცხადება და ცნობები   თან ერთვის).



არტურ შირინიანი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ზედამხედველობის სამსახური

ვლადიმერ ჩალათაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
შესყიდვების სამსახური

არმენ ბდოიან

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ნორიკ სააკიან

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

არარატ დარბინიანი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის განყოფილება
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