
1   

ხელშეკრულება    

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №83 

   

ქ. ბათუმი                                                                                                  26 აგვისტო, 2021 წ.   

 

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. 

მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა (შემდგომში „შემსყიდველი“)  

წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე მჟავანაძის სახით და მეორეს 

მხრივ, შპს „დამბა“, ს/კ 404384625, იურ. მის.: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, 

მიცკევიჩის ქ.#29ა (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი 

დირექტორის, გიორგი ჯაბიძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

    შემსყიდველმა ჩაატარა აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერი - ქ. 

ბათუმში, ქათამაძის ქ.№32-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build 

მეთოდით საბავშვო ბაღის შენობების დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის 

საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(2021-2022 

წწ.)NAT210013142 (CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 

სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; CPV45210000 - შენობების 

მშენებლობა; CPV45214100 - საბავშვო ბაღების მშენებლობა) და მიიღო 

მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ 

თანხაზე: 2 574 000,00 (ორი მილიონ ხუთას სამოცდათოთხმეტი ათასი და 00 

თეთრი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).   

   

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:    

   

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები 

ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების 

პირობებში. 

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:   

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;   

ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;    

გ) ტექნიკური პირობები;   

დ) ფასების ცხრილი;   

ე) საბანკო გარანატია; 

ვ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (მიღების შემდგომ).  

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს 

ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.   

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და 

ფორმით. 
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5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-

ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა 

უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.   

6. სამუშაოების შესრულების ვადაა პერიოდი 2022 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით. 

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა პერიოდი 2024 წლის 30 ოქტომბრის 

ჩათვლით.  

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე 

ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის 

თავში მითითებულ დღესა და წელს.   

 

 

„შემსყიდველი“   „მიმწოდებელი“ 

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის სამმართველო“   

ს/კ: 445532308  

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. 

№25  

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. 

№90ა         

„სახელმწიფო ხაზინა“  

ბ/კ TRESGE22  

ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL 

ელ. ფოსტა: 

batumiketilmowyoba@gmail.com  

დირექტორი: ალექსანდრე მჟავანაძე 

 

 

   

 

 

შპს „დამბა“ 

ს/კ 404384625 

იურ. მის.: თბილისი, საბურთალოს 

რაიონი, მიცკევიჩის ქ.#29ა 

მომსახურე ბანკი: სს "თიბისი ბანკი" 

ბ/კ TBCBGE22 

ანგ.: №GE42 TB76 0893 6020 1000 01 

ელ-ფოსტა: damba1@ymail.com 

ტელ: +99532379281 

დირექტორი: გიორგი ჯაბიძე 

_____________________________ 
(ხელმოწერა) 

_____________________________ 
(ხელმოწერა) 
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ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები   

   

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები   

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო“;  ს/კ: 445532308  

მიმწოდებელი: შპს „დამბა“; ს/კ 404384625 

 

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი    

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული 

სამუშაოების ინსპექტირებას; 

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი 

(ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის 

შეხედულებისამებრ; 

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი 

პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;   

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს 

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის 

აღმოფხვრა;   

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების 

მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო 

ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში 

შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს 

კანონით გათვალისწინებული სანქციები;   

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს 

მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ 

სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის 

ღონისძიებები; 

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხრიდან კონტროლს, 

შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად 

მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ 

ზედამხედველობას განახორციელებს: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით - ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის განყოფილების უფროსი ნუგზარ შერვაშიძე, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განყოფილების მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტები ენვერ ასამბაძე და თენგიზ ხუციშვილი, ხოლო 

სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ „საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ტექნიკური 

ზედამხედველები, კონსტანტინე გუმბერიძე და ნოდარ ძირკვაძე. 

შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე 

და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება 
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ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებლებრივი აქტით მიანიჭოს 

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“. 

სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე 

ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს 

მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში 

შედის შესაბამ-ის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი 

აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;    

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, 

შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად 

მიღება– ჩაბარების მიზნით მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმების და 

ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. 

პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე 

შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის 

განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღებაჩაბარების აქტები 

ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.   

   

3. სამუშაოს შესრულების პირობები    

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო 

ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.   

3.2. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული 

სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და 

პირობებით.    

   

4. დაზღვევა 

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი 

უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობა.   

   

5. თანმდევი მომსახურება    

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს 

სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და 

სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.   

5.2. სამუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს 

მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.   

 

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი   

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ 

მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობების მიღების აქტი) ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის 

გაფორმების შემდეგ. 
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6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული 

სამუშაოების შესრულების ადგილზე. 

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო 

შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას 

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.   

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, 

მიღებაჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა 

შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს 

გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). 

მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-

ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.   

   

7. ანგარიშსწორება   

7.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი; 

7.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობივად, თითოეულ 

ეტაპზე ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის, გადახდის 

სერთიფიკატის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის 

წარმოდგენის შემდეგ 10 დღის ვადაში;  

7.3. შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 

5%-ის დაკავებას. დაკავებული თანხის გამოქვითვა იწარმოებს ფაქტიურად 

შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, გადახდის 

სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები 

თანხების პროპორციულად 5%-ის ოდენობით;  

7.4. სამუშაოს სრულად დასრულების შემდეგ მიმწოდებელს დაუბრუნდება 

დაკავებული თანხის ნახევარი, ხოლო მეორე ნახევარი დაუბრუნდება 

სამუშაოების დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ტექნიკური 

ზედამხედველი დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ, ან 

დაკავებული თანხის მეორე ნახევარი მიმწოდებელს შესაძლებელია 

აუნაზღაურდეს სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ შესაბამისი 

გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 

წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ 

ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. 

გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს 

სამუშაოების საგარანტიო პერიოდს;  

7.5. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი 

სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან 

დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში 

შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშა-

ოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე 
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მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა 

მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე; 

7.6. 2021 წლის სახსრებით დაფინანსდება არაუმეტეს 500 000 (ხუთასი ათასი) 

ლარი, ამასთან, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება 2021 

წელს დამატებითი დაფინანსების შესახებ. 

7.7. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.  

  

8. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე 

8.1.  მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშოების დასრულების ყოველ ეტაპზე 

საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული 

პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს 

შესაბამისობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან (აკრედიტებული პირის 

მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის 

გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი); 

8.2. ექსპერტიზისათვის საჭირო ხარჯები უნდა გაიღოს პრეტენდენტმა; 

8.3.  პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ 

სამუშოებზე უნდა პასუხობდეს კონკრეტულად დასმულ კითხვას: 

პრეტენდენტის მიერ შესრულებული ყველა სამუშაო შესაბამისობაშია თუ არა 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. 

   

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი 

9.1. საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 36 თვეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან. 

9.2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში 

მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში 

მოახდინოს გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვა ისე, რომ შესრულებული 

სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

პირობებთან.   

   

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების 

შემთხვევაში (იგულისხმება ხელშეკრულების საბოლოო ვადა) ყოველ 

დაგვიანებულ კალენდარული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება 

პირგასამტეხლო შესასრულებელი ვალდებულების (დარჩენილი) შესაბამისი 

ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით. 

10.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან; 

10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 



7   

მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო 

ღირებულების 5%-ის ოდენობით.   

   

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა  

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება,  

ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა; 

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის 

ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი ინფორმაცია; 

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა 

ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა;   

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს 

ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების 

განუყოფელ ნაწილად;   

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე 

შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, 

შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და 

ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის 

მეშვეობით.ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის 

შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ 

მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში 

ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში 

შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის 

შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში 

შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;   

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე 

შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან 

დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს 

ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების 

თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს 

იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის 

დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის 

მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმომწერი მხარის 

ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების 

მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის 

შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ 

მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში 

ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში 

შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის 

შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში 

შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;   
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11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე 

ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი 

გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი 

მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე 

მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს 

მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი 

პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და 

როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა 

შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად  ხელმოწერილ 

წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული 

ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს 

აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების 

მქონე პირი;   

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის 

(ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის 

განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა 

ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით 

დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ 

ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა 

შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ 

ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა 

განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში 

სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების 

(ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.   

  

   

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება   

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე 

ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების 

პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე 

მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო 

ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა 

მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი 

გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;  

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების 

გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების 

ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;   

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 

რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, 

თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი 

ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს 
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მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ 

ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის 

მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან 

უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის 

ან თანხმობის გაცემაზე;   

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის 

კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ 

ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, 

ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლობა დადასტურებული 

უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;   

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი 

რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.   

   

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:   

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ 

ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ 

პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;    

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის 

შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;      

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება 

მოიშალოს (შეწყდეს):      

13.1.3.1. მიმწოდებლის  მიერ  ნაკისრი  ვალდებულების  სრულად 

შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;   

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა 

საქართველოს კანონმდებლობა;   

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის 

გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას 

თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას 

მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;   

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე 

პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის 

გამოვლენის შემთხვევაში;    

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ 

მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და 

დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო 

შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა 

ვალდებულების დროულ შესრულებას;   

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;   

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი 

მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას;   
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13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო 

მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;   

13.1.3.9. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში 

არ იქნა დაწყებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.    

13.1.3.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;  

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხვივად ვადამდე შეიძლება 

მოიშალოს (შეწყდეს):    

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და 

მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, 

სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ 

აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;   

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი 

მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას;   

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;   

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;   

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ 

ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;  

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) 

დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;   

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა 

(შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც 

მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა 

დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა 

შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხვრივად 

შლის (წყვეტს)ხელშეკრულებას;   

13.6. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში 

ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.   

   

   

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება  

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც 

ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის 

დაუბრუნებლობას;   

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემეობა“ ნიშნავს მხარეთა 

ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის 

დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა 
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თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული 

მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:   

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რეკვიზიცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;   

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;  

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;   

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;   

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), 

ეპიდემია,  კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება    

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს–

მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული 

ხელისუფლების ორგანოების მიერ.   

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან 

თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია 

დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების 

მოგარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, 

რომელზეც იმოქედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა 

შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი 

გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის 

სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა 

იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც 

გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;    

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე  მეტი ხნის 

ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს 

წინამდებარე  ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);   

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს–მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები 

შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს 

გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში 

ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა 

უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია 

დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების 

მოგვარებისათვის;   

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს–

მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, 

საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ 

იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და 

კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად 

ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) 

შესაბამისად შესრულებული სამუშოა ან შეუძლებელი გახადა მისი 

შესრულება;   

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით 

შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას 
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შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე 

პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა 

ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.   

   

15. სუბკონტრაქტორები  

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე 

ხელშეკრულების ფარგლებში სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. 

მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი 

უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის თანხმობის გარეშე;   

15.2. სუბკონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო 

შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – ე.წ. „შავი 

სია“.  

   

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა    

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა 

პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა 

უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან 

დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;   

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში 

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით 

მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია 

დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;   

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს 

კანონმდებლობა;   

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, 

სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ 

ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.    

   

17. გამოყენებული სამართალი    

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით.   

   

18. ხელშეკრულების ენა    

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი 

მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის 

შესრულდება ქართულ ენაზე.   

   

19. შეტყობინებები  

19.1. შეტყობინების წესი:   შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი 

მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი 
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ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 

პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების 

მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშკრულების 

შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;   

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:  შეტყობინება უნდა 

გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და 

წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება 

მიწოდებულად:   

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს 

ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ 

შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე 

ხელშკრულების შესაბამისად.   

   

შემსყიდველი:   

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო“   

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90ა  

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25   

მიმწოდებელი:   

შპს „დამბა“ 

იურ. მის.: თბილისი, 

საბურთალოს რაიონი, 

მიცკევიჩის ქ.#29ა 

   

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის 

მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში; შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია 

უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად 

შემდეგ სამუშაო დღეს.     

   

20. სხვა პირობები 

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ 

მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის 

ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი 

უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას 

სწორედ აღნიშნული შინაარსით;    

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ 

ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია 

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, 

ბეჭდით და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით ან კვალიფიციური 

ელექტრონული ხელმოწერით, ზოგიერთ შემთხვევაში ხელშეკრულება ორივე 

მხრის მიერ შეიძლება დამოწმებული იქნას მხოლოდ ელექტრონულად. 

თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. 

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე 

ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.   
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დანართი N1  

შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია-ტექნიკური დავალება  

  

პუნქტი 1.1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება  

ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ.№32-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საბავშვო 

ბაღის შენობების დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვა. 

პუნქტი 1.2. მომსახურების აღწერა და ტექნიკური დავალება  1.2.1.პროექტის 

მოკლე აღწერა  

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ.№32-ში.  

წინამდებარე დავალება მოიცავს აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟს და შემდგომ 

საბავშვო ბაღის მშენებლობას (ეზოთი), საბავშვო ბაღში უნდა განთავსდეს 9 ჯგუფური ოთახი რომელიც 

გათვლილი უნდა იყოს 25-30 ადგილზე. 

წინამდებარე ტექნიკური დავალების საფუძველზე უნდა შეიქმნას დეტალური სამშენებლო დოკუმენტაცია 

საერთაშორისო სტანდარტებით  გათვალისწინებით. პროექტი ასევე უნდა მოიცავდეს ზოგად ინსტრუქციებს და 

რეკომენდაციებს ობიექტის ექსპლუატაციისთვის, ისევე როგორც დეტალურ სპეციფიკაციებს გამოყენებული 

მასალის, მუშაობის მეთოდებისა და ხარისხის გასაკონტროლებლად.   

პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს საპროექტო ტერიტორიის რელიეფის თავისებურებები, 

ტერიტორია დაპროექტებული უნდა იყოს სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროექტის 

შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს თანამედროვე სტანდარტების სამშენებლო მასალების 

გამოყენება საბავშვო ბაღებისთვის.  

საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს როგორც გარე, ასევე შიდა საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობის 

პროექტებს: წყალმომარაგება-კანალიზაცია, ელექტრომომარაგება, გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია, სადრენაჟე 

სისტემა და ა.შ. გარდა ამისა, პროექტს უნდა ახლდეს ტექნოლოგიური ნაწილი და სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა იქნას წარმოდგენილი როგორც ლოკალურ-რესურსული, ასევე კრებსითი 

სახით.  

  

1.2.2.ტექნიკურიდავალება  

1.2.2.1. გასაწევი მომსახურების მოცულობა და ძირითადი მოთხოვნები.  

დავალების ფარგლებში უნდა დამუშავდეს   სრული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, 

რომელიც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება)  

- არქიტექტურულ ნაწილს  

- კონსტრუქციულ ნაწილს  

- ვერტიკალური გეგმარების პროექტს  

- შიდა საინჟინრო კომუნიკაციების ნაწილებს: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, გაზმომარაგება (საჭიროების 

შემთხვევაში), ელექტრობა, გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია, სადრენაჟე სისტემა და ა.შ.  

- გარე საინჟინრო კომუნიკაციების ნაწილებს: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ელექტრობა, სადრენაჟე სისტემა 

და ა.შ.  

- სუსტ დენიანი სისტემების ნაწილს  

- ტექნოლოგიურ ნაწილს  

- ექსპლუატაციის ნაწილს   

- არსებულ ქსელებზე დაერთების (წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, კანალიზაციის)პროექტს  

- ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტს   

- მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტს  

- ხარჯთაღრიცხვებს  

- ტექნიკურ სპეციფიკაციებს  
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- გარემოსდაცვით დოკუმენტაციას პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს აღნიშნული ქ. ბათუმის 

დამახასიათებელი კლიმატური ფაქტორები და შესაბამისი დატვირთვები შენობაზე, რომელიც 

განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01.05-08) მონაცემების 

საფუძველზე.  

შენობის საძირკვლების და კონსტრუქციული ელემენტების დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა 

იყოს სამშენებლო ნორმების და წესების ,,სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01-09), ,,შენობების და 

ნაგებობების ფუძეები” (პნ 02.01-08) მოთხოვნები.  

დაპროექტებისას გამოყენებული ფუძის გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები წინასწარ 

განხილული და შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან.  

სამშენებლო მოედნის საანგარიშო სეისმურობად მიღებული უნდა იყოს მინიმუმ 8 ბალი;  

შენობიდან  თბოდანაკარგების  შემცირების  მიზნით,  პროექტი  უნდა  მოიცავდეს 

ენერგოეფექტურობისთვის საჭირო ღონისძიებებს, გათბობა-კონდიცირების, ვენტილაციის და განათების 

სისტემების  ენერგოდამზოგველ  გადაწყვეტებს.  გადახურვის  და  კედლის 

 თბოიზოლაცია  - შემოთავაზებული უნდა იქნას კლიმატური პირობების შესაბამისად. 

თბოიზოლატორი არ უნდა იყოს აალებადი,  ცეცხლის გადამცემი ან ტოქსიკური.  

ძირითადი და დამხმარე კარკასების გაანგარიშებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს (მაგრამ არ 

შემოიფარგლება) სამშენებლო ნორმების და წესების  СНиП 2.01.07-85 და СНиП II-23-81 მოთხოვნები. 

შენობის ძირითადი კონსტრუქციების და კედლებისათვის პროექტირებისას გათვალისწინებულ უნდა იყოს 

(მაგრამ არ შემოიფარგლოს) შემდეგი პირობები:  

- შედგენილი შედუღებული და ცხლადნაგლინი პროფილები დამზადებულ უნდა იყოს EN 10025 ან სხვა 

ექვივალენტური საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად;  

- კარკასის ელემენტების ანტიკოროზიული დაფარვა გათვალისწინებულ უნდა იყოს EN ISO 12944 ან სხვა 

ექვივალენტური საერთაშორისო მოთხოვნების დაცვით;  

- კარკასის ელემენტების შედუღება, ანტიკოროზიული საფარით დაფარვა და გალვანიზაცია უნდა 

განხორციელდეს ქარხნულად. მშენებლობის დროის შემცირების და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, 

სამშენებლო მოედანზე შენობის მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ჭანჭიკებით, ქანჩებით, 

თვითმჭრელებით ან ფოლადის მოქლონებით.   

- კონსტრუქციის საღებავის დაფარვის შემთხვევაში სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 80 მიკრონი.   

- კონსტრუქციული ელემენტების გალვანიზაციის შემთხვევაში - Z 275 გრ/კვ.მ -ზე.   

- შეერთებები  - გალვანიზებული ფოლადის ჭანჭიკებით და ქანჩებით.   

- ფუნდამენტზე კონსტრუქცია დამაგრდება - გალვანიზებული ფოლადის ანკერებით (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში).  

- გადახურვის სისტემას გაფართოვება-შევიწროების დროს უნდა ჰქონდეს მოძრაობის საშუალება.   

- გადახურვის ფოლადის პანელი ერთმანეთთან უნდა შეერთდეს ორმაგი გადაკეცვით. ფოლადის 

მინიმალური სისქე 0.65 მმ.  

საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, ასევე საერთაშორისო 

სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. მათ შორის:  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №345, 2018 წლის 28 ივნისი ქ. თბილისი, ვეტერინარული 

საქმიანობის განმახორციელებელი ბიზნეს ოპერატორების საქმიანობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების 

დამტკიცების შესახებ;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 2016 წლის 28 იანვარი.  შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების 

წესები;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N57 2009 წლის 24 მარტი. მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა 

და სანებართვო პირობების შესახებ;  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N59 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტის - 

დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების და გაანგარიშების რეგულირების ძირითადი დებულებების 

დამტკიცების თაობაზე;  



 

3  

  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 2014 წლის 6 იანვარი ქ.თბილისი.. შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი 

ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. - სეისმომედეგი მშენებლობა (პნ 01.01-09);  

- შენობის და ნაგებობის ფუძეები (პნ 02.01-08);  

- ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები (პნ 03.01-09);  

- საქართველოს კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08);  

- წყალმომარაგების და კანალიზაციის გარე ქსელები და ნაგებობები (მწ 07.01-09);  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N17 2014 წლის 3 იანვარი ქ. თბილისი. გარემოსდაცვითი 

ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე  

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები. 

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N485 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები. 

- საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. 

- ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები (ხარისხის სტანდარტი). 

- მისაწვდომობის საერთაშორისო სტანდარტი ICC A117.1-2017 

- СП 118.13330.2012 Общественные Здания и Сооружения;   

 

საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სამშენებლო წესების და 

ნორმების მოთხოვნები (მაგრამ არ შემოიფარგლება):  

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование -  СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод 

и канализация зданий  

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;   

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;  

- СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2009. Системы Противопожарной Защиты.  

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;  

- NFPA (National Fire Protection Association) Codes and Standards;  

  

- საპროექტო სივრცეების დეტალური რეკომენდაციები და  მოთხოვნები უნდა დამუშავდეს  ა(ა)იპ „საქალაქო 

ინფრასტრუქტრუისა და კეთილმოწყობის სამართველოს“ მოთხოვნების  გათვალისწინებით.  

- მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს საპროექტო ტერიტორიის სპეციფიკაციები და შესაბამისად 

დაგეგმოს ტერიტორიაზე მისასვლელი გზები და ავტოსადგომები;  

- მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი გარემოზე ზემოქმედება. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს 

პრაქტიკული, მარტივად დასამუშავებელი და ეკოლოგიურად სუფთა;     

- კონსტრუქციული თვალსაზრისით შენობები უნდა აკმაყოფილებდეს სიმტკიცისა და მდგრადობის 

მოთხოვნებს და უზრუნველყოფდეს მის უსაფრთხო ექსპლუატაციას ნორმებით გათვალისწინებულ 

დატვირთვებზე (მათ შორის სეისმურ დატვირთვაზე);   

- კონსტრუქციული სქემა უნდა იყოს ოპტიმალური და გამორიცხავდეს მასალის გადახარჯვას მოცემული 

დატვირთვებისა და ზემოქმედებებისათვის;  

- ობიექტების ენერგო რესურსებით უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტურად;    

- საპროექტო გადაწყვეტილებებმა უნდა უზრუნველყოს ობიექტის მინიმალური საექსპლუატაციო 

მოვლაპატრონობის ხარჯები;    

  

 

1.2.2.3. მომსახურების გაწევის ეტაპები და ვადები:  
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მოცემული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულია მომსახურების განხორციელება 3 ეტაპად 

(დამატებით ინფორმაცია ეტაპებზე იხილეთ 1.2.3.2 პუნქტში):   

I ეტაპი - ტერიტორიის შესწავლა, საკადასტრო ინფორმაცია, ტოპოგრაფიული კვლევა, 

საინჟინროგეოლოგიური კვლევა, პირველადი ინფორმაცია არსებულ საინჟინრო ქსელებთან დაკავშირებით, 

კონცეპტუალური დიზაინის დამუშავება (მინიმუმ 3 ვარიანტი);  

II ეტაპი -  შერჩეული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე ესკიზური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება;   

III ეტაპი -დეტალური პროექტის დამუშავება და საბოლოო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის წარმოდგენა;  

  

1.2.2.4. გასაწევი ღონისძიებების ჩამონათვალი, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შემადგენლობა, თანმიმდევრობა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

გასათვალისწინებელი მოთხოვნები:  

  

1.2.2.5.1. I ეტაპი - ტერიტორიის შესწავლა და კონცეპტუალური დიზაინის 3 (სამი) ვარიანტის მომზადება 

მოიცავს:    

- ტერიტორიის დეტალური შესწავლა, შესაბამისი ფოტომასალის, ნარგავების შესახებ ინფორმაციის, გარშემო 

ტერიტორიის, სადემონტაჟო მოცულობების, მისასვლელი გზების შესწავლით, საპროექტო და მომიჯნავე 

ნაკვეთების საკადასტრო გეგმების წარმოდგენით;  

- ტოპოგრაფიული გეგმა მ1:500, 1:1000, 1:2000;  

- საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ტოპოგრაფიულ გეგმაზე გაბურღვის ადგილების მონიშვნით, 

ლაბორატორიული კვლევის შედეგების და ნაკვეთის ჭრილების წარმოდგენით (ჭრილებზე შემადგენელი 

გრუნტების დატანით);  

- ობიექტის გენერალური გეგმის ესკიზის დამუშავებას ტოპოგრაფიულ გეგმაზე დაყრდნობით;   

- შენობა-ნაგებობის კონცეპტუალური გეგმების დამუშავებას;   

- დასაგეგმარებელი ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობის სამგანზომილებიანი გამოსახულების 3 (სამი) 

ვარიანტის დამუშავებას (რენდერების მომზადება მაღალი რეზოლუციით);    

- კონცეპტუალურ პროექტის შესაბამისად, ობიექტის ენერგო რესურსებზე, სასმელ წყალზე, კანალიზაციაზე, 

სატელეფონო-სატელევიზიო-ინტერნეტ კომუნიკაციებზე მოთხოვნილების განსაზღვრა და განაცხადების 

მომზადება ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად შესაბამისი სამსახურებიდან;    

- დასაგეგმარებელი ობიექტის საინჟინრო ქსელების პროექტირების ძირითადი მიმართულებების 

განსაზღვრას და შესაბამისი პირველადი ნახაზების  წარმოდგენას;    

- ვარიანტებში განხილული უნდა იყოს სხვადასხვა კონსტრუქციული და არქიტექტურული გადაწყვეტები.  

- საორიენტაციო ფინანსური შეფასება.  

  

1.2.2.3.2 II ეტაპი - კონცეპტუალური პროექტის შერჩეულ ვარიანტზე დაყრდნობით, ესკიზური საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება მოიცავს პროექტის შემდეგი ნაწილების დამუშავებას:   

   

- ტოპოგრაფიული ნაწილი;  

- გეოლოგიური ნაწილი;  

- ვერტიკალური გეგმარება;  

- არქიტექტურული ნაწილი;   

- კონსტრუქციული ნაწილი;  

- ელექტრული ნაწილი;   

- სუსტ დენიანი სისტემები;  

- სანტექნიკური ნაწილი;  

- ტექნოლოგიური ნაწილი;  

- გათბობა-გაგრილება  და ვენტილაცია;  

- მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;   
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- გარე ქსელების მიერთების კვანძები;  

- სპეციფიკაციების ნაწილი;   

- სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი;  

- ექსპლუატაციის ნაწილი;   

- გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია.   

- 1.2.2.3.3. III ეტაპი - საბოლოო დეტალური პროექტის დამუშავება გულისხმობს სრული საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელება. ამ დოკუმენტაციის  მინიმალური ჩამონათვალი მოცემულია 1.2.2.3. პუნქტში. 

ამ ეტაპის მიმდინარეობისას, პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო 

დოკუმენტაციის პაკეტის დასრულებისთანავე, შეტანილ უნდა იქნას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახურში და საჭიროების შემთხვევაში სხვა უწყებებშიც. (შესათანხმებელი მასალის 

ჩამონათვალი უნდა დაზუსტდეს კონკრეტულ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის 

სამსახურში).   

სტანდარტულად ნებართვების მოსაპოვებლად აუცილებელი პაკეტის შემადგენლობაა:    

- ვერტიკალური გეგმარება;  

- არქიტექტურული ნაწილი;   

- კონსტრუქციული ნაწილი;  

- გეოლოგიური ნაწილი;  

- სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი;  

- ევაკუაციის გეგმები;  

- ელექტრული ნაწილი;   

- სუსტ დენიანი სისტემები;  

- სანტექნიკური ნაწილი;  

- გათბობა-გაგრილება  (ცალკე მდგომი, სხვადასხვა საწვავზე მომუშავე საქვაბით) და ვენტილაცია;  

- ტექნოლოგიური ნაწილი;  

- ტექნოლოგიური ნაწილის ექსპერტიზა;  

- ტერიტორიის კეთილმოწყობის ნაწილი;  

- მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;   

- გარე ქსელების მიერთების კვანძები. პროექტის შესაბამისად, ობიექტის ენერგო რესურსებზე, სასმელ 

წყალზე, კანალიზაციაზე, სატელეფონო-სატელევიზიო-ინტერნეტ კომუნიკაციებზე მოთხოვნილების 

განსაზღვრა და განაცხადების მომზადება ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად შესაბამისი 

სამსახურებიდან;    

- სპეციფიკაციების ნაწილი;   

- სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი;   

- შენობის საექსპლუატაციო ნაწილი და მოვლა-პატრონობის გეგმა და ხარჯები;  

- მასალების სპეციფიკაციები;  

- გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია. გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მართვის გეგმა (გმგ).   

  

1.2.2.3.4. მომსახურება ადგილობრივ სახელისუფლებლო და კომუნალურ ორგანოებთან ურთიერთობაში 

მოიცავს:    

- დოკუმენტაციის მომზადებას ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად კომუნალური მომსახურების 

ორგანიზაციებიდან (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, სასმელი წყალი, ტექნიკური წყალი, სატელეფონო, 

ინტერნეტ მომსახურეობა, აგრეთვე, სხვა საკომუნიკაციო მომსახურება საჭიროების შემთხვევაში) და 

შესაბამისი ტექნიკური კონსულტაციების გაწევას შემსყიდველისთვის.  

1.2.2.3.5. განსაკუთრებული პირობა  

- მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია მშენებლობის 

ნებართვის მისაღებად.  
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1.2.2.4. სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შინაარსი  საბოლოო ტექნიკური დიზაინის შესაბამისი სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ნაწილები და ჩამონათვალი მოცემულია ქვემოთ (არ 

შემოიფარგლება):   

არქიტექტურული ნაწილი:    

● არქიტექტურული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას, 

როგორც გენერალური გეგმის, ასევე ცალკეული შენობა-ნაგებობების შესახებ;);    

● საპროექტო ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმა (1:500 და 1:1000);  

● ობიექტის სიტუაციური გეგმა წვრილ მასშტაბში ქალაქის ინფრასტრუქტურის ჩვენებით მასშტაბი (1:5000  

ან 1:10 000);    

● ობიექტის გენერალური გეგმა მსხვილ მასშტაბში (1:200ან1:500);  

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის/ების სამ განზომილებიანი მაღალი ხარისხის ვიზუალიზაცია 

(რენდერები მაღალი რეზოლუციით);   

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის ფასადები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100)   

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის ფუნქციონალური გეგმები სათავსების დანიშნულების მითითებით, 

მასშტაბი (1:50 ან 1:100) ;  

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის გრძივი და განივი ჭრილები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100);   

● შენობა-ნაგებობის სახურავის გეგმები წყლის გადაყვანის ორგანიზების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100), 

წყალგადამყვანების ფრაგმენტების დეტალური ნახაზები და კვანძები (მასშტაბი 1:5, 1:10 ან 1:20), 

სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები (საჭიროების შემთხვევაში);    

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის კედლებისა და ტიხრების მარკირების გეგმები მათი ტიპების ჩვენებით, 

მასშტაბი (1:50 ან 1:100), კედლებისა და ტიხრების ტიპების ფრაგმენტების დეტალური ნახაზები და კვანძები 

(მასშტაბი 1:5, 1:10 ან 1:20), სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

 

დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის იატაკების და ჭერების მოპირკეთების გეგმები მოპირკეთების ტიპების 

ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100), იატაკების და ჭერების ტიპების ფრაგმენტების დეტალური ნახაზები და 

კვანძები (მასშტაბი 1:5, 1:10 ან 1:20), სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის კედლების შიგა მოპირკეთების მარკირების გეგმები მასშტაბი (1:50 ან 

1:100), კედლების მოპირკეთების ტიპების ფრაგმენტების დეტალური ნახაზები და კვანძები (მასშტაბი 1:5, 

1:10 ან 1:20), სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის ღიობების მარკირების გეგმები და კარ-ფანჯრების ტიპები მასშტაბი 

(1:50 ან 1:100), კარ-ფანჯრების ტიპების დეტალური ნახაზები (მასშტაბი 1:5, 1:10 ან 1:20) ნაკეთობების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული დეტალებისა და კვანძების ნახაზები (კიბეები, 

მოაჯირები, სახურავის კვანძები და სხვა დეტალები) მასშტაბი (1:5, 1:10 ან 1:20);  ● შენობის საევაკუაციო 

გეგმები მასშტაბი (1:50 ან 1:100).   

 

  

ვერტიკალური გეგმარების ნაწილი:  

● ვერტიკალური გეგმარების ნაწილის განმარტებითი ბარათი, სადაც აღწერილი უნდა იყოს  საპროექტო 

გადაწყვეტილებები,   

● ობიექტის გენერალური გეგმა მსხვილ მასშტაბში (1:200ან1:500);  

● ტერიტორიის გრძივი და განივი პროფილები ჩვენებით (1:100ან1:50); ●  სამუშაოების და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;      

  

ტერიტორიის კეთილმოწყობის ნაწილი:  

● ობიექტის გენერალური გეგმა მსხვილ მასშტაბში (1:200ან1:500);  

● ტერიტორიის კეთილმოწყობის გეგმა მოპირკეთების ტიპების ფრაგმენტების დეტალური ნახაზები და 

კვანძები (მასშტაბი 1:5, 1:10 ან 1:20), სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    
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კონსტრუქციული ნაწილი:  

● კონსტრუქციული ნაწილის განმარტებითი ბარათი, სადაც აღწერილი უნდა იყოს  საპროექტო 

გადაწყვეტილებები, კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების დასაბუთება/სათანადო ანგარიშები, 

დატვირთვების და საანგარიშო მონაცემების მითითებით;  

● კონსტრუქციული სამუშაო ნახაზები (სქემები, დეტალები, კვანძები  (მ. 1:100, 1:50, 1:25);  

● სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● გეოლოგიური კვლევა, გენგეგმა გაბურღვის ადგილების დატანით, ჭრილები, გრუნტის და მიწისქვეშა 

წყლების სპეციფიკაციები და რეკომენდაციები.  

  

ელექტრული ნაწილი:   

● ელექტრული ნაწილის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება როგორც მთლიანად ობიექტის, 

ასევე ცალკეული შენობა-ნაგებობების ელექტოენერგიაზე მოთხოვნილება (დადგმული და მოთხოვნილი 

სიმძლავრეების მნიშვნელობები), დაგეგმარებული ელ. ქსელების კატეგორია, ტიპი და ელ. გაყვანილობის 

მონტაჟის წესი. აქვე უნდა იყოს მოცემული ასევე დამიწების კონტურების (ძირითადი და მეორადი) 

გაანგარიშება;  

● შენობა-ნაგებობების განათების შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების ავარიული განათების შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების ძალოვანი შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● შენობა-ნაგებობების სადისტრიბუციო და სერვისული ელექტრო ფარების სქემები, სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● შენობა-ნაგებობების ძალოვანი შიდა ქსელების კრიტიკული (საპასუხისმგებლო) ნაწილების და ავარიული 

განათების ქსელების უწყვეტი კვებით უზრუნველყოფის სისტემების სქემები (უწყვეტი კვების ბლოკები, 

აკუმულატორები და ა.შ.), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● შენობა-ნაგებობების მთავარი და სერვისული ელ. ფარების, და უწყვეტი კვების წყაროების შეერთების ბლოკ-

სქემა;  

შენობა-ნაგებობების ლითონის ნაწილების დამიწების (პოტენციალთა გათანაბრების) კონტურის ნახაზები 

და შესაბამისი სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები-საჭიროების შემთხვევაში;    

დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის ელექტრო უზრუნველყოფაში, განახლებადი ენერგიის გამომყენებელი 

სისტემების სქემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);   ობიექტის შიდა-სამოედნო ელ. ქსელების გეგმები 

(ძალოვანი ქსელი, ტერიტორიის განათება, მეორადი დამიწების ქსელი), საკაბელო ტრანშეების ჭრილები, 

საკაბელო ჟურნალი, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● სარეზერვო კვების გენერატორის სამონტაჟო ნახაზები;   

● დამიწების მეორადი კონტურის ნახაზები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● ობიექტის მთავარი ფარის სქემა, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● ობიექტის ელ. მომარაგების საერთო ბლოკ-სქემა (მთავარი მკვებავი ხაზის, ობიექტის მთავარი ელ. ფარის, 

გენერატორის, შიდასამოედნო ელ. ქსელების, და შენობა-ნაგებობების სადისტრიბუციო ფარების შეერთების 

სქემა).    

  

სუსტდენიანი სისტემები: სუსტდენიანი სისტემების განმარტებითი ბარათები, რომელშიც მოცემული 

იქნება:   

● დაგეგმარებული ქსელების (სატელეფონო, კომპიუტერული, სახანძრო სიგნალიზაციის, დაშვების 

კონტროლისა და ვიდეო მეთვალყურეობის ქსელები) დახასიათება. აქვე იქნება მოცემული შენობებში 

დაგეგმარებული სუსტდენიანი სისტემების მოთხოვნილება კავშირგაბმულობის მუნიციპალური ქსელების 

მხარდაჭერაზე (საჭირო სატელეფონო წყვილების რაოდენობა, ინტერნეტ-კომუნიკაციის საჭირო 

პარამეტრები);    
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● შენობა-ნაგებობების შიდა სატელეფონო ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● ობიექტის და შენობა-ნაგებობების სატელეფონო ქსელების ბლოკ-სქემები;   

● ობიექტის შიდასამოედნო სატელეფონო ქსელების ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების ბლოკ-სქემები;   

● შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა 

და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● ობიექტის და შენობა-ნაგებობების სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ბლოკ-სქემები. ობიექტის 

შიდასამოედნო სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების შიდა დაცვითი სიგნალიზაციის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა 

და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების შიდა დაცვითი სიგნალიზაციის ქსელების ბლოკ-სქემები;   

● შენობა-ნაგებობების დაშვების კონტროლის შიდა სისტემების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა 

და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● ობიექტისა და შენობა-ნაგებობების დაშვების კონტროლის სისტემების ბლოკ-სქემები;   

● ობიექტის დაშვების კონტროლის სისტემების შიდასამოედნო ქსელების ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), 

სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● შენობა-ნაგებობების ვიდეო-თვალთვალის შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● ობიექტისა და შენობა-ნაგებობების ვიდეო-თვალთვალის ქსელების ბლოკ-სქემები;   

● ობიექტების ვიდეო-თვალთვალის შიდასამოედნო ქსელების ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), სამუშაოებისა 

და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები.   

  

სანტექნიკური ნაწილი:     

● სანტექნიკური ნაწილის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული ქსელების 

დახასიათება, ასევე როგორც მთლიანად ობიექტის, ასევე ცალკეული შენობა-ნაგებობების მოთხოვნილება 

სასმელ ცივ და ცხელ წყალზე (დღე-ღამური, წუთობრივი და წამობრივი ხარჯი), და შესაბამისი  

საკანალიზაციო ჩამონადენების რაოდენობა. ასევე მოწოდებული იქნება  მოთხოვნილება 

ხანძარქრობისათვის საჭირო ტექნიკურ წყალზეც;    

შენობა-ნაგებობებში სანტექნიკური მოწყობილობების განლაგების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), 

სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   შენობა-ნაგებობების შიდა ცივი 

წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი 

სპეციფიკაციები;    

შენობა-ნაგებობების შიდა ცივი წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები;   

● შენობა-ნაგებობების შიდა ცხელი წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● შენობა-ნაგებობების შიდა ცხელი წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები;   

● შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), სამუშაოებისა 

და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები;   

● შენობა-ნაგებობების შიდა საკანალიზაციო ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

● შენობა-ნაგებობების შიდა საკანალიზაციო ქსელების აქსონომეტრიული სქემები;   

● ცხელი წყლის მოსამზადებელი კვანძის (საბოილერე მეურნეობა) გეგმა და სქემა, სამუშაოებისა და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    
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● დასაგეგმარებელი ობიექტის შიდასამოედნო სანტექნიკური ქსელების (სასმელი წყალი, სახანძრო 

წყალსადენი, სარწყავი სისტემა, ფეკალური კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია) გეგმები (მასშტაბი 1:200, 

1:500). სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● შიდასამოედნო სანტექნიკური ქსელების გრძივი პროფილები, ტრანშეების ჭრილები, საკონტროლო და 

საკომუნიკაციო ჭების ნახაზები და სქემები, წყლის ხარჯის გამზომი კვანძის სქემა. სამუშაოებისა და 

მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● სასმელი და სახანძრო წყლის სამარაგო მეურნეობის ნახაზები და სქემები (საჭიროების შემთხვევაში). 

სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● ტერიტორიიდან ზედაპირული წყლების გადაყვანის სქემები, გეგმები, ჭრილები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), 

სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები; ტექნოლოგიური ნაწილი:  

● ტექნოლოგიური ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი;  

● სართულებისა თუ ფუნქციონალური ზონირების მიხედვით ტექნოლოგიური გეგმები ავეჯის, ინვენტარის, 

აპარატურის, მოწყობილობა-დანადგარების ზუსტი განლაგების ჩვენებით;  

● ინვენტარის, აპარატურის, მოწყობილობა-დანადგარების სპეციფიკაციები ტექნოლოგიური ნაწილის 

ექსპერტიზა:  

● ტექნოლოგიურ ნაწილზე წარმოსადგენია საექსპერტო დასკვნა, გაცემული შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე 

ორგანიზაციის მიერ.   

გათბობა, გაგრილება, ვენტილაციის ნაწილი:   

● გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის ნაწილის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება 

დაგეგმარებული სისტემების დახასიათება. აქვე იქნება მოყვანილი ცნობები სამშენებლო მოედნის 

მეტეოროლოგიური პირობების, გადამღობი კონსტრუქციების (იატაკები, კედლები, სახურავი, კარფანჯრები 

და სხვ.) თბოსაიზოლაციო თვისებების და თბურ ენერგიასა (სითბო/სიცივე) და სუფთა ჰაერზე შენობის 

საერთო მოთხოვნილების შესახებ. განმარტებითი ბარათის დანართის სახით, მოცემული იქნება მთავარი 

შენობის თბოდანაკარგების, თბოშენაკადების და საჭირო სუფთა ჰაერის რაოდენობის კალკულაციის 

ცხრილები;    

● გათბობა-გაგრილების სისტემის გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი 

სპეციფიკაციები;    

● მთავარი შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის აქსონომეტრიული ან 3D სქემები;    

● მთავარი შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის გამანაწილებელი კოლექტორების სქემები;    

● მთავარი შენობის ვენტილაციის სისტემის გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;    

● მთავარი შენობის ვენტილაციის სისტემის აქსონომეტრიული ან 3D სქემები;   

● სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძის გეგმა (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), სამუშაოებისა და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები (საქვაბისა და ჩილერების ანსათავსებელი პლატფორმის აღჭურვა);    

● სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძის აქსონომეტრიული ან 3D სქემა;   

● შიდასამოედნო თბოქსელის ნახაზები (საჭიროების შემთხვევაში), სამუშაოებისა და მასალების 

რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;   

სავენტილაციო დანადგარები აუცილებლად შერჩეული უნდა იქნეს ენერგოეფექტური, რომელშიც იქნება 

დამონტაჟებული რეკუპერატორი; შიდა გათბობა გაგრილების ხელსაწყოდ მიღებულ უნდა იქნეს მაღალი 

დონის ფანკოილები, ან სხვა რაიმე იგივე პირობების შემცველი შიდა ხელსაწყოები; ყველა შიდა ხელსაწყო 

უნდა უზრუნველყოფდეს მინიმალურ ხმაურის დონეს. იქნება ეს ცხაურები, ფანკოილები, დიფუზორები 

თუ სხვა.  

მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი:  

● მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია 

ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობის, ენერგო, მატერიალურ და შრომით რესურსებზე, სასაწყობო და 

საყოფაცხოვრებო ფართებზე მოთხოვნილების შესახებ. განმარტებით ბარათში მოყვანილი იქნება აგრეთვე 

აუცილებელი უსაფრთხოების ტექნიკისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებანი;   

● სამშენებლო გენერალური გეგმა (მასშტაბი 1:500) დროებითი შენობა-ნაგებობების (ადმინისტრაციული და 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დროებითი შენობები, დროებითი დახურული საწყობები და ღია 
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სასაწყობო მოედნები, დროებითი გზები და  სამშ. ტექნიკის სამანევრო  მოედნები, დროებითი ელექტრო და 

წყალსადენის ქსელები, ტერიტორიის განათება და სხვ.) ჩვენებით;   

 ● ობიექტის მშენებლობის კალენდარული და ფინანსური გრაფიკი.   

სპეციფიკაციების ნაწილი:   

● გამოყენებული სამშენებლო მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობების და დანადგარების ხარისხობრივი 

მახასიათებლების დეტალური აღწერა;    

● სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა პროცესების თანამიმდევრობითი დეტალური აღწერა ტექნოლოგიური 

თავისებურებების მითითებით, მათი შესრულების ხარისხობრივი კონტროლის განხორციელების მიზნით;    

● ტესტირებას დაქვემდებარებული სამშენებლო მასალების, პროცესების და მოწყობილობა დანადგარების 

გამოსაცდელი რეჟიმის და თანმიმდევრობის დეტალური აღწერა;   

● სპეციფიკაციების უნდა დამუშავდეს საპროექტო დოკუმენტაციის ყველა ზემოთჩამოთვლილი 

ნაწილისათვის.    

სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი:    

● სახარჯთაღრიცხვო ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს სამშენებლო 

ობიექტის სატიტულო სიას, გამოყენებული დოკუმენტების ჩამონათვალს და ინფორმაციას დანარიცხების 

გაანგარიშების წესის შესახებ (გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ზედნადები ხარჯები, გეგმიური დაგროვება, 

ტერიტორიის მომზადება, დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა);   

● მშენებლობის კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა;   

● საობიექტო ხარჯთაღრიცხვები;   

● ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები შესრულებული რესურსული მეთოდით.   

 ექსპლუატაციის პროექტის ნაწილი:    

● ინფორმაცია დასაგეგმარებელი ობიექტის საშუალო წლიური  საექსპლუატაციო ხარჯების შესახებ, 

ელექტროენერგიის შესყიდვაზე;   

● ინფორმაცია დასაგეგმარებელი ობიექტის საშუალო წლიური საექსპლუატაციო ხარჯების შესახებ, 

ბუნებრივი აირის შესყიდვაზე;   

● ინფორმაცია დასაგეგმარებელი ობიექტის საშუალო წლიური საექსპლუატაციო ხარჯების შესახებ, დიზელის 

საწვავის შესყიდვაზე ენერგო უზრუნველყოფისათვის ავარიულ რეჟიმში;   

● ინფორმაცია დასაგეგმარებელი ობიექტის საშუალო წლიური საექსპლუატაციო ხარჯების შესახებ, სასმელი 

და ტექნიკური წყლის შესყიდვაზე;   

● ძირითადი დანადგარების (გენერატორი, უწყვეტი კვების ბლოკები, გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის 

სისტემები) მომსახურების საშუალო წლიური ხარჯები;   

● ინფორმაცია დასაგეგმარებელი ობიექტის საშუალო წლიური საექსპლუატაციო ხარჯების შესახებ, 

დასუფთავების მომსახურებაზე და სანიტარულ უზრუნველყოფაზე;   

● შენობა-ნაგებობების ძირითადი ელემენტებისათვის მიმდინარე შეკეთების პერიოდულობა და მათი 

ერთდროული ხარჯები;   

● შენობა-ნაგებობების სავარაუდო ვარგისიანობის პერიოდის განსაზღვრა კაპიტალურ შეკეთებამდე;   

● ინფორმაცია მიწის გადასახადის და სხვა საბიუჯეტო მოსაკრებლების  საშუალო წლიური ხარჯების შესახებ.    

ტექნიკური სპეციფიკაციები ცალკე უნდა დაერთოს პროექტს და უნდა მოიცავდეს  სამშენებლო ზოგად 

მითითებებსა და რეკომენდაციებს. ასევე, დეტალურ სპეციფიკაციებს (ყველა აუცილებელი სტანდარტის 

მითითებით) გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარებისათვის, სამუშაოთა 

შესრულების/გამოცდის მეთოდებისა და ხარისხის კონტროლისთვის. გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია. 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მართვის გეგმა (გმგ). დოკუმენტაციაში მითითებული უნდა იყოს 

გამოყენებული სამშენებლო ნორმები და წესები, გაანგარიშებების მეთოდები.   

  

 

1.2.2.6.შემსყიდველის წვლილი შემსყიდველი გადასცემს მიმწოდებელს მის ხელთ არსებულ ყველა 

მასალას, რომელიც შეიძლება საჭირო იყოს მომსახურების გაწევისათვის.  

  

1.3. ხარჯთაღრიცხვა  
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1.4. მომსახურების ეტაპების მიწოდების ვადები. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ვადა 

არის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე. 

1.4.1 ეტაპი - ტერიტორიის შესწავლა, საკადასტრო ინფორმაცია, ტოპოგრაფიული კვლევა, 

საინჟინროგეოლოგიური კვლევა, პირველადი ინფორმაცია არსებულ საინჟინრო ქსელებთან 

დაკავშირებით, კონცეპტუალური დიზაინის დამუშავება (მინიმუმ 3 ვარიანტი რომელსაც ირჩევს 

შემსყიდველი ან არსებული სავარაუდო კონცეპტუალური დიზაინი) – 30 დღე.  

1.42   ეტაპი -  შერჩეული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე ესკიზური 

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  30 დღე. 

1.4.2 ეტაპი -დეტალური პროექტის დამუშავება და საბოლოო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის წარმოდგენა; 30 დღე. 

მომსახურების ყველა ეტაპზე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა 

ჩართულ მხარესთან: ა(ა)იპ ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმარტველო, ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი მერია. 

  

1.5. მომსახურების მიწოდების ფორმა და ადგილი  

1.5.1. მომსახურების ყველა ეტაპის ანგარიში წარდგენილი უნდა იყოს წერილობითი სახით. 1.5.2. 

ქათამაძის ქ.№32-ში საბავშვო ბაღის შენობების საბოლოო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, 

როგორც ელექტრონულ ფორმატში (ვექტორული DWG ან DXF PLN გაფართოების ფაილი ArchiCAD ან 

AutoCAD, და PDF ფაილი. კომპაქტური დისკებით (CD ან DVD) სახით.), ასევე ბეჭდური ვერსიით მყარი 

ასლების (A4 და A3 ფორმატში) სახით 4 (ოთხი) ეგზემპლარად ალბომების სახით.  

 

1.6. ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია თითოეულ ობიექტზე, სამუშოების 

დასრულების შემდგომ, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის 

მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ 

დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). 

 

დამატებით წარმოსადგენია:  

. პროექტის ექსპერტიზა საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 2016წლის 28 იანვარი ქ. თბილისი 

2. კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა  

3. ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა შესაბამისად ასაშენებელი შენობისათვის უნდა მომზადდეს ყველა 

აუცილებელი საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. (მუშა პროექტი) 

4. ყველა მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან თავისი ხარისხის და სტანდარტის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენით. 

 

შენიშვნა: პროექტის მომზადების ეტაპზე, თუ წარმოიშვა გარემოება, რომელიც არ არის 

გათვალისწინებული ან უკვე გათვალისწინებული საჭიროებს ცვლილებას, შემსყიდველთან 

შეთანხმებით შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნას ახალი გარემოება ან შეტანილი იქნას 

ცვლილება. 
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                                                 სავარაუდო კონცეპტუალური დიზაინი 

 

 



ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ.#32-ის მიმდებარედ ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-

Build მეთოდით საბავშვო ბაღის, შენობების დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის 

საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა      

ფასების ცხრილი 

  

პუ
ნქ
ტ
ი

 

აღწერა თანხა (ლარი) 

1  პროექტის დამუშავება (*)  83193.60 

2 სამშენებლო სამუშაოები 2098162.33 

  ჯამი 2181355.93 

  დღგ 18% 392644.07 

  სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 
                                                   

2,574,000.00  
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