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დანართი #1 

ტექნიკური დავალება 

1. შესყიდვის ობიექტი: 

1) სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქალაქ ბათუმში, ლეონიძის ქუჩა #15-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.25.07.028; 05.25.12.012; 05.25.12.010); 

2) საზედამხედველო სამუშაოები მოიცავს სპორტული კომპლექსის მშენებლობის 

ტექნიკურ ზედამხედველობას.  

3) სამშენებლო სამუშაოების მოცულობა განსაზღვრულია საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და მოიცავს ყველა სამუშაოს მიწის სამუშაოებიდან 

მოსაპირკეთებელი  და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების  ჩათვლით.  

2. ტერმინთა განმარტებები: 

1) „შემსყიდველი“ -  პირი, რომელიც ახორციელებს სამშენებლო და საზედამხედველო 

სამუშაოების შესყიდვას; 

2) „ზედამხედველი“ -  პირი, რომელიც ახორციელებს სამშენებლო სამუშაოების 

ტექნიკურ ზედამხედველობას; 

3) „მიმწოდებელი“  -  პირი რომელიც ახორციელებს სამშენებლო სამუშაოებს.  

3. ზედამხედველი ახორციელებს მშენებლობის პროცესის მიმდინარეობის სრულ 

ზედამხედველობას: 

1) შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შემოწმება და 

დადასტურება; 

2) სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ძირითად გეგმა-გრაფიკთან ადაპტირებული 

ყველა საამშენებლო დისციპლინის და სრული ლოჯისტიკური ჯაჭვის გათვალისწინებით 

პროექტის საერთო გეგმა გრაფიკის შედგენა. გეგმა გრაფიკი დატვირთული უნდა იყოს 

რესურსებით და უნდა ახდენდეს პროექტის არსებითი თარიღების იდენტიფიცირებას. გეგმა-

გრაფიკის რეგულარული რევიზია, განახლება და ოპტიმიზირება; 

3) წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების პროგრესის, სამუშაოთა ტემპის და ვადების 

კონტროლი,  შემსყიდველისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა; 

4) საჭიროების შემთხვევაში პროექტში განსახორციელებელი იმ სახის ცვლილებების 

პროექტის ავტორთან შეთანხმება, რომლებიც არ არღვევენ პროექტის გადაწყვეტის მიღებულ 

პრინციპებს და გავლენას არ ახდენენ ცალკეული დეტალებისა და ნაგებობების სიმტკიცეზე, 

მდგრადობაზე და საიმედოობაზე. პროექტსა და შესასრულებელი სამუშაოების 

ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობისა და აუცილებლობის შესახებ 

შემსყიდველისათვის არგუმენტირებული წინადადებების წარდგენა; 

5) სამუშაოების წარმოების პროცესში სამშენებლო კანონმდებლობის შესრულების დაცვის 

კონტროლი; 

6) საინჟინრო, კომუნალური და ტექნოლოგიური სისტემების მონტაჟის 

ზედამხედველობა და გამოსაყენებელი მასალების პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ 

დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დამოწმება; 

7) მშენებლობის ნებართვით განსაზღვრული მშენებლობის ეტაპების დასრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტების (ოქმები, აქტები) შედგენაში მონაწილეობა და მათი 

სახელმწიფო საზედამხედველო სამსახურში დადგენილი წესითა და ვადებში წარდგენა-

დარეგისტრირება; 

8) გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით და მსგავსი სამუშაოებისათვის დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის 

კონტროლი, სავალდებულო ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა და  

მიღებული შედეგების  პროექტთან  შესაბამისობის დადგენა; 

9) მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალებისა და შესრულების ხარისხის კონტროლი 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და მსგავსი სამუშაოებისათვის დადგენილ 

ნორმებთან შესაბამისობის დამოწმება; 
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10) შესრულებულ სამუშაოებში გამოვლენილი დეფექტების იდენტიფიცირება და 

მიმწოდებლის მიერ მათი გამოსწორების მონიტორინგი; 

11) მიმწოდებლის მიერ საშემსრულებლო დოკუმენტაციის შედგენის კოორდინაცია და 

კონტროლი; 

12) ისეთი სამუშაოებისა და კონსტრუქციული ელემენტების დამოწმება, შეფასება და 

შესაბამისი აქტების შედგენაში მონაწილეობის მიღება, რომლებიც დაიფარებიან შემდგომი 

სამუშაოების შესრულების შედეგად; 

13) სხვადასხვა სახის სისტემების გამოცდების კონტროლი და შესაბამისი აქტების 

შედგენაში მონაწილეობა; 

14) კონტროლი სამშენებლო ობიექტზე სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე; 

15) მშენებლობისა და მონტაჟის დროს გეოდეზიური სამუშაოების დადასტურება;  

16) კონტროლი მიმწოდებლის მიერ მითითებებისა და მიწერილობების, აგრეთვე იმ 

მოთხოვნათა შესრულებაზე, რომლებიც მიეკუთვნება სამუშაოების ხარისხის, გამოყენებული 

კონსტრუქციების, ნაკეთობების და მასალების, ცალკეული სამუშაოების დეფექტებისა და 

ნაკლოვანებების აღმოფხრვის საკითხებს; 

17) მშენებლობის პროცესში მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ შემსყიდველისათვის 

ყოველკვირეული ანგარიშის მიწოდება წერილობითი ფორმით. ასევე, ყოველთვიური 

შემაჯამებელი ტექნიკური ანგარიშების მიწოდება, სადაც მითითებული იქნება სამუშაოების 

მიმდინარეობა და მათი ყველა ძირითადი კომპონენტის რეალური პროგრესის ანალიზი 

დაგეგმილთან მიმართებაში.  

18) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტებისა და ოქმების 

რევიზირება, მოცულობების და ფასების შედარება რეალურად შესრულებულ სამუშაოებთან, 

პროექტთან და ხელშეკრულებასთან; 

19) შუალედური ანგარიშსწორების დოკუმენტაციის წარმოება ყველა თანდართული 

დოკუმენტაციის ჩათვლით; 

20) სამშენებლო ობიექტის ზედამხედველობის ყოველდღიური ჟურნალის  წარმოება; 

21) პროექტის მონაწილე მხარეებთან ოფიციალური წერილობითი კომუნიკაციის 

წარმოება სამუშაოთა შეჩერების ან შეფერხების ან/და სხვა ნებისმიერი დამაბრკოლებელი თუ 

რისკის ფაქტორის წარმოქმნისთანავე; 

22) მიმწოდებლისა და შემსყიდველის დასწრებით ყოველთვიური გაფართოებული 

პროგრესის შეხვედრების ორგანიზება; შესაბამისი შეხვედრის ოქმების, მოქმედებების 

განრიგის შედგენა, ყველა მონაწილე მხარესთან დაგზავნა და მათ განხორციელებაზე 

კონტროლი; 

23) ობიექტის ექსპლუატაციისათვის მომზადება და შესაბამისი დოკუმენტაციით 

უზრუნველყოფა. 

4. ზედამხედველი ვალდებულია: 

1) გაუწიოს კონტროლი სამუშაოების წარმოების პროცესში სამშენებლო ნორმებისა და 

წესების, ტექნიკური პირობების და მოქმედი სამშენებლო კანონმდებლობის დაცვას; 

2) მიმწოდებლის მხრიდან სამშენებლო უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ნორმების 

დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში შეადგინოს შესაბამისი აქტი და ის შედგენისთანავე 

შემდგომი რეაგირებისათვის წარუდგინოს შემსყიდველს;  

3) მიმწოდებლის მხრიდან საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან 

დაკავშირებული არსებითი ხარვეზების თაობაზე არგუმენტირებული ანგარიშის წარმოდგენის 

შემთხვევაში, შემსყიდველს ანგარიში და მასთან დაკავშირებული მოსაზრებები წარუდგინოს 

ათი კალენდარული დღის ვადაში;  

4) მიმწოდებლის მხრიდან შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს ხუთი 

კალენდარული დღის ვადაში დაეთანხმოს ან უარყოს მიმწოდებლის წინადადება საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სპეციფიკური მასალებისა ან 

მოწყობილობების შესყიდვაზე, შეითანხმოს მასალის ან მოწყობილობის ტექნიკური  

მახასიათებლები ან ნიმუში (რომლიც უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური მახასიათებელებს);  
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5) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მასალებისა და 

მოწყობილობების შეცვლის აუცილებლობის შემთხვევაში (შესატანი ცვლილებები არ უნდა 

იწვევდეს ხარისხის გაუარესებას და ფინანსურ ზრდას), მიმწოდებლის მხრიდან შესაბამისი 

შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს ხუთი კალენდარული დღის ვადაში შეისწავლოს 

ცვლილების მიზანშეწონილობა და აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნულის თაობაზე, მიაწოდოს 

მას შემცვლელი მასალის ან მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები (რომელიც უნდა 

შეესაბამებოდეს პროექტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს) და 

შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში განახორციელოს ცვლილება; 

6) აკონტროლოს შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის, გამოყენებული 

მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობებისა და დანადგარების პროექტის დადგენილ 

სტანდარტებთან, პროექტის ტექნიკურ და მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობა;  

7) აკონტროლოს სამუშაოების წარმოების სახელშეკრულებო და ძირითადი გეგმა-

გრაფიკით გათვალისწინებული ვადები. გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების 

დასრულების თაობაზე შეადგინოს აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს ფარული 

სამუშაოების და ეტაპის დასრულების აქტი და ის, სამუშაოების დასრულებიდან არაუმეტეს 

სამი სამუშაო დღისა, წარუდგინოს შემსყიდველს; 

8) გაუწიოს კონტროლი ძირითადი სამშენებლო ჟურნალების - სამუშაოთა წარმოების 

ჟურნალი, ბეტონის სამუშაოთა ჟურნალი, უსაფრთხოების ჟურნალი, ლითონის სამუშაოების 

ჟურნალი, საშემდუღებლო ჟურნალი - წარმოებას; 

9) მოსთხოვოს მიმწოდებელს ყველა სახის საშემსრულებლო დოკუმენტაციის წარმოება 

და ტექნიკურ ანგარიშთან ერთად წარუდგინოს  ისინი შემსყიდველს; 

10) გაუწიოს კონტროლი სხვადასხვა სახის სისტემების გამოცდას  და უზრუნველყოს 

შესაბამისი აქტების შედგენა; 

11) უზრუნველყოს ყველა სავალდებულო ლაბორატორიული კვლევების კონტროლი, 

შესაბამის დოკუმენტაციის შედგენით, საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი 

ლაბორატორიული კვლევები. ლაბორატორიული კვლევები და გამოცდები უნდა ჩაატაროს 

მასალის მწარმოებლისგან დამოუკიდებელმა სერთიფიცირებულმა ორგანომ. კვლევას თან 

უნდა დაერთოს კვლევების ჩამტარებელი ლაბორატორიული ორგანიზაციის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

12) გაუწიოს კონტროლი ლითონკონსტრუქციების შენადუღი ნაკერების ხარისხის და 

ანტიკოროზიული საფარის პარამეტრების დეტალურ ინსტრუმენტალურ შემოწმებას 

(არარღვევითი კონტროლის მეთოდებით);  

13) უზრუნველყოს სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის, ფარული სამუშაოებისა და 

გამოვლენილი ხარვეზების ფოტოფიქსაცია და უზრუნველყოს მათი ასახვა ყოველთვიურ 

ტექნიკურ ანგარიშში; 

14) უზრუნველყოს სამშენებლო ნებართვით განსაზღვრული (V-კლასის შენობა–

ნაგებობისთვის) ეტაპის დასრულების ოქმების, შესაბამისი ფარული სამუშაოების აქტების და 

უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი ყველა საჭირო/დამატებითი 

დოკუმენტის შედგენა კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმების სრული დაცვით და მათი 

შესაბამის ორგანოში წარდგენა, რათა ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურები წარიმართოს 

შეუფერხებლად; 

15) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების 

აქტებში (ფორმა N2) მოყვანილი სამუშაოების მოცულობების და ღირებულებების შედარება 

ხარჯთაღრიცხვასთან და ფაქტიურ შესრულებულ სამუშაოებთან. შენიშვნის არარსებობის 

შემთხვევაში წარმოდგენიდან არაუმეტეს ხუთი კალენდარული დღის ვადაში დაადასტუროს 

წარმოდგენილი ფორმა N2-ი და ერთი სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოს შემსყიდველს 

(შენიშვნების შემთხვევაში უზრუნველყოს ფორმა #2 შესაბამისობაში მოყვანა); 

16) უზრუნველყოს ექსპერტიზა გავლილი შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა #2) 

და შესაბამისი გადახდის სერტიფიკატის დასკვნის გაცემიდან არაუგვიანეს სამი 

კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველზე წარდგენა. 
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17) უზრუნველყოს შესასრულებელი სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოების 

ზედამხედველობა შესაბამისი სპეციალისტებით (მშენებელ-ინჟინერი, ელექტრო ინჟინერი, 

სუსტი დენების სპეციალისტი, წყალმომარაგებისა და წყალანირების სპეციალისტი, გათბობა-

კონდიცირება-ვენტილაციის სპეციალისტი და სხვა); 

18) სამშენებლო სამუშაოების ღამის საათებში წარმოების შემთხვევაში უზრუნველყოს 

ღამით მუშაობა სათანადო სპეციალისტებით; 

19) საზედამხედველო ობიექტზე ზედამხედველის მიერ უცხოელი სპეციალისტის 

მოწვევის შემთხვევაში, უზრუნველყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე თარჯიმნით 

მომსახურება; 

20) აცნობოს შემსყიდველს იმ სირთულეების შესახებ, რომელიც დაკავშირებული იქნება 

პროექტით გათვალისწინებული ხარისხის უზრუნველსაყოფად, გააკეთოს ანალიზი 

შესაბამისი ხარისხის მისაღწევად მიმწოდებლის მიერ ეფექტური ღონისძიებების გატარებაზე; 

21) სისტემატიურად მიაწოდოს შემსყიდველს ინფორმაცია მშენებლობის პროცესში 

მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ. სამუშაოთა შეჩერების ან შეფერხების 

წარმოქმნისთანავე, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს 

დაუყოვნებლივ აცნობოს წერილობით; 

22) დააწესოს კონტროლი შემსყიდველის მიერ მიმწოდებელთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების ყველა პირობის შესრულებაზე და ყოველთვიურად, საანგარიშო თვის 

მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე შემსყიდველს წარუდგინოს ტექნიკური ანგარიში განვლილ 

პერიოდში მის მიერ განხორციელებული ტექნიკური ზედამხედველობის შედეგების შესახებ, 

აგრეთვე, მის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების აქტები და სხვა 

საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია;  

23) მიმდინარე საკითხების განხილვის მიზნით თვეში ერთხელ უზრუნველყოს სამუშაო 

შეხვედრის ჩატარება სამშენებლო პროცესის ყველა მონაწილე მხარის დასწრებით და 

შეხვედრის შედეგები ასახოს შესაბამის ოქმში (საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს თვეში 

რამოდენიმე სამუშაო შეხვედრის მოწყობა); 

24) კონტროლი გაუწიოს სამუშაო შეხვედრის ოქმში დაფიქსირებული სამოქმედო გეგმის 

დროულ შესრულებას. 

25) აკრძალოს სამშენებლო მოედანზე  იმ პირთა სამუშაო საათებში დაშვება, რომლებიც 

არიან იმ პერიოდისათვის შრომის უუნარო. ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში მოითხოვოს 

მუშაკის დროებით ობიექტიდან დათხოვნა; 

26) არ დაუშვას სამუშაოების შესრულების პროცესში მშენებლობისთვის განკუთვნილი 

ისეთი ძირითადი მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარების გამოყენება, რომელიც იყო 

ექსპლუატაციაში, არ არის მაღალხარისხიანი და არ შეესაბამება შესასრულებელი სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და მსგავსი სამუშაოებისათვის დადგენილ 

ნორმებს. აღნიშნულის დადასტურებისთვის ზედამხედველს უფლება აქვს, სამუშაოების 

წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე, მოითხოვოს შესაბამისი სერთიფიკატ(ებ)ი;  

27) არ დაუშვას სამშენებლო ობიექტზე უხარისხო სამშენებლო მასალების და საშენი 

დეტალების გამოყენება; საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს დაუბრკოლებლად შესვლა იმ 

საამქროებში და ადგილებში, სადაც მიმდინარეობს მასალების ან დანადგარების წარმოება, 

აწყობა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის მომზადება; 

28) სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩენილი წუნის შემთხვევაში დაუყონებლივ 

შეადგინოს დეფექტური  აქტი და მოითხოვოს მიმწოდებლისგან არაუმეტეს 20 კალენდარული 

დღის ვადაში წუნის აღმოფხვრა; 

29) დააწესოს კონტროლი სამშენებლო მოედნზე ორგანიზაციული საკითხების 

მიმდინარეობაზე; 

30) არ მიიღოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისგან დარღვევით ან 

გადახვევით წარმოებული სამუშაოები, უარყოს დაუდასტურებელ სამშენებლო სამუშაოებზე 

ანგარიშსწორების დოკუმენტის დადასტურება და მოითხოვოს აღნიშნული დოკუმენტის 

კორექტირება; 
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31) გასცეს შესაბამისი მითითებები მიმწოდებელზე მისი უფლება-ვალდებულებების 

ფარგლებში და მოითხოვოს მათი შესრულება. 

5. ზედამხედველი პასუხისმგებელია: 

1) თავისი მოვალეობების ობიექტურ და კვალიფიკაციურ შესრულებაზე;  

2) უხარისხოდ შესრულებული ან შეუსრულებელი სამუშაოების მიღებაზე; 

3) საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის არაკვალიფიციუ წარმოებაზე; 

4) შემსყიდველისათვის წარდგენილი ტექნიკურ ანგარიშზე; 

5) შუალედური შესრულებული სამუშაოების აქტებში მითითებულ მონაცემების 

სისწორეზე; 

6) მისი მიზეზით სამუშაოების შეფერხებაზე.  

6. ზოგადი ინფორმაცია 

1) მშენებლობის პროცესში მშენებლობის მიმდინარეობის თაობაზე შექმნილი ყველა 

სახის დოკუმენტი უნდა დადასტურდეს მიმწოდებლის ხელმძღვანელი და კონკრეტული 

სამშენებლო მიმართულების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი პირების ხელმოწერითა 

და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაზე); 

2) ტექნიკური ზედამხედველის მიერ ტექნიკური დავალებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში პასუხისმგებლობა 

განისაზღვრება ხელშეკრულების შესაბამისად. 

 

 

 

წინამდებარე ტექნიკურ დავალებაზე ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ გაცნობილი მაქვს სატენდერო 

დოკუმენტაციითა და მისი დანართებით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა, შესაბამისად, 

მომსახურების გაწევას ვუზრუნველყობ მათი განუხრელი დაცვით. 

 
______________________  
             (პრეტენდენტის დასახელება)   

 

______________________ 
 ხელმძღვანელის ხელმოწერა და ბ/ა (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) 

 


