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1 მოსამზადებელი სამუშაოები

2
წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა და რკ/ბეტონის 

კოლონების ამოყვანა 0,00 ნიშნულზე

მშენებლობის    კალენდარული   გრაფიკი

N სამუშაოთა დასახელება
ს ა მ უ შ ა ო თ ა   ხ ა ნ გ რ ძ ლ ი ო ბ ა

 12  კვირა       

3
ლითონის სვეტების მონტჟი და ბრკ/ბეტონის კედლის მოწყობა 

1,00 ნიშნულზე

4 ლითონის ფერმების, გამბჯენებისა და მოლარტყვის მონტაჟი

5 გადახურვის მოწყობა

6 ფასადის მოსახვის სამუშაოები

7 სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

10 ტერიტორიის დასუფთავება

ფილისა და პანდუსის მოწყობის სამუშაოები

9

8

წყალარინების მოწყობის სამუშაოები


