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ქ.გორი                                                                                                                                                              2019 წელი.  
 

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი   ზედამხედველობის სამსახურის I რანგის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზვიად ანესაშვილის  სახით (შემდგომში 

„შემსყიდველი“) და  მეორე მხრივ, შპს ,,ჯინი“ , წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი ხუციშვილის სახით 
(შემდგომში - მომწოდებელი), ვმოქმედებთ რა გამარტივებული შესყიდვის   (CMR190143954) 
საფუძველზე   2019 წლის 6 სექტემბერს გაფორმებული   სახელმწიფო   შესყიდვების შესახებ  №98    
ხელშეკრულების  ფარგლებში  აწარმოებს  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის მინი მოედნის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და აღნიშნავს, რომ სამუშაოების დაწყება შეუძლებელი იყო ვინაიდან 
შემოსაღობი ფართის საზღვრები დადგინდა ა/წ 30 სექტემბერს, აქედან გამომდინარე კომპანია ითხოვს 
სამუშაოების მიწოდების ვადის გაგრძელებას 15 კალენდარული დღით. 

მოგახსენებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 
ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებაში შექმნილმა ინსპექტირების ჯგუფმა 
შეისწავლა აღნიშნული საკითხი  და ვთანხმდებით მასზედ რომ   ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
სამუშაოების მიწოდების ვადა გაუგრძელდეს 15 კალენდარული დღით. 

 
წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2019 წლის   9 ოქტომბრის     ზედამხედველობის     სამსახურის I 
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოხსენებითი  ბარათის  №12192/11/3  
საფუძველზე . 
შეთანხმება  წარმოადგენს  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  №98  ხელშეკრულების  განუყოფელ  
ნაწილს. 
 
 
 
    
გორის   მუნიციპალიტეტის   მერია                                                                         ,,შპს ჯინი  “-ს     

  
  ზედამხედველობის სამსახურის 
 I რანგის პირველადი სტრუქტურული                                        დირექტორი   
     ერთეულის    ხელმძღვანელი     
                                                                                                                                            
     
          ზვიად ანესაშვილი                                                                                      გიორგი ხუციშვილი  
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გორის მუნიციპალიტეტის მერს, 
 ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის
ზედამხედველობის სამსახურის I რანგის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის ზვიად ანესაშვილის

 
 

მოხსენებითი  ბარათი

 
ბატონო კონსტანტინე,

  
 
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შპს"ჯინი"-ს დირექტორის  წერილი (N17486  04.10.2019),
რომლითაც გვაცნობებს, რომ 2019 წლის 6  სექტემბერს  გაფორმებული N98  ხელშეკრულების საფუძველზე
აწარმოებს სოფ. მერეთში სტადიონის შემოღობვის სამუშაოებს და აღნიშნავს, რომ სამუშაოების დაწყება
შეუძლებელი იყო ვინაიდან შემოსაღობი ფართის საზღვრები  დადგინდა ა/წ   30 სექტემბერს, აქედან
გამომდინარე კომპანია ითხოვს სამუშაოების მიწოდების ვადის გაგრძელებას 15 კალენდარული დღით.

  
მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობის სამახურის ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია,  
აღნიშნულ კომპანიას გაუგრძელდეს სამუშაოების მიწოდების ვადა 15 კალენდარული დღით. 

  
გთხოვთ აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი, შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ ადმინისტრაციულ 
და შესყიდვების სამსახურს.

  
 

 

ზედამხედველობის სამსახურის I რანგის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

ზვიად ანესაშვილი



გორის მუნიციპალიტეტის მერს

კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე,

მოგახსენებთ რომ, ჩვენს შორის გაფორმებული მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს
N98 ხელშეკრულების თანახმად ვასრულებთ სოფელ მერეთში სტადიონის
შემოღობვის სამუშაოებს.

გთხოვთ, გადაგვიწიოთ ვადა 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით, ვინაიდან
შემოსაღობი ფართი გაირკვა მ/წლის 30 სექტემბერს, მანამდე შეუძლებელი იყო
სამუშაოების დაწყება. დამატებით გაცნობებთ რომ, არ არის გადმოცემული
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მოცემული პ.4 მილები დგარების მოსაწყობად.

შ.პ.ს. ჯინი-ს დირექტორი გიორგი ხუციშვილი
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