

შეთანხმება
SPA160005836

ქ. თელავი

31 მაისი 2016 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი, მისი, გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის სახით, მეორეს მხრივ შპს „საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“, დირექტორის ზურაბ ფეიქრიშვილის სახით ვთანხმდებით შემდეგზე:

ჩვენს შორის 17.03.2016წ. გაფორმებული ხელშეკრულება N0311/452-ის მე-11 მუხლის, შპს „საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“-ს 10.05.2016წ. N10/05-1 მომართვის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო საწარმო შპს „არქიტრავი XXI“-ს 30.05.2016წ. N13 მომართვის და არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის დავით ქსოვრელიშვილის 31.05.2016წ. N1313 მოხსენებითი ბარათის შესაბამისად შევიდეს ცვლილება ხარჯთაღრიცხვაში. კერძოდ, პროექტით გათვალისწინებული 700 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი ნაცვლად მონოლითური ბეტონისა მოეწყოს ანაკრები რკინა-ბეტონის ღარებით, წყალგამტარუნარიანობის პარამეტრების დაცვით.

ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2016 წლის 17 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტი

გამგებელი
ალექსანდრე შათირიშვილი



შპს „საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“

დირექტორი
ზურაბ ფეიქრიშვილის



პ.ნ. დიქსონიძე
პუბლიკა
31.05.16წ

ს ა შ ა რ თ ვ ე ლ ი

გურჯაანის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

საწარმო შ.პ.ს. „არქიტრავი-XXI“

ქ.გურჯაანი ი.ნონეშვილი გამზირი №11 ტელ. 5-77-95-09-92

№--13-

30 მაისი 2016წ.

პ. ნ. ნინიაძე
ე. ჯ. ჯიჯიაშვილი
31.05.2016

თვითმმართველი თემის თელავის

მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ალექსანდრე შათირიშვილს.
შ.პ.ს. „არქიტრავი XXI“-ის
დირექტორის ნანული პაპუნაშვილის

მ ი მ ა რ თ ვ ა

განვიხილეთ თქვენი ამა წლის 17 მაისის №528 წერილი და თანახმა ვართ, რომ
სოფელ წინანდალში პროექტით გათვალისწინებული 700გრძ.მ სანიაღვრე არხი ნაცვლად
მონოლითური ბეტონისა მოეწყოს ანაკრები რკინა-ბეტონის ღარებით,
წყალგამტარუნარიანობის პარამეტრების დაცვით.

პატივისცემით

შ.პ.ს. „არქიტრავი XXI“-ის დირექტორი:  /ნ.პაპუნაშვილი/

