

დანართი №1
2017 წლის 16 მარტს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ე.ტ.№6-17 ხელშეკრულებაზე (DAP170000004)

თბილისი

25.04.2017წ.

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის **ალექსანდრე თევდორაძის** სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, **შპს „ქროსფოინტი“**, წარმოდგენილი მისი დირექტორის **ლაშა რატიანის** სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის - სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის 2017 წლის 24 აპრილის №3049-2 მოხსენებითი ბარათისა და 2017 წლის 16 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№6-17 ხელშეკრულების მე-14 მუხლის 14.1 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის 2017 წლის 16 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№6-17 ხელშეკრულებაზე (საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ.74-კმ.75 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება) (შემდგომში - ხელშეკრულება) თანდართულ სამუშაოების შესრულების გრაფიკში.
2. წინამდებარე დანართზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების კორექტირებული გრაფიკი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართი). შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოები აწარმოოს წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით.
3. დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.
4. ეს დანართი მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად და ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.
5. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის.

შემსყიდველი
დეპარტამენტის თავმჯდომარის
მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
ალექსანდრე თევდორაძე



მიმწოდებელი
შპს „ქროსფოინტი“
დირექტორი
ლაშა რატიანი



Handwritten signatures of the representatives of both parties at the bottom of the document.

სამუშაოების შესრულების კორექტირებული გრაფიკი

	განხ.	საკონტრაქტო დირექტორები	I კვარტალი	II კვარტალი (აპრილი, მაისი, ივნისი)	III კვარტალი (ივლისი)	IV კვარტალი (ოქტომბრის დასასრულები)	სულ
მთლიანი დირექტორები	ლარი	2772267.62		1980000	792267.62		2772267.62
* გაყოფადისწინაგან სამუშაოები 5%	ლარი	138613.38			138613.38		138613.38
** მთლიანი დირექტორები დანართებით	ლარი	2910881.00		1980000	930881.00		2910881.00

-- * გაყოფადისწინაგან სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ბოლო კვარტალის კადრებულს

-- სამომავლოდ სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს I (ერთი) თვეში.

შპს „ქროსპოინტი“-ს დირექტორი

