

შეთანხმება
NAT170004206

ქ. თელავი

30 მაისი 2017 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი, მისი, გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის სახით, მეორეს მხრივ ი/მ მურმან ერქვანიას სახით ვთანხმდებით შემდეგზე:

ჩვენს შორის 18.05.2017წ. გაფორმებული ხელშეკრულება N0521/454-ის მე-11 მუხლის და ი/მ „მურმან ერქვანიას“ 29.05.2017წ. N1569 წერილის შესაბამისად შევიდეს ცვლილება ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში. კერძოდ, გაგრძელდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა. შესაბამისად ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების 14.1 და 14.2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 12 ივლისამდე.

14.2 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 2 ივნისიდან 2017 წლის 12 ივლისამდე.“

ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2017 წლის 18 მაისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტი

გამგებელი
ალექსანდრე შათირიშვილი



ი/მ მურმან
ერქვანია

მურმან ერქვანია



24.05.2017წ

თვითმართველი თემი თელავის
მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ ალექსანდრე შათირიშვილს

ბატონო ალექსანდრე,

2017 წლის 18 მაის გაფორმებული ხელშეკრულება №0521/454 საფუძველზე ი/მ "მურმან ერქვანია"-მ დაიწყო, სოფ. წინანდალში სამუსიკო სკოლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოები, ვინაიდან სკოლაში მიმდინარეობს ჩათვლები და გამოცდები, სკოლის დირექტორმა მოგემართა თხოვნით, რომ სამუშაოები გაგვეგრძელებინა 2 ივნისიდან. ამიტომ მოგმართავთ თხოვნით შევიტანოთ ცვლილება ხელშეკრულებაში და სამუშაოს დაწყება გადავიტანოთ 2 ივნისიდან.

ი/მ "მურმან ერქვანია"

