

შეთანხმება №1

2017 წლის 29 მაისის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
№121 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დ. ქედა

8 ივნისი 2017 წ.

ქედის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ლე კონსტრუქცია 231“-ს შორის 2017 წლის 29 მაისის №121 ხელშეკრულების (NAT170004401) 1-ლი მუხლის 1.1 პუნქტში არის უზუსტობა კერძოდ, სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვესის დასახლებაში ჩანჩქერის მისასვლელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ხიდის და სარეგულიაციო კედლების მშენებლობა) რის ნაცვლად უნდა ყოფილიყო აწვესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვესის დასახლებაში ჩანჩქერის მისასვლელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ხიდის და სარეგულიაციო კედლების მშენებლობა)) აქედან გამომდინარე საჭირო დარჩა ხელშეკრულების მე-1 მუხლის 1.1 პუნქტის კორექტირების შეტანა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით დუმბაძის სახით, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შპს „ლე კონსტრუქცია 231“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან ჭანტურიას სახით მოქმედი კანონმდებლობის და 2017 წლის 29 მაისის №121 ხელშეკრულების მე-8 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

1. ქედის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ლე კონსტრუქცია 231“-ს შორის 2017 წლის 29 მაისის №121 ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:
 - ა) ხელშეკრულების მე-1 მუხლის 1.1 პუნქტის სახელწოდებაში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: აწვესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვესის დასახლებაში ჩანჩქერის მისასვლელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ხიდის და სარეგულიაციო კედლების მშენებლობა))
2. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეების მიერ ხელმოწერისთანავე.
3. შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2017 წლის 29 მაისის №121 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“:

ქედის მუნიციპალიტეტი



„მიმწოდებელი“:

შპს „ლე კონსტრუქცია 231“ დირექტორი
ლევან ჭანტურია

