

ხელშეკრულების დანართი #1

ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

15 ივნისი 2017 წელი

ერთის მხრივ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის მოვალეობის  
შემსრულების ნოდარ მეულუფიშვილის სახით, მეორეს მხრივ შპს „ჰერიო“  
ხელშეკრულების ირაკლი ქარუმიძის სახით შევთანხმდით შევიტანოთ ცვლილება 2017  
წლის 05 ივნისის #78 ხელშეკრულებაში ცვლილება (NAT 170004087 ქ. წნორში  
„თავისუფლების“ ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

- 1.1 2017 წლის 15 ივნისიდან შევიდეს ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში ცვლილება და  
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება გაიზარდოს და განისაზღვროს 423 349.99 ( ათას სამასორმოცდაცხრა )

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მიზეზი

კორექტირება ხარჯთაღრიცხვაში. საფუძველი 05/1170. 07.06.2017 წლის წერილი,  
12.06.2017 წლის #3325/05 წერილი და 2017 წლის 09.06.3269/05 წელი

მხარეთან თუ გვიას მომწერნი :

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  
მოვალეობის შემსრულებელი

/ ნ. მეულუფიშვილი /

შპს „ჰერიო“ დირექტორი / ქარუმიძე /

Եղիշեակ Հյուս. ՅԱՊԴՆԸ  
հայրն ըստու ԳԵՐՅԵՎԻ  
Դ. ՏԵՐԵՆԻ ՕՎՅՈՒՄԿԵՐԸ  
իշխան ՋԱՅՐԵՐԵՐԵՆ ԵՎ ԿՐՈ

05.06.2017.թ.

336 5 6 0 0 0 8 0 :

հույսի հաջորդ շեմ սեմբի մաքրուկ  
երև ուղարձման պահին հայտնվեց  
ուս հույս կոտ չափաբան զիտ, թ, 33  
ՖՅԱԿՅԱ, Բաժ Մելիքը չեմ ուշեց աւորու  
թ չեմ յունայիշ և ան շատոնց իշտի ու զան  
ցոյց, և շաքարենին, դուս և, Բաժ կա  
օվանացը սպակուան առհամակ, չեմ  
Ֆյանիսը և ապահով անուած շաքար  
աւորու իշտի յատախ բուտ, և շամանը  
կուտք թ առհամակ թաշտը չկահեծ  
շաքար շատախը շաման չու գուռակ իշտ  
անուած չեմ ու տայ կրեական մաս  
իշտի և պահակներ թաշտը սպակուան  
մանել չի կու ծու և անուան լույսի. Կա  
օվանաց, և թուր շամանը մաս և մաս  
ապահով անուած ու տայ մասնակը մաս

3208/05  
106 96 17

ଶ୍ରୀହୁ	ତୃତୀୟାଂଶ	9. ୫୩୦୮
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	10. ୫୩୦୯
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	11. ୫୩୦୧
ନୁହୁ	ତୃତୀୟାଂଶ	12. ୫୩୦୦
କେରାମ	ତୃତୀୟାଂଶ	13. ୫୩୦୨
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	14. ୫୩୦୩
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	15. ୫୩୦୪
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	16. ୫୩୦୫
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	17. ୫୩୦୬
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	18. ୫୩୦୭
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	19. ୫୩୦୮
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	20. ୫୩୦୯
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	21. ୫୩୧୦
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	22. ୫୩୧୧
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	23. ୫୩୧୨
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	24. ୫୩୧୩
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	25. ୫୩୧୪
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	26. ୫୩୧୫
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	27. ୫୩୧୬
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	28. ୫୩୧୭
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	29. ୫୩୧୮
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	30. ୫୩୧୯
କୁଣ୍ଡଳ	ତୃତୀୟାଂଶ	31. ୫୩୨୦

ମୁଖ୍ୟ	ନାହାର୍ଦ୍ଦିଳାଙ୍ଗ	୧. ନାହାର୍
ଫିଲ୍ଡ୍‌ଫର୍	ଫେଲ୍ଡିଳାଙ୍ଗ	୨. ଫେଲ୍ଡିଳାଙ୍ଗ
କାନ୍	କାନ୍ଦିଳାଙ୍ଗ	୩. କାନ୍ଦିଳାଙ୍ଗ
କେନ୍	କେନ୍ଦିଳାଙ୍ଗ	୪. କେନ୍ଦିଳାଙ୍ଗ
ବେଳ	ବେଳିଳାଙ୍ଗ	୫. ବେଳିଳାଙ୍ଗ
ଥିର୍ମ	ଥିର୍ମିଳାଙ୍ଗ	୬. ଥିର୍ମିଳାଙ୍ଗ
ଲୋହ	ଲୋହିଳାଙ୍ଗ	୭. ଲୋହିଳାଙ୍ଗ
ବୁଝ	ବୁଝିଳାଙ୍ଗ	୮. ବୁଝିଳାଙ୍ଗ
ବୁଦ୍ଧ	ବୁଦ୍ଧିଳାଙ୍ଗ	୯. ବୁଦ୍ଧିଳାଙ୍ଗ
ଶୁଣ	ଶୁଣିଳାଙ୍ଗ	୧୦. ଶୁଣିଳାଙ୍ଗ
ଫର୍ମିଫର୍	ଫର୍ମିଲାଙ୍ଗ	୧୧. ଫର୍ମିଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବା	କୁର୍ବାଳାଙ୍ଗ	୧୨. କୁର୍ବାଳାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୩. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୪. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୫. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୬. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୭. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୮. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୧୯. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ
କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ	୨୦. କୁର୍ବାଲାଙ୍ଗ





## სიღნაგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა SIGHNAGHI MUNICIPALITY DEPARTMENT

საქორთველო, 4200, ქ. სიღნაგი, დ. აღმაშენებლის მოქდანი №2  
Davit Aghmashenebeli Square, Signagi, 4200, Georgia

ტელ/ფაქს: 0 355 23 10 05; 23 21 63  
Tel/fax: 0 355 23 10 05; 23 21 63

N 05/1170  
07/06/2017

1170-05-2-201706071059



შ.კ.ს. „სენსონი“-ს დირექტორს  
გ-ნ. მალხაზ ფარეიშვილს

გატონო მალხაზ.

მოგეხსენებათ, რომ 2015 წლის 11 მარტის #43 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.კ.ს. „სენსონმა“ სიღნაგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაკვეთით შეასრულა ქ. წნორში თავისუფლების ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, რაც არსებული გზის სავალი ნაწილის მოასფალტებას საშუალოდ 7 მ. სიგანით. ამჟამად ითვალისწინებს გზის სავალი ნაწილის სიგანე საშუალოდ შეადგენს 9,8 მ.-ს.

როგორც აღნიშნეთ, გზის რეაბილიტაციის პროექტი შესრულებულია ორი წლის წინ და მას შემდეგ თავისუფლების ქუჩის დატვირთვა საავტომობილო ტრანსპორტის ნაკადით მნიშვნელოვნად გაზრდილია. რამაც გამოიწვია იმის აუცილებლობა, რომ გზის სავალი ნაწილის სიგანე აღარ შემცირდეს და დარჩეს პირვანდელი სახით. აღნიშნული მოთხოვნით ნაწილის სიგანე აღარ შემცირდეს და დარჩეს პირვანდელი სახით. აღნიშნული მოთხოვნით მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსულია ქუჩაზე მაცხოვრებელთა ერთობლივი განცხადება (რომელსაც გიგზავნით დანართის სახით), რომლის გათვალისწინებაც მიზანშეწონილად მიღვაჩნია.

აქვე გაცნობებთ, რომ პროექტის მიხედვით საგზაო სამოსი შედგება 2 სმ. სისქის შემასწორებელი და 5 სმ. სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ფენებისგან, აგრეთვე გათვალისწინებული იყო გზის ორმოული დამუშავება.

მოგეხსენებთ, რომ 2015 წლიდან ქ. წნორში მიმდინარეობს ქალაქის წყალმომარაგების თავისუფლების ქუჩაზეც მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობას. აღნიშნულმა სამუშაოებმა გამოიწვია გზის საფარის დაზიანება იმ დონეზე, რომ ორმოული დამუშავება დღეის გახადა. ასევე მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომობილების მდგომარეობით შეუძლებელი გახადა. ასევე მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომობილების

ინტენსიურმა მოძრაობაში გამოიწვია გზის საფუძვლის დაზიანება და საჭიროებამ მოითხოვა გზის კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები და კონსტრუქციის შეცვლა, კერძოდ: არსებული დაზიანებული საფარის მოხსნა, გზის საფუძვლის მომზადება და ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. ვინაიდან აღნიშნული კორექტივების შეტანა მიზანით გამოიწვევს პროექტის ღირებულების მნიშვნელოვან გაზრდას, მისი შემცირების მიზნით გათვალისწინებული თანხა, ასევე გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულების ნაწილი გამოყენებული იქნას დამატებითი სამუშაოების შესასრულებლად.

წარმოგიდგენთ შესასრულებელი სამუშაოების კორექტირებულ მოცულობით უწყისს და გთხოვთ, გვაცნობოთ თქვენი მოსაზრება აღნიშნული ცვლილებების მიზანშეწონილობის შესახებ.

დანართი: 1. ქ. წნორის მოსახლეობის განცხადება  
2. კორექტირებული მოცულობათა უწყისი

წოდარ მეულუფიშვილი

6. შემოქმედი

გამგებლის პირველი მოადგილე

სილნალის მუნიციპალიტეტი

GEORGIA  
TBILISI, Ir. Abashidze STR.50  
Tel.: (+995 32) 91 22 99  
Fax: (+995 32) 55 01 33

E-mail: [senson@caucasus.net](mailto:senson@caucasus.net)  
[www.senson.ge](http://www.senson.ge)

PROJECTION  
**SENSON**

N 04-61/17

07.06.2017 წ.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელის  
პირველ მოადგილეს  
ბატონ ნოდარ მეულუფიშვილს


ბატონო ნოდარ,

2017 წლის 07 ივნისის N05/1170 წერილის პასუხად, გაცნობებთ, რომ შევისწავლეთ  
თქვენს მიერ მოყვანილი გარემოებები და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია განხორციელდეს  
აღნიშნული ცვლილებები.

პატივისცემით,

შპს „სენსონი“-ს დირექტორი

მ. ფარეიშვილი




ქ. წნორში თავისუფლების ქუჩზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა,  
ბეტონის კიუვეტებისა და ტროტუარების მოწყობა (960 გრძ.მ.)  
მოცულობითი უწყისი

Nº	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განს.	რაოდენობა
1	2	3	4
	ა)სავალი ნაწილი		
	არსებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება	მ²	10 074,00
	ნაფრეზის საფარის მოწყობა მთლიან ფართზე და ნიშნულზე მოყვანა	მ²	10 074,00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ²	ტ	3,01
	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით საშ. სისქით 4 სმ	მ²	10 047,00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ²	ტ	3,01
	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევის დაგება ტიპი "ბ" მარკა II სისქით 4 სმ.	მ²	10 047,00
	მიმდებარე გზების მიერთებები 450 მ²		
	ღორლის საგები (0-40) მმ. სისქით 10 სმ.	მ³	36,00
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ²	ტ	0,14
3	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევის დაგება ტიპი "ბ" მარკა II სისქით 4 სმ.	მ²	360,00
	ეზოებში შესასვლელების მოწყობა 65 ტ.		
1	ღორლის საგები (0-40) მმ. სისქით 10 სმ.	მ³	39,00
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ²	ტ	0,12
3	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევის დაგება ტიპი "ბ" მარკა II სისქით 4 სმ.	მ²	390,00
	მონოლითური ბეტონის კიუვეტების მოწყობა 1740 გრძ.მ.		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით.	მ³	139,20
2	ღორლის საგები კიუვეტის ფილის ქვეშ სისქით 5სმ.	მ³	52,20
3	ბეტონის ასაწყობი ბორდიური ზომ 15X30 სმ.	გრძ.მ	1740,00
4	ბეტონი ბორდიურის ფუნდამენტი B-25, W-6, F- 200	მ³	60,90
	ტროტუარების მოწყობა სიგანით 1,5 ტ.		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ტროტუარის საფუძვლის მოსაწყობად, გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	მ³	217,06
2	საფუძველი ღორლის ფენა სისქით 10 სმ. ფრ. (0-40 მმ.)	მ³	228,00
3	წვრილმარცვლოვანი ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევის დაგება სისქით 3 სმ.	მ²	2280,00
	ზედნადები ხარჯები %	7%	
	გეგმიური დაგროვება %	8%	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	1,2%	
	დ.ღ.გ. 18%	18%	



საგზაო სამინისტროს კონსულტაცია  
(კორექტიონებული)





## სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა SIGHNAGHI MUNICIPALITY DEPARTMENT

საქართველო, 4200, ქ. სიღნაღი, დ. აღმაშენებლის მოედანი №2  
Davit Aghmashenebeli Square, Signagi, 4200, Georgia

ტელ/ფაქს: 0 355 23 10 05; 23 21 63  
Tel/fax: 0355 231005; 232163

N 05/1252  
12/06/2017

1252-05-2-201706121138



შ.კ.ს. „ჰერიო“-ს დირექტორს  
ბ-ნ. ირაკლი ქარუმიძეს

როგორც მოგეხსენებათ, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაკვეთით  
შ.კ.ს. „ჰერიო“ აწარმოებს ქ. წნორში მდებარე თავისუფლების ქუჩის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოებს.

გაცნობებთ, რომ მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე და  
დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, გზის რეაბილიტაციის პროექტი  
საჭიროებს გარკვეული კორექტივების შეტანას.

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, გთხოვთ,  
შეისწავლოთ, წერილობით გვაცნობოთ თქვენი მოსაზრება და თანხმობის  
შემთხვევაში, ხელშეკრულებაში ცვლილების შესატანად მობრძანდეთ  
მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.


დანართი: კორექტირებული ხარჯთღრიცხვა ორ ფურცლად  
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია ერთ ფურცლად

პატივისცემით,  
ნოდარ მეულუფიშვილი

6.

გამგებელი - მ.მ.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი



საქართველოს ინჟინერული და გზის მშენებლობის კომპანია

Asphalt production & Road construction Company LCC HERIO

ა. თბილისი, 0179 ქუთაისი 4, 47/50 რთული 32  
Tbilisi, 0179, 47/50 Kostava str. room 32

Wd 404892050

Tel: 995 32 2438393, mail: contact@herio.ge url: www.horio.ge

12.06.2017

N0013/17

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ნოდარ მელუფიშვილს

თქვენი N05/1252 (12/06/2017 წ.) წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ვას „ჰერიო“ თანახმაა  
მოხდეს მოსახლეობის მოთხოვნის და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით  
პროექტში კონსტრუქციის ცვლილება. რაზეც დანართის სახით წარმოგიდგენთ  
კორექტირებულ ხელმოწერილ ხარჯთაღრიცხვას.

დანართი: კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა 2 ფურცელი

დირექტორი:



ი.ქარუმიძე



ქ. წნორში თავისუფლების ქუჩაზე ა/ზეტონის საფარის მოწყობა (960 გრ.გ.)

კორუქტირებული ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	მახალი		ხელფასი		მანქანა-		ჯ.ძმი
		განმ.	რაოდენობა	კრო.	ჯ.ძმი	კრო.	ჯ.ძმი	
1	ასავალი ნაწილი	2	3	4	5	6	7	8
1	არსებული ა/ზეტონის საფარის ფრეზირება	გ <sup>2</sup>	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ნაფრეზის საფარის მოწყობა მოლისნ ფართზე და ნიშნულზე მოყვანა	გ <sup>3</sup>	3,01	1000,00	3014,10	30,00	90,42	250,00 753,53 3858,05
3	თხევადი ბიტუმის მოსმა 0,3 კგ/მ <sup>2</sup>	გ <sup>2</sup>	10 047,00	7,42	74548,74	1,34	13462,98	1,82 18285,54 106297,26
4	საფარის ჭველა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით საშ.სისქით 4 სმ	გ <sup>2</sup>	3,01	1000,00	3014,10	30,00	90,42	250,00 753,53 3858,05
5	თხევადი ბიტუმის მოსმა 0,3 კგ/მ <sup>2</sup>	გ <sup>2</sup>	10 047,00	8,62	86605,14	1,34	13462,98	1,82 18285,54 118353,66
6	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევის დაგება ტიპი "გ" მარკა II სისქით 4 სმ.	გ <sup>3</sup>	36,00	10,00	360,00	1,30	46,80	12,00 432,00 838,80
1	ლორდის საგები (0-40) მშ. სისქით 10 სმ.	გ <sup>3</sup>	0,14	1000,00	140,00	30,00	4,20	250,00 35,00 179,20
2	თხევადი ბიტუმის მოსმა 0,3 კგ/მ <sup>2</sup>	გ <sup>2</sup>	360,00	8,62	3103,20	1,34	482,40	1,82 655,20 4240,80
3	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევის დაგება ტიპი "გ" მარკა II სისქით 4 სმ.	გ <sup>2</sup>	39,00	10,00	390,00	1,30	50,70	12,00 468,00 908,70
1	ლორდის საგები (0-40) მშ. სისქით 10 სმ.	გ <sup>3</sup>	0,12	1000,00	117,00	30,00	3,51	250,00 29,25 149,76
2	თხევადი ბიტუმის მოსმა 0,3 კგ/მ <sup>2</sup>	გ <sup>2</sup>	390,00	8,62	3361,80	1,34	522,60	1,82 709,80 4594,20
3	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევის დაგება ტიპი "გ" მარკა II სისქით 4 სმ.					0,00	0,00	0,00
	მონოლითური ბეტონის კუუპეტების მოწყობა გრძ.მ.					0,00	0,00	

1	გრუნტის დამუშავება ხელოთ გვერდზე დაყრით.	გ <sup>3</sup>	208,80	0,00	0,00	8,00	1670,40	1,50	313,20	1983,60
2	ღორღის საგუბი კოუპიტის ფლობის ქვეშ სისქით 5სმ.	გ <sup>3</sup>	26,10	10,00	261,00	1,30	33,93	12,00	313,20	608,13
3	გუტონის ასაწყობი ბორდიური ზომ 15X30 ს.მ.	გრძ.გ	1740,00	9,50	16530,00	3,50	6090,00	1,30	2262,00	24882,00
4	ბეტონი ბორდიურის ფუნდამენტი B-25, W-6, F-200	გ <sup>3</sup>	52,20	105,00	5481,00	22,50	1174,50	10,00	522,00	7177,50
<b>ტროტუარების მოწყობა სიგანით 1,5 მ.</b>										
1	გრუნტის დამუშავება ხელოთ ტროტუარის საფუძვლის მოსაწყობად, გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე მდ.	გ <sup>3</sup>	217,06	0,00	0,00	8,00	1736,45	1,50	325,58	2062,03
2	საფუძვლელ ღორღის ფენა სისქით 10 სმ. ფრ. (0-40 მმ.)	გ <sup>3</sup>	228,00	10,00	2280,00	1,30	296,40	12,00	2736,00	5312,40
3	წრილმარცვლოვანი ჭირვილი ა/ბეტონის ცხელი ნარცის დაგენა სისქით 3 სმ.	გ <sup>2</sup>	2280,00	6,77	15435,60	0,85	1938,00	1,80	4104,00	21477,60
<b>ჯამი</b>										
<b>ზედნადები ხარჯები %</b>										
<b>გეგმიური დაგროვება ჯამი</b>										
<b>გაუფალისწინებელი ხარჯები %</b>										
<b>დღ.შ. 18%</b>										
<b>სულ ჯამი</b>										

დაძვლებთ: სიღნალის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ნ. მეულეული

დარექტორი

ი. ქარუმიძე



შემსრულებელი: გ. 3.ს. „ჰერიო“