

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
დანართი N1

ქ. მცხეთა

15 ივნისი 2017 წელი

ერთის მხრივ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, (ს/კ 236098824) შემდგომში „შემსყიდველი“ წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზურაბ აბესაძის სახით და მეორეს მხრივ ტენდერში (NAT170003449) გამარჯვებული შპს „ნადრო-777“ (ს/კ 422430578) შემდგომში „მიმწოდებელი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ნადარეიშვილის სახით მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე: შევიდეს ცვლილება მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ნადრო-777“ შორის 2017 წლის 16 მაისს გაფორმებული N42 ხელშეკრულების (ქ. მცხეთაში სამხედრო გაწვევის სამსახურის შენობის შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები) განუყოფელ ნაწილში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

დანართი N1 შედგენილია, წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს შედგენილია 3 თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე იდენტურ ეგზემპლარად, საიდანაც ორი ეგზემპლარი რჩება „შემსყიდველთან“, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს. კორექტირებული საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია თან ერთვის.

მხარეთა ხელმოწერა:


„შემსყიდველი“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ს/კ 236098824

გამგებელი

ზურაბ აბესაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „ნადრო-777“

ს/კ 422430578

დირექტორი

გიორგი ნადარეიშვილი





KA990128532360117

568/08/1

16 / ივნისი / 2017 წ.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ზურაბ აბესაძეს

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ შ.პ.ს. „ნადიო 777“ მიმდინარე წლის 16 მაისს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული №42 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა, ე. მცხეთაში, განვევის სამსახურის შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოები. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდა დამატებით სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა და საჭირო გახდა გაუთვალისწინებელი ხარჯების (250 ლარის) გამოყენება. აღნიშნულთან დაკავშირებით შ.პ.ს. „ნადიო 777“-ის დირექტორმა, გ. ნადარეიშვილმა წერილით (N10194, 15.06.2017წ), წარმოადგინა კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გადასაკურებ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის სისწორის და თანახმა ვარ დამატებითი სამუშაოების დაფინანსება მოხდეს გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან.

შემდეგი რეაგირების მიზნით გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტაციით, გადაანეროთ გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურებს.

პატივისცემით,

უფროსი

1/სა

რევაზ ელოშვილი

შპს “ნადხო-777”

შპს “ნადხო-777”

აბაშა, თავისუფლების 181

ს/ნ 422430578

მობ: 551909050

15.06.2017

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ: ზურაბ აბესაძეს

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ 2017 წლის 16 მაისის ჩვენს შორის გაფორმებული №42 ხელშეკრულების თანახმად დავასრულეთ ქ. მცხეთაში გაწვევის სამსახურის შენობის შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები. მუშაობის პროცესში აღმოჩნდა დამატებითი სამუშაოები შესასრულებელი, რომელიც იქნა შესრულებული. ყოველივე ამასთან დაკავშირებით წარმოგიდგენთ კორექტირებულ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტს. გთხოვთ შეათანხმოთ საპროექტოსთან.

პატივისცემით,

შპს “ნადხო-777”-ს

დირექტორი:



/გ.ნადარეიშვილი/

შპს-ის მუნიციპალიტეტის პატივი
ფაქტ. № 10194
15-06-17

568/08/1

კონტრაქტის დასახელება: შეესაბამება ქ. მცხეთაში გაწევის სამსახურის უფროსის შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

თარიღი: 2017 წლის 16 მაისი №42

საკონტრაქტო ღირებულება: 8000 ლარი

მიმწოდებელი: შპს "ნაღიო-777" აბაშა, თაგისფლების 181

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

15 ივნისი 2017

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ტან.	ნორმატიული		შ ა ხ ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი		
			ერთ.	სულ.	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ჯამი
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1. შენობის შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები										
	ტახტის დემონტაჟი	მ²		1,2		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის ხარჯი	კ/სთ	7,3	8,76		0,00	2,00	17,52		0,00	17,52
	მანქანები	ღარი	3,7	4,44		0,00		0,00	3,00	13,32	13,32
2	შიდა კედლებიდან ნალექის მოხსნა	100მ²		0,26		0,00		0,00		0,00	
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	18,6	4,84		0,00	2,00	9,67		0,00	9,67
	სხვადასხვა მანქანები	ღარი	0,160	0,04		0,00		0,00	3,00	0,12	0,12
3	კარბიდი და ფანჯრების დემონტაჟი	100მ²		0,16		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის ხარჯი	კ/სთ	122,400	19,58		0,00	2,00	39,17		0,00	39,17
	მანქანები	ღარი	9,840	1,57		0,00		0,00	3,00	4,72	4,72
4	ამორტიზირებული ლამინირებული და კერამიკული იატაკის მოხსნა	100მ²		0,50		0,00		0,00		0,00	
	შრომის რესურსი	კ/სთ	47,200	23,60		0,00	2,00	47,20		0,00	47,20
	მანქანები	ღარი	3,010	1,51		0,00		0,00	3,00	4,52	4,52
5	კედლების დათქვნა	100მ²		1,49		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	37,000	55,13		0,00	2,00	110,26		0,00	110,26
6	ღიბის შეესაბამებელი აგურით	100მ²		0,01		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის რესურსი	კ/სთ	12,900	0,10		0,00	4,00	0,39		0,00	0,39
	მანქანები	ღარი	0,630	0,00		0,00		0,00	3,00	0,01	0,01
	ხსნარი კორექტირების მ-50	მ³	0,240	0,00		0,16		0,00		0,00	0,16
	კერამიკული აგური	1000	0,410	0,00		46,13		0,00		0,00	46,13
		ჯამი				15000,00					

[illegible]

ბიზ ფანჯრის და კარების ზედიზე, ზეოიფანი საღებავით	100მ²	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
შრომითი ხარჯი	133,000	5,73					
მანქანები	0,9	0,00		4,00	22,93	0,00	22,93
კოლონო ზეოის საღებავი	18,3	0,79	2,00		0,00	0,00	0,00
საფუთის (33,3,კოა) მბ	60	2,59	0,50		1,58	0,00	1,58
გამხანელი ზეოიფანი	2,500	0,11	2,50		0,27	0,00	0,27
სხვადასხვა მასალები	0,7	0,03	2,00		0,06	0,00	0,06
სხვადასხვა მასალები		1,00			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები		1,56			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები		0,06			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	1	1,00	101,69		0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	0,29	0,29	2,00		0,58	0,00	0,58
სხვადასხვა მასალები		0,55			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები		10,71			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	19,480	0,78			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	1,410	0,78			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	3,050	1,68	75,00		125,81	0,00	125,81
სხვადასხვა მასალები	6,360	3,50	2,00		7,00	0,00	7,00
სხვადასხვა მასალები		51			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები		56,1			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	1,1	51,765	15,16		784,76	0,00	784,76
სხვადასხვა მასალები	1,015	51,765	1,00		51,77	0,00	51,77
სხვადასხვა მასალები	1,428	72,828	1,00		72,83	0,00	72,83
სხვადასხვა მასალები		0			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	1,08	0,00			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	0,045	0,00			0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	5	0,00	6,78		0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები	1,02	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00
სხვადასხვა მასალები		5,00			0,00	0,00	0,00

შრომის ხარჯი	კპთ	0,500	2,50				0,00	4,00	10,00		0,00	10,00
თემატიკური	რ	2,000	10,00				0,00		0,00	9,00	90,00	90,00
ჯამი							3249		1138		131	4517
ზედანდები ხარჯები	10%											452
ჯამი												4968
გეგმიური დაგროვება	8%											397
ჯამი												5366
სატრანსპორტო ხარჯები	3%											97
ჯამი												5463
II ფაზის სამშენებლო სამუშაოები												
20 ელექტრომობილის მონტაჟი	წერტი		42				0,00		0,00		0,00	0,00
შრომის დანახარჯი	კპთ	1	42				0,00	4,00	168,00		0,00	168,00
ამსტრინგის სახაით	ც		8	33,90			271,19		0,00		0,00	271,19
ჩამოსვლილი რჩიანი	ც		5	2,50			12,50		0,00		0,00	12,50
შეგნული	ც		18	2,50			45,00		0,00		0,00	45,00
გაზანაწილებული კოდაფი	ც		7	8,50			59,50		0,00		0,00	59,50
სხვადასხვა მუშაობები	გრამ		160	1,27			203,20		0,00		0,00	203,20
გაფორმებული მთელი კაბელის	გრამ		50	1,00			50,00		0,00		0,00	50,00
გაბატარებული დ=16მმ (ცეხილიძლე)	ც		1	12,71			12,71		0,00		0,00	12,71
ავტომატური აპარატურა 63 ა	ც		3	6,78			20,34		0,00		0,00	20,34
ავტომატური აპარატურა 16-25 ა	ც						674		168		0	842
ჯამი II												126
ზედანდები ხარჯები	75%											968
ჯამი												77
გეგმიური დაგროვება	8%											1046
ჯამი												20
სატრანსპორტო ხარჯები	3%											1066
სულ ჯამი II												6529
სულ ჯამი I+II												250
გაუთვალისწინებული ხარჯები												
ფიქსირებული თანხა 250 ლარი												
ჯამი												6779
სულ												1220
სულ												8000

შპს "ნაფი-777"-ის დირექტორი

გიორგი ნაღარეშვილი

