

**სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების  
დანართი N1**

ქ. მცხეთა

22 ივნისი 2017 წელი

ერთის მხრივ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, (ს/კ 236098824) შემდგომში „შემსყიდველი“ წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზურაბ აბესაძის სახით და მეორეს მხრივ ტენდერში SPA170003461 გამარჯვებული შპს „ვესტ დიზაინი“ (ს/კ 202436827) შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის პაატა ჯაჯანიძის სახით მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის მოხსენებითი ბარათის N582/08/1 22.06.2017 საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე, შევიდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2017 წლის 21 აპრილს გაფორმებული N37 (სოფ. საგურამოში, სოფ. წეროვანში და სოფ. ძეგვში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა) ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, კერძოდ სოფ. წეროვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

დანართი N1 შედგენილია 3 თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე იდენტურ ეგზემპლარად, საიდანაც ორი ეგზემპლარი რჩება შემსყიდველთან, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია თან ერთვის.

მხარეთა ხელმოწერა:

„შემსყიდველი“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ს/კ 236098824

გამგებელი

ზურაბ აბესაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „ვესტ დიზაინი“

ს/კ 202436827

დირექტორი

პაატა ჯაჯანიძე





KA990172771603217

582/08/1

22 / ივნისი / 2017 წ.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ზურაბ აბესაძეს

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  
სამსახურის უფროსის რევაზ ელოშვილის

### მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  
სამსახურში შემოსულია შპს „ვესტდიზაინის“-ს დირექტორის პაატა ჯაჯანიძის წერილი (N-10638, 21.06.17წ),  
რომელიც ეხება სოფელ წეროვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოებს. ასევე წარმოდგენილია  
კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

შემდგომი რეაგირების მიზნით გთხოვთ, წერილი გადააწეროთ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
სახელმწიფო შესყიდვებისა და გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის  
სამსახურს.

უფროსი

რევაზ ელოშვილი

27.07.




მცხეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელს: ბატონ ზურაბ აბესაძეს

შპს. „ვესტდიზაინის“ დირექტორის

პაატა ჯაჯანიძის წერილი.

მოგახსენებთ რომ, შპს. „ვესტდიზაინი“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით აწარმოებს წყლის  
სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, სოფ. წეროვანში. აღნიშნულ სამუშაოების მიმდინარეობისას  
ჩატარდა სამუშაოები, რაც ხარჯთაღრიცხვით არ იყო გათვალისწინებული, რაზეც წარმოგიდგენთ  
ხარჯთაღრიცხვას და გთხოვთ დაგვიკმაყოფილოთ.

პატივისცემით: პაატა ჯაჯანიძე



20 ივნისი 2017წ

|                           |
|---------------------------|
| მუნიციპალიტეტის გამგებელი |
| შპს. № 10638              |
| 21-06-17                  |



| ივერტი                                                                      | მ      | 1      | 10   | 10   | 0 | 0    | 0 | 10     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|---|------|---|--------|
| გაგანაძი საფორზე შემავალი ლითონის<br>ბილის აღდგენა დ25-მ                    | მტკ/ო  | 3      |      | 0    |   | 0    |   | 0      |
| შრომითი რეკონსტრუქცია                                                       | კმ/მ   | 2      |      | 0    | 4 | 8    |   | 8      |
| ლითონის აღდგენა                                                             | მ      | 3      | 5    | 10   |   | 0    |   | 15     |
| IV კატეგორიის გზის ნაწილის დასრულება                                        | მ3     | 14     |      | 0    |   | 0    |   | 0      |
| სკალი                                                                       |        | 18     |      | 0    | 4 | 72   |   | 72     |
| შრომის განახლება                                                            | კმ/ო   |        |      |      |   |      |   |        |
| მონოლითური სულფატოზემდე<br>რეკონსტრუქციის ფილის მოწყობა 4*4,6<br>სივ.100 მმ | 100 მ³ | 0,0135 |      | 0    |   | 0    |   | 0      |
| შრომის ხარჯი                                                                | კმ/ო   | 16,2   |      | 0    | 4 | 64,8 |   | 64,8   |
| მატერიალი                                                                   | ლაირი  | 1,3    |      | 0    |   | 0    | 4 | 5,2    |
| არმატურა დ-20 მმ, ა-III                                                     | ტ      | 0,03   | 1100 | 33   |   | 0    |   | 33     |
| რეკონსტრუქციის სულფატოზემდე რ-30                                            | მ      | 0,8    | 110  | 88   |   | 0    |   | 88     |
| ქვიშის ფილა 25 მმ                                                           | მ²     | 3,3    | 9    | 29,7 |   | 0    |   | 29,7   |
| სხვა მასალები                                                               | ლაირი  | 3,2    | 3    | 9,6  |   | 0    |   | 9,6    |
| ჯამი                                                                        |        |        |      | 0    |   | 0    |   | 1154,5 |

