

## შეთანხმება

ქალაქი თბილისი

11 აგვისტო 2017 წელი

ერთი მხრივ, 2017 წლის 14 ივლისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N31/17 ხელშეკრულების მხარეები, სსიპ ქალაქ თბილისის N104 საჯარო სკოლა, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ირინა ჟამკოჩიანის სახით (შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს მშენიანვესტი (მიმწოდებელი), ამავე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტისა და მე-10 მუხლის 10.6 პუნქტის შესაბამისად, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ვინაიდან მიმწოდებელმა ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ნაწილობრივ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები, განესაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა 20 (ოცი) კალენდარული დღე, რა ვადაშიც მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს შესასრულებელი ვალდებულებების შესაბამისი ღირებულების 0.02 % -ის ოდენობით.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები და პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება „მიმწოდებელთან“, ერთი კი „შემსყიდველთან“ და წარმოადგენს 2017 წლის 14 ივლისს დადებული N31/17 ხელშეკრულების შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს.
4. შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

სსიპ ქალაქ თბილისის N104 საჯარო  
სკოლის დირექტორის მ.შ. ირინა ჟამკოჩიანი



შპს მშენიანვესტის  
დირექტორი ზაზა ნაცვლიშვილი

