

დანართი №1
2018 წლის 30 აპრილს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ე.ტ.№62-18 ხელშეკრულებაზე (NAT180002864)

ქ. თბილისი

16.05.2018წ.

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, ალექსანდრე თევდორაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს „გრუპო პუნტე“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, დავით ორაგველიძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის - სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის 2018 წლის 15 მაისის №4512-2 მოხსენებითი ბარათის და 2018 წლის 30 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№62-18 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შემსყიდველს და მიმწოდებელს შორის 2018 წლის 30 აპრილს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№62-18 ხელშეკრულებას (შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-43) თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის კმ 106+650, მდ. შოროხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სამუშაოები) (შემდგომში - ხელშეკრულება) დაემატოს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი თანდართული რედაქციით.

2. წინამდებარე დანართზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი (იხ. დანართი) წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოები აწარმოოს აღნიშნული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3. წინამდებარე დანართი მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად. ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.

4. დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.

5. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის.

შემსყიდველი
დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე
ალექსანდრე თევდორაძე



მიმწოდებელი
შპს „გრუპო პუნტე“
დირექტორი
დავით ორაგველიძე



6.13

5.13/18

5.13/18

შიდასახელდა ფინანსური მდგომარეობის (შ43) თიანეთი-ახმეტა-შვანეთ-ნოინოვოს საავტომობილო
კმ 106+650, მდ. შტორხიშვილი არსებული სახილველ ბადასახელურს სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ბეგმა-ბრაგოვი

	განხ. კრთ.	რაოდ.	საკონტრაქტო დირეგულირება	2018 წელი		სულ
				II კვარტალი (მაისი, ივნისი)	III კვარტალი (ივლისი, აგვისტო)	
1	სამუშაოს დირეგულირება დღე-ს (18%) ჩათვლით	ლარი	219 047,33	45 000,00	174 047,33	219 047,33
2	ბაუთვალისწინებული სამუშაოები	ლარი	10 952,37		10 952,37	10 952,37
3	სამუშაოების მთლიანი დირეგულირება	ლარი	229 999,70	45 000,00	184 999,70	229 999,70

შენიშვნა: - * გაუთვალისწინებული სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ბოლო კვარტლის ვალდებულებას
- სამობილიზაციო სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვეში

შპს „ბრაგო პუენტე“-ს
დირექტორი:  დაგით ორაგველიძე

უცხოური საწარმოს ფილიალი „ს ინსტიტუტოზგ, სააქციო
საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და
განვითარების საკითხებში“ პროექტის მენეჯერი:

