

2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №22 ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. გორი

18 მაისი 2018 წელი

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზურაბ ჯალაღანიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის შოთა აბულაძის სახით, ვმოქმედებთ რა, მხარეთა შორის 2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №22 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT180001969) მხარეები ვადასტურებთ, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში საჭირო გახდა ქალაქ გორში ძმები რომელაშვილების ქუჩის რეაბილიტაციისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოების პროექტში ცვლილება, კერძოდ გადახურვის ფილის და ცხაურის კორექტირებული ნახაზების დამატება, რის გამოც მხარეები ვთანხმდებით მასზე, რომ ქალაქ გორში ძმები რომელაშვილების ქუჩის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოების ნახაზებს დაემატოს რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის არმირების და ბეტონის ღარის კონსტრუქცია ლითონის ცხაურის ნახაზები.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა, ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა შორის 2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №22 ხელშეკრულებასთან ერთად.

შეთანხმებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ქ. გორში ძმები რომელაშვილების ქუჩის რეაბილიტაციის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის არმირების და ბეტონის ღარის კონსტრუქცია ლითონის ცხაურის ნახაზები.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 3 (სამი) იდენტურ ეგზემპლარად (ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს ორი შემსყიდველს) და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2018 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №22 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების მომზადების საფუძველი:

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის დირექტორის 2018 წლის 16 აპრილის №139 და 2018 წლის 27 აპრილის №164 წერილები, შ.პ.ს „გჩ და კომპანია“ დირექტორის 2018 წლის 04 მაისის №20 წერილი და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 2018 წლის 08 მაისის №5027/10/1 მოხსენებითი ბარათი.


„შემსყიდველი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერია




ზურაბ ჯალაღანია
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“


შოთა აბულაძე
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო
№1“-ის დირექტორი

ბაღახურვის ფილის არმირება




ლიტონების ამოკრება ბაღახურვის
ფილის 1 ბრძ/მ-ზე


არმატურა		
Φ	ΣL _n	მასა, კგ
მმ	მ	A - III
1	2	3
Ø 10 AII	8,4	5,2
Ø 8 A-III	9,6	3,8

პ. ბორში რეგულაციების ქუჩის რესპილიტაცია		ნახაზი 9
შპს/კომპანია, ბაღახურვის ფილის არმირება		ფურცელი 1

ფეხების (ხედი)



ფეხების (ხედი)



საპროექტო ნახაზები

N	პროექტის სახელი	საპროექტო ნახაზი	საპროექტო ნახაზი	საპროექტო ნახაზი	საპროექტო ნახაზი	საპროექტო ნახაზი
1	L70x70x5	2000	2	40	5.38	21.5
2	70x40x5	400	19	7.6	6.39	48.56
საპროექტო ნახაზი						70.06

მ. გორი ძეგლი რეკონსტრუქციის ქუჩა

გეგმის ზომის
პროექტის
საპროექტო ნახაზი

საპროექტო ნახაზი

მ. გორი

მ. გორი