

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა №1

2018 წლის 20 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №10 ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. გორი

13 ივნისი 2018 წელი

ერთის მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზურაბ ჯალაღანიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „იბოლია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით გოდერძიშვილის სახით, ემოქმედებთ რა, მხარეთა შორის 2018 წლის 20 მარტს გაფორმებული №10 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT180001911) მხარეები ვთანხმდებით მასზე, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში გამონათავისუფლდა რიგი სამუშაოები და საჭიროა შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები და მხარეები ვთანხმდებით მასზე, რომ გამონათავისუფლებული სამუშაოების ნაცვლად შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები, რის გამოც ხელშეკრულებაზე თანდართული ქ. გორში სამების ქუჩის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა შეიცვალოს შეთანხმებაზე თანდართული ქ. გორში სამების ქუჩის რეაბილიტაციის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

შეთანხმებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ქ. გორში სამების ქუჩის რეაბილიტაციის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა შორის 2018 წლის 20 მარტს გაფორმებული №10 ხელშეკრულებასთან ერთად.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 3 (სამი) იდენტურ ეგზემპლარად (ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს ორი შემსყიდველს) და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2018 წლის 20 მარტს გაფორმებული №10 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების მომზადების საფუძველი:

შ.პ.ს „იბოლია“-ს დირექტორის 2018 წლის 06 ივნისის №66-04 წერილი და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 2018 წლის 08 ივნისის №5923/10/1 მოხსენებითი ბარათი.

„შემსყიდველი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერია


ზურაბ ჯალაღანია


„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „იბოლია“


დავით გოდერძიშვილი

ქ. გორში ხაშების ქუჩის რეაბილიტაციის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელუქის (ლ)		მანქანის (ლ)		ხელ (ლარი)
				ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამატება	კმ	0,744	70,00	52,08	600,00	446,40		0,00	498,48
	ხელ თავი I-ის მიხედვით	ლარი			52,08		446,40		0,00	498,48
თავი II. მიწის გაყვანი										
1	დაზიანებული არტერიის საფარის მოხსნა ფრეზის გამოყენებით სისქით 15სმ, საფრეზადის დასაწვდომი შემდგომი გამოყენების მიზნით	მ²	7192		0,00		0,00	1,30	9 350,11	9 350,11
2	დაზიანებული არტერიის საფარის მოხსნა მანქანური ნაქებით სათვალთვალ და ხანიაღვრე ჭეხის ორგანო	მ²	57		0,00	8,50	370,50	23,50	1 339,50	1 710,00
3	მინანტრევის დაცვითა ხელთ ათვისებულზე	მ²	57		0,00	12,00	684,00		0,00	684,00
4	ტრასისორტირება ნაფარში 3კმ-ზე	ტნ	125,4		0,00		0,00	2,00	250,60	250,60
5	დაზიანებული ბორცვების მოხსნა (15X30)სმ	100 მ	28		0,00	10,00	280,00	10,00	280,00	560,00
6	ბორცვების დაცვითა ხელთ ათვისებულზე	მ²	126		0,00	3,00	378,00		0,00	378,00
7	ტრასისორტირება ნაფარში 3კმ-ზე	ტნ	302,4		0,00		0,00	2,00	604,80	604,80
8	ბორცვების საფრეზის დაშლა არტერიის ნაქებით	მ²	98		0,00	3,00	294,00	2,00	196,00	490,00
9	მინანტრევის დაცვითა ხელთ ათვისებულზე	მ²	98		0,00	3,00	294,00		0,00	294,00
10	ტრასისორტირება ნაფარში 3კმ-ზე	ტნ	235,2		0,00		0,00	2,00	470,40	470,40
11	დაზიანებული არტერიის საფარის მოხსნა მანქანური ნაქებით სათვალთვალ და ხანიაღვრე ჭეხის ორგანო	მ²	88		0,00	3,00	264,00	10,00	880,00	1 144,00
12	მინანტრევის დაცვითა ხელთ ათვისებულზე	მ²	88		0,00	3,00	264,00		0,00	264,00
13	ტრასისორტირება ნაფარში 3კმ-ზე	ტნ	193,6		0,00		0,00	2,00	387,20	387,20
14	III კატ. გზის ნაფარში დამუშავება კესკეტირებით ნაფარში მოყვლით 0,65 მ² ა/მ დაცვით	მ²	220		0,00		0,00	3,00	660,00	660,00
15	ტრასისორტირება ნაფარში 3კმ-ზე	ტნ	407		0,00		0,00	2,00	814,00	814,00
16	გზის ნაფარში დამუშავება ტრასში ხელთ	მ²	45		0,00	5,00	225,00		0,00	225,00
17	დამუშავებული გზის ნაფარში დაცვით ათვისებულზე	მ²	45		0,00	5,00	225,00		0,00	225,00
18	ტრასისორტირება ნაფარში 3კმ-ზე	ტნ	83,3		0,00		0,00	2,00	166,60	166,60
19	არსებული სათვალთვალ ჭეხის და ცხურების მოყვანი საპროექტო ნაშუალებად	მ²	5,4	120,00	648,00	20,00	108,00	20,00	108,00	864,00
20	გზის ტრასისორტირება 10კმ-დან	ტნ	13,2		0,00		0,00	2,00	26,40	26,40
	ხელ თავი II-ის მიხედვით	ლარი			648,00		3 388,50		15 533,81	19 568,31
თავი III. საფარი სამუშაო										
1	ფრეზირებული საფარის დასაწვდომი	100 მ²	71,9215		0,00	3,00	215,76	10,00	719,22	934,98
2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,7 ლ/მ²-ზე)	ტნ	5,03	1 000,00	5 034,81	50,00	251,74	40,00	201,39	5 487,94
3	ბიტუმის ტრასისორტირება 10კმ-დან	ტნ	5,19		0,00		0,00	10,00	51,86	51,86
4	შესასრულებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერდო-ლორღოვანი ასფალტით	100 ტნ	1,745	8 300,00	14 483,50	600,00	1 047,00	800,00	1 396,00	16 926,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ასფალტის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	176,25		0,00		0,00	2,00	352,50	352,50
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა, მსხვილმარცვლოვანი ლორღოვანი, მკვრივი ასბეტონით სისქით 6 სმ (0.1395 ტნ/მ²)	1000 მ²	7 152,15	11 400,00	81 990,51	800,00	5 753,72	1 100,00	7 911,37	95 655,60
7	ასფალტის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	1003,30		0,00		0,00	2,00	2 006,60	2 006,60
8	თხევადი ბიტუმის მოხსნა საფარის ქვედა ფენის შიდა ფართზე (0,35 ლ/მ²-ზე)	ტნ	2,52	1 000,00	2 517,40	50,00	125,87	40,00	100,70	2 743,97
9	ბიტუმის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	2,59		0,00		0,00	10,00	25,63	25,93
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ლორღოვანი, მკვრივი ასბეტონის ცხელი ნარევიტ ტიპი 2 მარკა II სისქით 4 სმ K-0.0974	1000 მ²	7.15215	8 700,00	62 571,71	600,00	4 315,29	700,00	5 034,51	71 921,50
11	ასფალტის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	700,52		0,00		0,00	2,00	1 401,04	1 401,04
	სულ თავი 3-ის მიხედვით	ღარი			166 597,93		11 706,39		19 201,10	197 508,41
	თავი 5 გზის კეთილმოწყობა და კეთილმოწყობა									
1	მაშალის ბორცვების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ბეტონი მ-300	100 მ	27	2 800,00	75 600,00	1 000,00	27 000,00	200,00	5 400,00	108 000,00
2	ბეტონის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	228,78		0,00		0,00	2,00	453,56	453,56
3	ბორცვების ტრანსპორტირება	ტნ	291,56		0,00		0,00	26,40	7 697,28	7 697,28
4	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ლორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ K-1,26	100 მ²	22,51	85,00	1 913,35	26,00	585,26	18,00	360,16	2 856,77
5	ლორღის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	453,90		0,00		0,00	2,00	907,80	907,80
6	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასბეტონით სისქით 3 სმ K-0,0714	მ²	2251	7,50	16 882,50	0,40	900,40	0,50	1 125,50	18 908,40
7	ასფალტის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	160,73		0,00		0,00	2,00	321,46	321,46
	გზოვანში შესასვლელის მოწყობა									
8	დაზიანებული ასბეტონის საფარის მოხსნა, ასფალტური საკეპით სათვალთვლო და ხანძარზე ზღუდის ირგვლივ	მ²	119,29		0,00	6,50	775,39	23,50	2 803,32	3 578,70
9	მონიტორინგის დაკვირვება ხედიან ავტომობილებზე	მ²	119,29		0,00	12,00	1 431,48		0,00	1 431,48
10	ტრანსპორტირება ნაფარში 5,კმ-ზე	ტნ	262,44		0,00		0,00	2,00	524,88	524,88
11	საფუძვლის მოხსნა სისქით 10სმ მსხვილმარცვლოვანი ასფალტით	მ²	241,1		0,00		0,00	3,00	723,30	723,30
12	ტრანსპორტირება ნაფარში 5,კმ-ზე	ტნ	2555,41		0,00		0,00	2,00	5 110,82	5 110,82
13	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ლორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ K-1,26	1000 მ²	2,411	850,00	2 049,35	260,00	626,86	160,00	385,76	3 061,97
15	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,7 ლ/მ²-ზე)	ტნ	1,69	1 000,00	1 688,96	50,00	84,45	40,00	67,56	1 840,96
16	ბიტუმის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	1,74		0,00		0,00	10,00	17,40	17,40
17	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ლორღოვანი, მკვრივი ასბეტონის ცხელი ნარევიტ ტიპი 2 მარკა II სისქით 5 სმ K-1,22	1000 მ²	2,411	11 200,00	27 003,20	1 000,00	2 411,00	1 100,00	2 652,10	32 066,30
18	ასფალტის ტრანსპორტირება 10,კმ-დან	ტნ	294,47		0,00		0,00	2,00	588,94	588,94
	ხვედრის ნაწილის მონიშვნა									



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Transport and Infrastructure of Georgia.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	სავალი ნაწილის მონიშვნა უწყვეტი ხაზით სიგანით 100მმ (1.1) გზის ორივე მხარეს კიუვეტებთან	კმ	1.48	600.00	888.00	46 088	68.21	100.00	148.00	1 104.21
20	წყვეტილი ხაზის თანაფარდობა მტრისა და შუალედს შორის 3:1 სიგანით 100 მმ (1.6)	კმ	0.744	400.00	297.60	45.00	33.48	100.00	74.40	405.48
21	სავალი ნიშნები № 2.1 და 2.4 (4+4) კმ	კმ	8	150.00	1 200.00	20.00	160.00	10.00	80.00	1 440.00
	სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი			127 522.96		34 076.52		29 442.23	191 041.71
	წყველი თავების ჯამი	ლარი			294 820.96		49 618.81		64 177.14	408 616.91
	შენიშვნები ხარჯები	%	10.0							40 861.69
	ჯამი	ლარი								449 478.60
	ხაზარდულად რიცხვით მოგება	%	8.0							35 958.29
	ჯამი	ლარი								485 436.89
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3.0							14 563.11
	ჯამი	ლარი								500 000.00
	მს.ჯ	18%	18.0							90 000.00
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								590 000.00

„შემზადებული“

შპს „იბოლია“ - ს დირექტორი:

შპს-ით გრძელდება მშენიშნები



N	ხაზშეღის დახატვა	კანონიერება	ტერიტორია	მასალა		ხელუნი (ლ)		ბანკი/საბანკო (ლ)		სულ (ლარი)
				გრძელად	განად	გრძელად	განად	გრძელად	განად	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი 2. მიწის გაცემა										
1	დახატული ატვინის საფარის მოხსნა ფრეზის გამოყენებით სისქით 8მმ ნაფრეზალის დასაწვობებით შემდგომი გამოყენების მიზნით	მ²	41		0,00		0,00	1,30	53,81	53,81
	სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0,00		0,00		53,81	53,81
თავი 3. ხაზშეღი ხაზში										
1	ფრეზირებული საფარის დახატვა	100 მ²	0,4115		0,00	3,00	1,23	10,00	4,12	5,35
2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,7 ლმ²/მ²)	ტმ	0,0288	1,000,00	28,80	50,00	1,44	40,00	1,15	31,39
3	ბიტუმის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტმ	0,02967		0,00		0,00	10,00	0,30	0,30
6*	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მისილმარცვლოვანი ფორიანი ღორღოვანი ატვინით სისქით 6 სმ (0,1395 ტმ/მ²)	1000 მ²	0,04115	11,400,00	469,11	800,00	32,92	1,100,00	45,27	547,30
7	ასფალტის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტმ	5,74		0,00		0,00	2,00	11,48	11,48
8	თხევადი ბიტუმის მოხსნა საფარის ქვედა ფენის მთელ ფართობზე (0,35 ლმ²/მ²)	ტმ	0,0144	1,000,00	14,40	50,00	0,72	40,00	0,58	15,70
9	ბიტუმის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტმ	0,0148		0,00		0,00	10,00	0,15	0,15
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერფი ატვინის ცხელი ნარევით ტიპი 2 მარკა II სისქით 4 სმ K-0,0974	1000 მ²	0,04115	8,700,00	356,01	800,00	24,65	700,00	28,81	411,50
11	ასფალტის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტმ	4,008		0,00		0,00	2,00	8,02	8,02
	სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			876,32		81,00		99,85	1,031,17
თავი 5. გზის კეთონილება და კეთონიშვება										
უზოვში შეზღუდვების მოწყობა										
8	დახატული ატვინის საფარის მოხსნა მანქანური ნაქონით სათვალავილო და სახაღმურე ტუბის ორკუთხედ	მ²	100,29		0,00	6,50	651,89	23,50	2,356,82	3,008,70
9	მოხატვის დატვირთვა ხელთ ანთონიკლებზე	მ²	100,29		0,00	12,00	1,203,48	0,00		1,203,48
10	ტრანსპორტირება ნაფარში 5კმ-ზე	ტმ	220,638		0,00		0,00	2,00	441,28	441,28
11	საფუძვლის მოხსნა სისქით 10სმ ცქსკავტორით ან დატვირთვით	მ²	202,7		0,00		0,00	3,00	608,10	608,10
12	ტრანსპორტირება საფარში 5კმ-ზე	ტმ	2148,4		0,00		0,00	2,00	4,296,80	4,296,80
13	საფუძვლის მოწყობა ფრეზირული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ K-1,26	1000 მ²	2,027	850,00	1,722,95	290,00	527,02	160,00	324,32	2,574,29
15	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,7 ლმ²/მ²)	ტმ	1,42	1,000,00	1,420,00	50,00	71,00	40,00	56,80	1,547,80
16	ბიტუმის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტმ	1,48		0,00		0,00	10,00	14,63	14,63
17	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი, მკერფი ატვინის ცხელი ნარევით ტიპი 2 მარკა II სისქით 5 სმ K-1,22	1000 მ²	2,027	11,200,00	22,702,40	1,000,00	2,027,00	1,100,00	2,229,70	26,959,10
18	ასფალტის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტმ	247,56		0,00		0,00	2,00	495,12	495,12
	სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი			25,845,35		4,480,39		10,823,56	41,149,29
	ყველა თავების ჯამი	ლარი			26,715,67		4,541,39		10,977,23	42,234,28
	შენიშვნები ხარჯები	%	10,0							4,223,43
	ჯამი	ლარი								46,457,71
	საბარჯთაღრიცხვო მოვება	%	8,0							3,716,62
	ჯამი	ლარი								50,174,33
	დათვალისწინებული ხარჯები	%	3,0							50,174,33
	ჯამი	ლარი								9,031,36
	შენიშვნები	%	18,0							59,205,70
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								59,205,70

„შეამოწმებული“

შპს - იბოლია - ს დირექტორი:

შპს - იბოლია - ს დირექტორი:

