

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #130.1

ქ. ყვარელი

19.10.2018წ

ხელშეკრულების დამდები მხარეები
ერთის მხრივ ყვარლის მუნიციპალიტეტი „შემსყიდველი“ წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის გივი ზაუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „ვალო“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის თეიმურაზ გრძელიშვილის სახით.

1. ხელშეკრულების საგანი

სოფელ ახალსოფელში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება-კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა ელ. ტენდერის (NAT180011834, CVP45200000) საშუალებით.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი ლურსმანაშვილის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N658/06 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე შევიდეს ცვლილება N130 ხელშეკრულებაში. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გაგრძელდეს 1 (ერთი) თვით და განისაზღვროს 2018 წლის 19 ნოემბრის ჩათვლით.

სხვა დანარჩენი დარჩეს უცვლელი.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შ.პ.ს. „ვალო“-ს დირექტორი

გ.ზაუტაშვილი



თ.გრძელიშვილი





ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის დროებით
მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გივი ზაუტაშვილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის
პირველადი სტრუქტურული ერთეული -
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
ძეგლთა დაცვის, მშენებლობისა და
არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის (I
რანგი) გიორგი ლურსმანაშვილის


მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გივი,

შპს „ვალო“-ს 8 ოქტომბრის N4526 წერილის პასუხად, სადაც ითხოვს მიმდინარე
წლის N130 ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას-მოგახსენებთ:
შ.პ.ს. „ვალო“ სოფელ ახალსოფელში აწარმოებს საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარედ
სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა-ნაგებობის
მშენებლობა ვერ სრულდება შ.პ.ს. „ვალოს“-ს სახელშეკრულებო ვადაში, ფერხდება მათ მიერ
შესასრულებელი სამუშაოების წარმოება. ასევე პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა განიცდის ცვლილებას.
აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სახელშეკრულებო ვადის გაგრძელება ერთი
თვით და მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება.

პატივისცემით,

სამსახურის ხელმძღვანელი (I რანგი)

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად 

გიორგი ლურსმანაშვილი

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

G E O R G I A

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

CITY HALL OF KVARELI MUNICIPALITY



ქ. ყვარელი 4800, კუდიგორის ქ. #1 // 1 Kudigora Str., 4800 Kvareli
ტელ-Tel: 8(352) 22 12 12 / 22 08 23 //ფაქსი-Fax: 8352) 22 12 01 //ელ-ფოსტა_E-mail: kvareli_regioni@yahoo.com



KA990121781765118

№ 06/3788

19 / ოქტომბერი / 2018 წ.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების განყოფილებას

გიგზავნით შ.პ.ს. „ვალოს“ 8 ოქტომბრის N4526 წერილს, სადაც ითხოვს N130 (სოფ. ახალსოფელში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები) ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას ერთი თვით.

თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად გთხოვთ მოახდინოთ სათანადო რეაგირება და გააგრძელოთ ხელშეკრულების ვადა.

მერის მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამგვსმულია
ელექტრონულად

გივი ბაუტაშვილი