

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 30 ოქტომბრის №188 ხელშეკრულების

შეთანხმების აქტი №1

ქ. სამტრედია

21 ნოემბერი 2018 წელი

წინამდებარე შეთანხმების აქტი დაიდო ერთის მხრივ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიასა (შემდგომში „შემსყიდველი“, საიდენტიფიკაციო კოდი-238769025), წარმოდგენილი მერის ვალერიანე ფოცხვერიას სახით,

და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „ლატექსი“-ს (შემდგომში „მომწოდებელი“, საიდენტიფიკაციო კოდი - 238746675), წარმოდგენილი დირექტორის მანანა ტაბიძის სახით, შორის.

შეთანხმების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის. მშენებლობის, ტრანსპორტის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურს უფროსის 2018 წლის 21 ნოემბრის #3078-37 მოხსენებითი ბარათი და შპს „მუქური მელითაური-სასკოლო ინვენტარი“-ს 14 ნოემბრის #8793/37 წერილი.

შეთანხმების საგანი:

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 36-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებებითა და სამუშაოთა უწყვეტად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 30 ოქტომბერს დადებულ №188 სატენდერო ხელშეკრულებაში შეტანილი იქნას ცვლილება, რომელიც ეხება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეწრის თემის სოფ. ახალსოფელში თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალიდან მდ. რიონის მიმართულებით ბორნამდე მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოებს (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT180015576), ხარჯთაღრიცხვაში მოხდეს არსებული სტილისტური ხარვეზების გასწორება და სამუშაოების შესრულება განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ისე რომ არ შეიცვალოს დამტკიცებული ხარჯთაღრიცხვის საერთო ღირებულების ცვლილება.

მხარეები თანხმდებიან:

1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ლატექსი“-ს შორის 2018 წლის 30 ოქტომბერს №188 სატენდერო ხელშეკრულებაში სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეწრის თემის სოფ. ახალსოფელში თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალიდან მდ. რიონის მიმართულებით ბორნამდე მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების შესრულება მოხდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ისე რომ არ

მოხდეს დამტკიცებული ხარჯთაღრიცხვის საერთო ღირებულების ცვლილება. შესაბამისად, შ.პ.ს „ლატექსი“ სამუშაოებს გააგრძელებს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

2. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 30 ოქტომბერს გაფორმებული №188 სატენდერო ხელშეკრულების სხვა ყველა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

3. შეთანხმების აქტი ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

• შემსყიდველი:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის მერი:
ვალერიანე ფოცხვერიძე



მიმწოდებელი:

Handwritten signature of Manana Tabidze

შ.პ.ს „ლატექსი“
დირექტორი: მანანა ტაბიძე



N 3078-37
21/11/2018

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ვალერიანე ფოცხვერიას

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის
ზურაბ გოგიას

მოხსენებითი ბარათი


ბატონო ვალერიანე,

როგორც თქვენთვის ცნობილია შ.პ. „ლატექსი“ N188 და 194 ხელშეკრულების ფარგლებში ასრულებს სოფ. ახალსოფელში ავტომაგისტრალიდან მდ.მ რიონის მიმართულებით ბორნამდე და დაბა კულაშის საჯარო სკოლიდან ხუნჯულაურის მიმართულებით გზებზე ასფალტობეტონის საფარის დაგების სამუშაოებს და თავისი 26.10.2018 წლის N38 წერილით ითხოვდა ხარჯთაღრიცხვებში არსებული სტილისტური ხარვეზების გასწორებას კერძოდ, ხარჯთაღრიცხვების 1 პუნქტში ქვიშა-ლორღის ნაზავი უნდა შეცვლილიყო ქვიშა-ხრეშის ნარევით, მე-3 პუნქტში დ-40მმ ლორღის ნაცვლად უნდა ყოფილიყო 0-40მმ ფრაქციული ლორღი. მე-5 პუნქტში საშუალო მარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ბ, მარკა II.

აღნიშნულის შესახებ ჩვენს მიერ ეცნობა პროექტის ავტორს (შ.პ.ს. „შუქური მელითაური-სასკოლო ინვენტარი“) წერილი N37/6257. 30.10.2018, საიდანაც მივიღეთ კორექტირებული (სტილისტურ ხარვეზებ გასწორებული) ხარჯთაღრიცხვები (14.11.2018. N8793/37) სადაც კორექტირება ღირებულებით ნაწილში არ შეხებია.

გთხოვთ, მოხსენებითი ბარათი თანდართულ ხარჯთაღრიცხვებთან ერთად გადაუმისამართოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურსის შესყიდვების განყოფილებას სისტემაში ასატვირთად.

ზურაბ გოგია



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

4	სრგ.14.222	მისარევე-მისარევე მანქანა 6000 ლიტრაში	მანქანა	2.07	7.392		7.22	53.37	34.95	258.349	3
	სრგ.4.1.222	0-4088 ფრაქციის ლითონი	მ3	110	392.81	16.1	6324.241				632
	სანკა V 4 27.63.1	თხევდი ბიტუმის მოხბა ჰაერის ზედა ფენაზე	1000082		3.571						
	სრგ.14.193	ავტოგუნდინატორი 7.000ტ	მანქანა	0.2	0.714		14.92	10.656	33.62	24.0114	3
	სრგ.4.1.503	ბიტუმის ემულსია	ტონა	0.72	2.571	12.50	3213.9				32
5	სან. დაწ. 27.39.1.2	ასფალტობეტონის სავარის მოწყობა მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი ცხელი ნარევიტ სისქით 5 სმ. ტიპი B მარცა II	1000082		3.571						
		მუშახელი	კ/სთ	37.64	134.41		6	806.47			80
	სრგ.14.225	ასფალტობეტონის დამევი მანქანა	მ/სთ	3.02	10.78		12.25	132.11	9.33	100.619	22
	სრგ.14.212	სატკეპნი გლუვი 5ტ-იანი	მ/სთ	3.7	13.21		7.12	94.074	9.37	123.803	2
	სრგ.14.213	სატკეპნი გლუვი 10ტ-იანი	მ/სთ	11.1	39.64		7.97	315.92	12.23	484.774	80
	სან. დაწ. 27.39.1.2	სხვა მანქანები	მ/სთ	2.3	8.21				3.6	29.5679	2
	სან. დაწ. 27.39.1+2 27.40+1+2#5 II	ასფალტობეტონის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი ცხელი ნარევიტ სისქით 5 სმ. ტიპი B მარცა II	ტონა	113.90	406.74	120	48808.43				488
	სან. დაწ. 27.39.1.2	სხვა მასალები	ღარი	14.5	52	3.6	186.4062				18
6	სან. დაწ. 27.7.2	მისარევილი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ბრეზოვანი ნარევიტ სისქით 10სმ მსურველულების სივსე 0.5 მ. გზის ორივე მხარეს (0.5+0.5)	1000082		0.849						
		მუშახელი	კ/სთ	31.7	27		4.6	123.8			12
	სრგ.14.194	ვებორირდერი საშუალო ტიპის სიმძლავრით 108 ცხდალით	მ/სთ	3.51	2.98		7.12	21.218	18.33	54.6232	7
	სრგ.14.22	მისარევე მისარევი მანქანა ტევადობით 6000 ლტ.	მ/სთ	0.97	0.824		7.72	6.3577	34.95	28.7824	3
	სრგ.14.212	თვითმავალი სატკეპნი 5ტ. გლუვი	მ/სთ	11	9.3390		7.12	66.494	9.97	93.1098	19
	სრგ.14.214	თვითმავალი სატკეპნი ჰევმბეტური სვლით 18 ტონაში	მ/სთ	0.45	0.38		7.97	3.0449	13.0	4.96665	1
	სრგ.4.1.213	ქვიშა-ბრეზოვანი ნარევიტ სავეტრობილი სახეშორებისთვის	მ3	124.000	105.28	11.8	1242.257				124
7	სრგ.15	ინტელუი მასალის შუაბოდეა ვებთვითმვლოვანით ზიდვის მანძილი 10 კმ.	ტონა		1.174.00				5.32	6245.68	62

