

შ ე თ ა ნ ს მ ე ბ ა №1

2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №29 ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. გორი

ივნისი 2019 წელი

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „იბოლია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით გოდერძიშვილის სახით, ვმოქმედებთ რა, მხარეთა შორის 2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებული №29 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT190004398) მხარეები ვადასტურებთ, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში გამონთავისუფლდა რიგი სამუშაოები თანდართული დანართი №3-ის შესაბამისად და საჭიროა შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები თანდართული დანართი №4-ის შესაბამისად და მხარეები ვთანხმდებით მასზე, რომ გამონთავისუფლებული სამუშაოების ნაცვლად შესრულდეს დამატებითი სამუშაოები, რის გამოც ხელშეკრულებაზე თანდართული ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშში და ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შეიცვალოს შეთანხმებაზე თანდართული ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით (დანართი №2) და ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით დანართი №1.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა, ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

შეთანხმებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშში (დანართი №2) და ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა შორის 2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებულ №29 ხელშეკრულებასთან ერთად.

შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელმოწერილია ელექტრონულად და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან, შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებულ №29 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების მომზადების საფუძველი:

შ.პ.ს “იბოლიას” დირექტორის 2019 წლის 27 მაისის №84-04 წერილი (მერიის რეგისტრაციის №7921 27.03.2019წ) და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 2019 წლის 04 ივნისის №7245/10/1 მოხსენებითი ბარათი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს “იბოლია”

კონსტანტინე თავზარაშვილი
გორის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით გოდერძიშვილი
(დირექტორი)



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

შპს „იბოლია“

№84-04
27.05.2019.


გორის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს

ბატონო კონსტანტინე,

თქვენი 2019 წლის 13 მაისის №10/1/8817 წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ, ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის საგალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას, გამონთავისუფლებულ და დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების უწყისებს.

პატივისცემით,

დ. გოდერძიშვილი
შპს „იბოლია“-ს დირექტორი



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის
საგალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა
გამონათავისუფლებული სამუშაოების ღირებულებათა უწყისი

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომილების ერთეული		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0		0.00	700	0.00		0.00	0.00
	I-ის ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
II. მიწის ვაკისის მოწყობა										
1	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელეზე დატვირთვით	მ³	0		0.00	1	0.00	6	0.00	0.00
2	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 170 X 2,2=374ტ	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00
3	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	0		0.00	12	0.00	3	0.00	0.00
4	ნამტვრევების დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზე ხელით 20 X 2,2=44ტ	ტ	0		0.00	12	0.00		0.00	0.00
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00

[illegible]

1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	0	1.5	0.00	0.1	0.00	0.4	0.00	0.00
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	0.000	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
4	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	0	13	0.00	0.6	0.00	1.8	0.00	0.00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.000	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	0	10	0.00	0.4	0.00	1.2	0.00	0.00
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა პანდუსების ჩათვლით									
7	ახალი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 30X15X100	გრძ.მ	0	14	0.00	16	0.00	9	0.00	0.00
8	ახალი ჩამკეტი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 20X10X100	გრძ.მ	310	10	3,100.00	9.5	2,945.00	8.5	2,635.00	8,680.00

9	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ²	0	1.5	0.00	0.1	0.00	0.4	0.00	0.00
10	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ²	0	11.3	0.00	0.8	0.00	1.4	0.00	0.00
11	შავი მიწის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცვლელზე	მ³	75	20	1,500.00		0.00	6	450.00	1,950.00
12	შავი მიწის ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე ობიექტზე X 1,95=146ტ	ტ	146		0.00		0.00	3	438.75	438.75
13	შავი მიწის უკუჩაყრა ხელით	მ³	75		0.00	12	900.00		0.00	900.00
14	შავი მიწის დატკეპენა პნევმოსატკეპნით	მ³	75		0.00	5	375.00	5	375.00	750.00
15	გაზონის მოწყობა ბალახის დათესვით	მ²	500		0.00	2.5	1,250.00		0.00	1,250.00
16	ბალახის თესლი	კმ	5	50	250.00		0.00		0.00	250.00
	ეზოებში შესასვლელების და მიერთებების მოწყობა									
17	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
18	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	0	1.5	0.00	0.1	0.00	0.4	0.00	0.00
19	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	0.00	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
20	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	0	13	0.00	0.6	0.00	1.8	0.00	0.00

21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ მ ² -ზე	ტ	0.00	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
22	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "ნ" მარკა II სისქით 4სმ	მ ²	0	10	0.00	0.4	0.00	1.2	0.00	0.00
	III-ის ჯამი				4850.00		5470.00		3898.75	14218.75
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
1	პკ0+50-ზე არსებული კოლექტორის თავსახურის დემონტაჟი	კომპლექტი	0		0.00	200	0.00	200	0.00	0.00
2	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა თუჯის ცხურით ჩარჩოთი	კომპლექტი	0	600	0.00	200	0.00	148	0.00	0.00
3	ლითონის განათების ბოძების მოწყობა	ცალი	0	1200	0.00	150	0.00	150	0.00	0.00
4	ელექტრო გადამცემი ხაზების მოწყობა 200+50=250მ	გრძ.მ	0	30	0.00	5	0.00	4	0.00	0.00
5	არსებული ლითონის გაზის მილის ჩადება მიწაში ღ=50მმ	გრძ.მ	0	60	0.00	60	0.00	40	0.00	0.00
6	ბეტონის მოაჯირების საფუძვლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22.5, F-200, W-6	მ ³	0	140	0.00	12	0.00	5	0.00	0.00
7	ბეტონის მოაჯირების მოწყობა	მ ³	30	140	4,200.00	12	360.00	5	150.00	4,710.00
8	კედლის ტანისა და ფუნდამენტის, ასევე მოაჯირის დამაკავშირებელი არმატურა ა-III	ტ	0	1800	0.00	200	0.00	6.28	0.00	0.00
	არსებული ხიდის კეთილმოწყობა									
9	არსებული დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	ტ	1.2		0.00	100	120.00	50	60.00	180.00

10	დემონტირებული მოაჯირების დატვირთვა	ტ								
11	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	1.2		0.00		0.00	3.334	4.00	4.00
12	მოაჯირის მონტაჟი	ტ	2.0471	3500	7,164.85	1000	2,047.10	300	614.13	9,826.08
13	მოაჯირების შეღებვა	ტ	0.000	300	0.00	200	0.00		0.00	0.00
	ხიდთან მისასვლელუბის მოწყობა									
14	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კიბის ქვეშ სისქით 10სმ	გ ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
15	კიბის ფუნდამენტის და კიბეების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	გ ³	0	140	0.00	12	0.00	5	0.00	0.00
16	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა პანდუსის ქვეშ სისქით 10სმ	გ ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
17	პანდუსის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	გ ³	0	140	0.00	12	0.00	5	0.00	0.00
18	ბაზალტის ფილების მოწყობა სისქით 30სმ	გ ²	0	60	0.00	60	0.00	20	0.00	0.00
	ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბეებზე									
19	მოაჯირის მონტაჟი	ტ	0	3500	0.00	1000	0.00	300	0.00	0.00
20	მოაჯირების შეღებვა	ტ	0.0000	300	0.00	200	0.00		0.00	0.00
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ ² -ზე	ტ	0.000	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
22	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერვი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5სმ	გ ²	0	11.3	0.00	0.8	0.00	1.4	0.00	0.00
	IV-ის ჯამი				11364.85		2527.10		828.13	14720.08

	მ. შ. ლ/კ								
	თაგების, I, II, III და IV-ის ჯამი				17268.78		8629.46		5148.45
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%						31046.69
	ზედნადები ხარჯები ლ/კ								3104.67
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	ლარი	10%						
	ჯამი	ლარი							34151.35
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%						2732.11
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი							36883.46

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

პ. ჯიქია



დ. გოდერძიშვილი

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის
სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებათა უწყისი

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომილების ერთეული	მასალა		ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ			0.00	700	0.00		0.00	0.00
	I-ის ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
II. მიწის ვაკისის მოწყობა										
1	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	მ³	0		0.00	1	0.00	6	0.00	0.00
2	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 170 X 2,2=374ტ	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00
3	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	0		0.00	12	0.00	3	0.00	0.00
4	ნამტვრევების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით 20 X 2,2=44ტ	ტ	0		0.00	12	0.00		0.00	0.00
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00
6	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	მ³	0		0.00	1	0.00	3.2	0.00	0.00
7	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 500 X 1,95=975ტ	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00
8	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	0		0.00	12	0.00		0.00	0.00
9	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით 55 X 1,95=107ტ	ტ	0		0.00	12	0.00		0.00	0.00

7	ახალი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 30X15X100	გრძ.მ	222	14	3,108.00	16	3,552.00	9	1,998.00	8,658.00
8	ახალი ჩამკეტი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 20X10X100	გრძ.მ	0	10	0.00	9.5	0.00	8.5	0.00	0.00
9	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ²	303	1.5	454.50	0.1	30.30	0.4	121.20	606.00
10	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ²	303	11.3	3,423.90	0.8	242.40	1.4	424.20	4,090.50
11	შავი მიწის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე	მ³	0	20	0.00		0.00	6	0.00	0.00
12	შავი მიწის ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე ობიექტზე 75 X 1,95=146ტ	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00
13	შავი მიწის უკუჩაყრა ხელით	მ³	0		0.00	12	0.00		0.00	0.00
14	შავი მიწის დატკეპენა პნევმოხატეპენით	მ³	0		0.00	5	0.00	5	0.00	0.00
15	გაზონის მოწყობა ბალახის დათესვით	მ²	0		0.00	2.5	0.00		0.00	0.00
16	ბალახის თესლი	კგ	0	50	0.00		0.00		0.00	0.00
	ეზოებში შესასვლელების და მიერთებების მოწყობა									
17	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
18	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	0	1.5	0.00	0.1	0.00	0.4	0.00	0.00
19	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	0.000	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
20	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	0	13	0.00	0.6	0.00	1.8	0.00	0.00
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.000	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00

22	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერვივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევიტი ტიპი "B" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	0	10	0.00	0.4	0.00	1.2	0.00	0.00
	III-ის ჯამი				17969.07		4347.25		4223.58	26539.90
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
1	პკ0+50-ზე არსებული კოლექტორის თავსახურის დემონტაჟი	კომპლექტი	0		0.00	200	0.00	200	0.00	0.00
2	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა თუჯის ცხურით ჩარჩოთი	კომპლექტი	0	600	0.00	200	0.00	148	0.00	0.00
3	ლითონის განათების ბოძების მოწყობა	ცალი	0	1200	0.00	150	0.00	150	0.00	0.00
4	ელექტრო გადამცემი ხაზების მოწყობა 200+50=250მ	გრძ.მ	0	30	0.00	5	0.00	4	0.00	0.00
5	არსებული ლითონის გაზის მილის ჩადება მიწაში ღ=50მმ	გრძ.მ	0	60	0.00	60	0.00	40	0.00	0.00
6	ბეტონის მოაჯირების საფუძვლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22.5, F-200, W-6	მ³	27.3	140	3,822.00	12	327.60	5	136.50	4,286.10
7	ბეტონის მოაჯირების მოწყობა	მ³	0	140	0.00	12	0.00	5	0.00	0.00
8	კედლის ტანისა და ფუნდამენტის, ასევე მოაჯირის დამაკავშირებელი არმატურა ა-III	ტ	0.11	1800	198.00	200	22.00	6.28	0.69	220.69
	არსებული ხიდის კეთილმოწყობა									
9	არსებული დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	ტ	0		0.00	100	0.00	50	0.00	0.00
10	დემონტირებული მოაჯირების დატვირთვა	ტ								
11	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	0.0		0.00		0.00	3.334	0.00	0.00
12	მოაჯირის მონტაჟი	ტ	0	3500	0.00	1000	0.00	300	0.00	0.00
13	მოაჯირების შეღებვა	ტ	0.000	300	0.00	200	0.00		0.00	0.00
	ხიდთან მისასვლელუბების მოწყობა									
14	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კიბის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
15	კიბის ფუნდამენტის და კიბეების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	0	140	0.00	12	0.00	5	0.00	0.00
16	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა პანდუსის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	0	11	0.00	1	0.00	4	0.00	0.00
17	პანდუსის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	0	140	0.00	12	0.00	5	0.00	0.00

18	ბაზალტის ფილების მოწყობა სისქით 30სმ	მ²	0	60	0.00	60	0.00	20	0.00	0.00
	ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბეებზე									
19	მოაჯირის მონტაჟი	ტ	0	3500	0.00	1000	0.00	300	0.00	0.00
20	მოაჯირების შეღებვა	ტ	0.0000	300	0.00	200	0.00		0.00	0.00
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.000	900	0.00	50	0.00	200	0.00	0.00
22	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევიტ ტიპი "B" მარკა II სისქით 5სმ	მ²	0	11.3	0.00	0.8	0.00	1.4	0.00	0.00
	IV-ის ჯამი				4020.00		349.60		137.19	4506.79
	მ. შ. ლ/კ									
	თავეების, I, II, III და IV-ის ჯამი				21,989.07		4,696.85		4,360.77	31,046.69
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%							3,104.67
	ზედნადები ხარჯები ლ/კ									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	ლარი	10%							
	ჯამი	ლარი								34,151.35
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%							2,732.11
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								36,883.46

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

პ. ჯიფიშვილი დ. გოდერძიშვილი



ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში შედგენილია ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის
სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების
პროექტის საფუძველზე

№ პ/პ	ხარჯ- ების და გაანგ-ების №	თავეების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა				ს უ ლ სახარჯთ. ღირებულება
			სამშენ. სამუშაოები	სამონტ. სამუშ.	მოწყობილობა, ავეჯი, ინვენტარი	სხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II. მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
1	1-1	ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.	195074.16				195074.16
		II თავის ჯამი	195074.16				195074.16
		II-XII თავების ჯამი	195074.16				195074.16
2		გაუთვალსწინებელი ხარჯები - 3%	5852.22				5852.22
3		სულ	200926.38				200926.38
4		დ. ღ. გ. -18%				36166.75	36166.75
5		სულ ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით	200926.38			36166.75	237093.13

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

პ. ჯიფონია დ. გოდერძიშვილი

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია ქალაქ გორში, შიო მღვიმელის ქუჩის
საფალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

№რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განზომი ლების ერთეულ ი	მასალა			ხელფასი		მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0.15		0.00	700	105.00		0.00	105.00
	I-ის ჯამი				0.00		105.00		0.00	105.00
II. მიწის ვაკისის მოწყობა										
1	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით ავტოთვიმცდელეზე დატვირთვით	მ³	170		0.00	1	170.00	6	1,020.00	1,190.00
2	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 170 X 2,2=374ტ	ტ	374		0.00		0.00	3	1,122.00	1,122.00
3	დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	20		0.00	12	240.00	3	60.00	300.00
4	ნამტვრევების დატვირთვა ავტოთვიმცდელეზე ხელით 20 X 2,2=44ტ	ტ	44		0.00	12	528.00		0.00	528.00
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	44		0.00		0.00	3	132.00	132.00
6	III კატეგორიის გრუნტის და ნაშალი მასალის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცდელეზე დატვირთვით	მ³	500		0.00	1	500.00	3.2	1,600.00	2,100.00
7	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე 500 X 1,95=975ტ	ტ	975		0.00		0.00	3	2,925.00	2,925.00

8	გოგონის გოგონის დაშუქება ხელით	მ³	55		0.00	12	660.00		0.00	660.00
9	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე ხელით 55 X 1,95=107ტ	ტ	107		0.00	12	1,287.00		0.00	1,287.00
10	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	107		0.00		0.00	3	321.75	321.75
11	დაზიანებული, ამორტიზირებული ბორდიურებისა და ბეტონის საფუძვლის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით	მ³	9		0.00	12	108.00	3	27.00	135.00
12	ნამტვრევების და ამორტიზირებული ბორდიურების დატვირთვა ავტოთვიმცდელებზე ხელით 9 X 2,2=20ტ	ტ	20		0.00	12	237.60		0.00	237.60
13	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	20		0.00		0.00	3	59.40	59.40
14	ბუნქებისა და ეკალბარდების გაკაფვა 100მ-ზე გატანით და დაწვით	ჰა	0.2		0.00	1000	200.00		0.00	200.00
15	არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის საპროექტო ნიშნულამდე მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22.5, F-200, W-6	მ³	2.8543	250	713.57	150	428.14	100	285.43	1,427.15
	II-ის ჯამი				713.57		4358.74		7552.58	12624.90
III. საგზაო სამოსის მოწყობა										
1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	294.02	11	3,234.22	1	294.02	4	1,176.08	4,704.32
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	2410	1.5	3,615.00	0.1	241.00	0.4	964.00	4,820.00
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	1.687	900	1,518.30	50	84.35	200	337.40	1,940.05

4	საფარი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ ²	2410	13	31,330.00	0.6	1,446.00	1.8	4,338.00	37,114.00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ ² -ზე	ტ	0.844	900	759.15	50	42.18	200	168.70	970.03
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ	მ ²	2410	10	24,100.00	0.4	964.00	1.2	2,892.00	27,956.00
	ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა პანდუსების ჩათვლით									
7	ახალი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 30X15X100	გრძ.მ	322	14	4,508.00	16	5,152.00	9	2,898.00	12,558.00
8	ახალი ჩამკეტი ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 20X10X100	გრძ.მ	0	10	0.00	9.5	0.00	8.5	0.00	0.00
9	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ ²	553	1.5	829.50	0.1	55.30	0.4	221.20	1,106.00
10	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	553	11.3	6,248.90	0.8	442.40	1.4	774.20	7,465.50
11	შავი მიწის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელეზე	მ ³	0	20	0.00		0.00	6	0.00	0.00
12	შავი მიწის ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე ობიექტზე 75 X 1,95=146ტ	ტ	0		0.00		0.00	3	0.00	0.00
13	შავი მიწის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	0		0.00	12	0.00		0.00	0.00

14	შავი მიწის დატკეპუნა პნევმოსატკეპნით	მ³	0		0.00	5	0.00	5	0.00	0.00
15	გაზონის მოწყობა ბალახის დათესვით	მ²	0		0.00	2.5	0.00		0.00	0.00
16	ბალახის თესლი	კგ	0	50	0.00		0.00		0.00	0.00
	ეზოებში შესასვლელების და მიერთებების მოწყობა									
17	საფუძელის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ³	22	11	242.00	1	22.00	4	88.00	352.00
18	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ²	180	1.5	270.00	0.1	18.00	0.4	72.00	360.00
19	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7ლ 1მ²-ზე	ტ	0.126	900	113.40	50	6.30	200	25.20	144.90
20	სავალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	180	13	2,340.00	0.6	108.00	1.8	324.00	2,772.00
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.063	900	56.70	50	3.15	200	12.60	72.45
22	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	180	10	1,800.00	0.4	72.00	1.2	216.00	2,088.00
	III-ის ჯამი				80965.17		8950.70		14507.38	104423.25
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
1	პკ0+50-ზე არსებული კოლექტორის თავსახურის დემონტაჟი	კომპლექტი	2		0.00	200	400.00	200	400.00	800.00
2	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა თუჯის ცხაურით ჩარჩოთი	კომპლექტი	2	600	1,200.00	200	400.00	148	296.00	1,896.00
3	ლითონის განათების ბოძების მოწყობა	ცალი	8	1200	9,600.00	150	1,200.00	150	1,200.00	12,000.00

4	ელექტრო გადამცემი ხაზების მოწყობა 200+50=250მ	გრძ.მ	250	30	7,500.00	5	1,250.00	4	1,000.00	9,750.00
5	არსებული ლითონის გაზის მილის ჩადება მიწაში ღ=50მმ	გრძ.მ	30	60	1,800.00	60	1,800.00	40	1,200.00	4,800.00
6	ბეტონის მოაჯირების საფუძვლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300, B-22.5, F-200, W-6	მ³	29	140	4,060.00	12	348.00	5	145.00	4,553.00
7	ბეტონის მოაჯირების მოწყობა	მ³	36	140	5,040.00	12	432.00	5	180.00	5,652.00
8	კედლის ტანისა და ფუნდამენტის, ასევე მოაჯირის დამაკაფშირებელი არმატურა ა-III	ტ	0.26	1800	468.00	200	52.00	6.28	1.63	521.63
	არსებული ხიდის კეთილმოწყობა									
9	არსებული დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	ტ	0		0.00	100	0.00	50	0.00	0.00
10	დემონტირებული მოაჯირების დატვირთვა	ტ								
11	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	0.0		0.00		0.00	3.334	0.00	0.00
12	მოაჯირის მონტაჟი	ტ	0	3500	0.00	1000	0.00	300	0.00	0.00
13	მოაჯირების შეღებვა	ტ	2.047	300	614.13	200	409.42		0.00	1,023.55
	ხიდთან მისასვლელების მოწყობა									
14	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კიბის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	0.8	11	8.80	1	0.80	4	3.20	12.80
15	კიბის ფუნდამენტის და კიბეების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	1.8	140	252.00	12	21.60	5	9.00	282.60
16	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა პანდუსის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	3.1	11	34.10	1	3.10	4	12.40	49.60
17	პანდუსის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	1	140	140.00	12	12.00	5	5.00	157.00
18	ბაზალტის ფილების მოწყობა სისქით 30სმ	მ²	8	60	480.00	60	480.00	20	160.00	1,120.00

	ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბეებზე									
19	მოაჯირის მონტაჟი	ტ	0.6177	3500	2,161.95	1000	617.70	300	185.31	2,964.96
20	მოაჯირების შეღებვა	ტ	0.6177	300	185.31	200	123.54		0.00	308.85
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,35ლ 1მ²-ზე	ტ	0.057	900	51.03	50	2.84	200	11.34	65.21
22	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკერივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5სმ	მ²	81	11.3	915.30	0.8	64.80	1.4	113.40	1,093.50
	IV-ის ჯამი				34510.62		7617.80		4922.28	47050.70
	მ. შ. ლ/კ									
	თავეების, I, II, III და IV-ის ჯამი				116,189.36		21,032.23		26,982.24	164,203.84
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%							16,420.38
	ზედნადები ხარჯები ლ/კ									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	ლარი	10%							
	ჯამი	ლარი								180,624.22
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%							14,449.94
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								195,074.16

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

პ. ჯიქია



დ. გოდერძიშვილი



KA990198693213319

№7245/10/1

04 / ივნისი / 2019 წ.

გორის მუნიციპალიტეტის მერს,
ბატონ კონსტანტინე თავზარაშვილს
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის I
რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის მალხაზ ლალებაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო კონსტანტინე,
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია შპს „იბოლია“-ს დირექტორის დავით გოდერძიშვილის წერილი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ 2019 წლის 05 აპრილს გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „იბოლია“-ს შორის გაფორმებული N29 ხელშეკრულების საფუძველზე, იგი აწარმოებს გორში შიო მღვიმელის ქუჩის საგალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს და წარმოგვიდგენს კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად. ვინაიდან წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით არ უარესდება შემსყიდველის პირობები და არ იზრდება სახელშეკრულებო ღირებულება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია მოხდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შეთანხმება. გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი თანდართული დოკუმენტაციით გადააწეროთ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურს.

პატივისცემით,

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის I რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხელმოწერილია/
შტამმდარსმულია
ელექტრონულად



მალხაზ ლალებაშვილი