

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 46-ე კმ-ზე დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი

გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	ხანგრძლივობა (თვე)				ხანგრძლივობა (თვე)
				25-31 ივლისი	1-31 აგვისტო	1-30 სექტემბერი	1-25 ოქტომბერი	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	13754.2	ღირებულება		13754.2			13754.2
2	ხელოვნური ნაკვობები	137115.71	ღირებულება			25000	112115.71	137115.71
3	საგზაო სამოსის მოწყობა	54308.9	ღირებულება				54308.9	54308.9
4	გზის კუთვნილება და მოწყობილობა	8011.33	ღირებულება				8011.33	8011.33
	სულ სამუშაოების ღირებულება	213190.14		0	13754.20	25000.00	174435.94	213190.14
	გაუთვალისწინებელი* 5%	10659.51		0.00	687.71	1250.00	8721.80	10659.51
	მთლიანი ღირებულება	223849.65		0.00	14441.91	26250.00	183157.74	223849.65

უცხოური სანარმოს ფილიალი "სს ინსტიტუტი ი.გ.პ. სააქციო საზოგადოება მშენებლობის და კვლევების განვითარების საკითხებში"

პროექტის მენეჯერი

/ი. მატუა/



შპს "კრისტალი"

დირექტორი

/გ. სვანიძე/

