

შეთანხმება N1

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულებაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ქ. ბათუმი

03/09/2019 წელი.

ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, შემდგომში “შემსყიდველი”, წარმოდგენილი დეპარტამენტის უფროსის მუხრან კაკაბაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „ბონდი 2009“, შემდგომში “მიმწოდებელი”, წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა დოლიძის სახით, მხარეთა შორის 2019 წლის 01 მაისს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული N162 ხელშეკრულების (ქედის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ქედა-ქვედა აქუცა" კმ0+000-კმ1+320 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა.) მე-12 მუხლის 12.3. და 12.6. პუნქტების საფუძველზე, შპს „ბონდი 2009“-ს 27/08/2019 წლის #01-143/19, დეპარტამენტის 29/08/2019 წლის N2044, გზაპროექტის 29/08/2019 წლის N29 წერილების, დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის ქედის განყოფილების უფროსის თემურ დევაძის 26/08/2019 წლის N958 მოხსენებითი ბარათის გათვალისწინებით და დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს 2019 წლის 30 აგვისტოს (N45 სხდომის ოქმი) გადაწყვეტილებით, მხარეთა შორის 2019 წლის 01 მაისს დადებულ N162 ხელშეკრულებაში ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ხელშეკრულების მუხლი 1-ს - „ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება“ დაემატოს 1.3 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის - დანართი N1, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის N14, მე-2 პოზიციაში არსებული სამუშაოს - „ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით“, საერთო მოცულობის და ღირებულების შეუცვლელად განხორციელდეს დამცავი ზღუდარების ადგილმონაცვლეობა, კერძოდ: კვ10+11-კვ11+46 მონაკვეთზე მოსაწყობი 135 გრძ/მეტრიდან 61 გრძ/მეტრი გადატანილი იქნა კვ2+64-კვ5+88 მონაკვეთზე. კორექტირებული მოცულობების უწყისი დანართი N2-ის სახით თან ერთვის და წარმოადგენს ხელშეკრულებას განუყოფელ ნაწილს.

2. “შემსყიდველსა” და “მიმწოდებელს” შორის 2019 წლის 01 მაისს დადებული N162 ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან, ერთვის შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”

დეპარტამენტის უფროსი:

შპს „ბონდი 2009“-ს დირექტორი:

მუხრან კაკაბაძე

მამუკა დოლიძე

დანართი N 2

საავტომობილო გზა „ქვედა-ქვედა აქუცა“ კმ0+000-კმ1+320

დამცავი ზღუდარების მოწყობა 612 გრძ.მ

შუა მონაკვეთის მოცულობების უწყისი №12

№	ადგილ-ობა		სიგრძე	ლითონის კვადრატულა 120X120 მმ								
	პკ+დან	პკ+მდე		შუა მონაკვეთი								
				ღვარი C/D-8	ფოლადის ზედა რესორი	ფოლადის ქვედა რესორი	ჭანჭიკი (პოზიცია 12)	ქანჩი (პოზიცია 13)	საყელური (პოზიცია 14)	ცალკული (პოზიცია 18)	ფირფიტა (პოზიცია 14)	ქანჩი (პოზიცია 14)
1	2+64	5+88	324	79.0	79	79	158	158	158	316	316	632
2	7+12	7+75	63	15.0	15	15	30	30	30	60	60	120
3	8+05	9+08	103	25.0	25	25	50	50	50	100	100	200
4	9+13	9+61	48	12.0	12	12	24	24	24	48	48	96
5	10+11	10+25	74	19.0	19	19	38	38	38	76	76	152
ჯამი რაოდენობა:			612	150	150	150	300	300	300	600	600	1200
ჯამი მასა კგ:				6613.43	297	181.5	142.5	10.5	16.50	37.80	24.00	28.80



528

Mamuka Dolidze
Digitally signed by Mamuka Dolidze
Date: 2019.08.27 17:03:31 +04'00'