შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის მონასტრის საავტომობილო გზის კმ 36 - კმ 49 უდაბნო-გარეჯის მონასტრის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

## მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი

## გეგია-გოაფიკი

రంభరిత్త25డుకిల్లం p.విడ			274456.20	547987.52	390514.82	4254840.46	322366.67	5790165.66	289508.28	6079673.94
სანგერძლეფობა (თვე)	2020 ∇ηρευο	644 oggobóm				404840.46	42366.67	447207.13	289508.28	736715.41
		oggradio				450000.00	100000.00	550000.00		550000.00
		oduglio				800000,00	100000.00	900000.00		900000.00
		Boolin				800000.00	80000.00	880000.00		880000.00
		оЗдоцео				800000.00		800000.00		800000.00
		Bothon			20514,82	500000.00		520514.82		520514.82
		سئاوئاررئاداتس		102987.52	60000.00	250000.00		412987.52		412987.52
	2019 \_ელი	ноевоси	37456.20	120000.00	60000.00	250000.00		467456.20		467456.20
		Rangeland	50000.00	100000.00	60000.00			210000.00		210000.00
		وستاويتانون	50000.00	100000:00	50000.00			200000.00		200000.00
		იქმოცმსი	50000.00	80000.00	00'00009			190000.00	N N	190000.00
		სექტერერი ოქტომბერი	50000.00	25000.00	50000.00			125000.00		125000.00
		оданьды	20000.00	20000.00	30000.00			70000.00		70000.00
		തിയെയ്	17000.00					17000.00		17000.00
		17-30 17-30						0.00		0.00
dopopoño cómpdod			ಸಂಗ್ರಾಭವಾಧಿನಿಕ್ಕಾರಿ	ಂಥದವರ್ಚಿಥಗಳುವ	ంలైదివెకినిటించ	ലംവിനിത്തിന	eqtimil-qt-peri			6
(అలమెకియా) ఇంకిపెదు (కపెచ్చింట ఇంకివైనులుచేంటున్నంట్ల			274456.20	547987.52	390514.82	4254840,46	322366.67	5790165.66	289508.28	6079673.94
heligiant gedechggggdo			მოსამზადებელი სამუშაიები	Boyok 3s.Joho	ხელოვნური ნაგუბობები	bəgʻbəm bəlimbirb dioVyjmdə	გზის კუთვნილება და მოწეობილობა	სულ სამუშაოების დირებულება	გაუთვალის⊽ინებული 5%	მთლიანი ლირებულება
Ż			20 10	:00	- CD	~ @	ಬಹ	- E	10.60	.00

1. 0. 8. h 7 J. 6 1 J o. Bor Bobas - ფ-ვვაქიემეს ფიცის გაგაცი - ც. გენ. დირუქტორი

უცხოური საწარმოს ფილიალი "სს ინსტიტუტი იგა სააქციო სამოგადოუბა სამოქალაქო მშენებლობოს კულევებისა და განვითარების საკითხებში"

პროექტის მენეჯერი