

## უ რ თ ი ე რ თ შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

(№204 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დამატება „დანართი №1“)  
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაქალოში გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები NAT180011867

ქ. მარნეული

12 დეკემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მერის ზაურ დარგალის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ქცია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ვლადიმერ ტყეშელაშვილის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, მხარეთა შორის 2018 წლის 14 სექტემბერს გაფორმებული N204 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის (N4595-03 02.11.2018), საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-2 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

### მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **235 246,96** (ორასოცდათხუთმეტი ათას ორას ორმოცდაექვსი ლარი და 96 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი - 117 435 ლარი (49,92%); ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი - 117 811,96 ლარი (50,08%)

- წინამდებარე ურთიერთშეთანხმება ძალაში შედის მასზე ხელმოწერის დღიდან.
- შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს ხელშეკრულებასთან ერთად.
- ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

### 5. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი ორბანიზაცია:

მიმწოდებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია  
ს.კ 234232149

შპს „ქცია“  
ს.კ 234161135

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი:

დირექტორი

ზ. დარგალი

ვ. ტყეშელაშვილი

მხარეთა მიერ გამოყენებულია ელექტრონული/კვალიფიციური ხელმოწერები