

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N21-3

(სსიპ - „ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი“-ს და შ.პ.ს. „ნიუ კომპანი“-ს შორის 2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებულ N21 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)
(NAT200000184)

სოფელი წინამძღვრიანთკარი

აპრილი 2020 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ - „ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის თეიმურაზ ასათიანის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ნიუ კომპანი“ (შემდგომში- მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის, დავით გუმბერიძის სახით, მხარეთა შორის 2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული N21 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტის, მიმწოდებლის 2020 წლის 15 აპრილის N340758 წერილის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული N21 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. „ნიუ კომპანი“ კოლეჯის ტერიტორიაზე ახორციელებს ღობის მოწყობის სამუშაოებს. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 42 695 ლარს, ხოლო სამუშაოების დასრულების ვადაა 2020 წლის 25 აპრილის ჩათვლით.

2020 წლის 15 აპრილს, მიმწოდებელმა წარმოადგინა N340758 წერილი, რომლის თანახმად საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 14 აპრილის N242 დადგენილების თანახმად ეზღუდებათ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება და გადაადგილება სპეციალურ ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმების გარეშე. აღნიშნული დადგენილების მიხედვით, კომპანიამ შეავსო სარეგისტრაციო ფორმა ფუნქციონირების უფლების მინიჭების შესახებ, რაც გადააგზავნა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მითითებულ მეილზე construction@moesd.gov.ge და ელოდებიან თანხმობას საქმიანობის გაგრძელების და გადაადგილების შესახებ.

მოთხოვნილი უფლების მინიჭებამდე, მიმწოდებელი ითხოვს საქმიანობის შეჩერებას, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება კომპანიის დაჯარიმება.

ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, კომპანიამ მოითხოვა შეთანხმების გაფორმება ხელშეკრულების მოქმედების და სამუშაოების წარმოების ვადის შეჩერებაზე აღნიშნული თანხმობის მინიჭებამდე;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. მხარეთა შორის 2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული N21 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების წარმოება შეჩერდეს სათანადო უწყებების მიერ მიმწოდებლისთვის საქმიანობის გაგრძელების და გადაადგილების შესახებ სათანადო თანხმობის მიცემამდე;

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სათანადო ნებართვის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს;

3. სამუშაოების წარმოებისთვის განსაზღვრული დარჩენილი ვადის (10 კალენდარული დღე) ათვლა დაიწყოს მხარეთა შორის სამუშაოების გაგრძელებაზე შესაბამისი შეთანხმების გაფორმების შემდეგ.

4. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

5. შეთანხმება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ერთი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი”

დირექტორი თეიმურაზ ასათიანი

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ნიუ კომპანი“

დირექტორი დავით გუმბერიძე

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



MES 8 20 00340758

15/04/2020

ტიპი: წერილი

დოკუმენტის

№:

შიდა №: 340758

თარიღი №: 15/04/2020

გვერდები: 1

დანართი: 2

ინიციატორი: სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო / პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

რეზოლუცია: 15/04/2020 21:44

თემა: შპს "ნიუ კომპანის" დირექტორისგან, დავით გუმბერიძისგან შემოსული წერილი, საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ღობის სამშენებლო სამუშაოების დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით

ავტორები: დავით გუმბერიძე -

ადრესატები: ასათიანი თეიმურაზი (დირექტორი) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო / პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები / სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი 15/04/2020 21:44

ფაილები: სარეგისტრაციო ფორმა.doc;

წერილი - საგანგებო მდგომარეობა-signed.pdf;

შპს “ნიუ კომპანი”

15.04.2020 წელი

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის
კოლეჯის დირექტორს ბატონ თეიმურაზ ასათიანს

ბატონო თეიმურაზ,

მოგახსენებთ, რომ ჩვენს შორის 2020 წლის 05 თებერვალს გაფორმებული (№21) ხელშეკრულების თანახმად, შპს „ნიუ კომპანი“ ვასრულებთ სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის ეზოს გატიხვრის (ლობის მოწყობა) სამუშაოებს.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 14 აპრილის #242 დადგენილების თანახმად გვებულება ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება და გადაადგილება სპეციალურ ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმების გარეშე.

აღნიშნული დადგენილების თანახმად შევავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა ფუნქციონირების უფლების მინიჭების შესახებ და გადავავსავეთ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მითითებულ მეილზე construction@moesd.gov.ge (შევსებულ სარეგისტრაციო ფორმას დანართის სახით წარმოგიდგენთ) და ველოდებით თანხმობას საქმიანობის გაგრძელების და გადაადგილების შესახებ.

მოთხოვნილი უფლების მინიჭებამდე, აუცილებელია შევაჩეროთ საქმიანობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება კომპანიის დაჯარიმება.

გთხოვთ, გავაფორმოთ შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების და სამუშაოების წარმოების ვადის შეჩერებაზე აღნიშნული თანხმობის მინიჭებამდე, რასაც დაუყოვნებლივ გაცნობებთ.

პატივისცემით,

შპს "ნიუ კომპანი"-ს დირექტორი: /დავით გუმბერიძე/



სარეგისტრაციო ფორმა საგანგებო მდგომარეობის პირთა შესაბამისი პირობებით ფუნქციონირებისთვის

კომპანიის დასახელება

რეგიონი

მისამართი

ს/კ

საქმიანობა და ეკონომიკური საქმიანობის კლასიფიკატორი, რომელზეც ითხოვთ საქმიანობის უფლების გაგრძელებას
მშენებლობის განმახორციელებელი კონტრაქტორი ან დამკვეთი კომპანია (არსებობის შემთხვევაში)

საკონტაქტო პირი

საკონტაქტო ტელეფონი

საკონტაქტო ელ-ფოსტა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად განსაზღვრული

კომპანიის მიერ კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით განსაზღვრული რეგულაციები

ხორციელდება თუ არა დასაქმებულების ტრანსპორტირება რეკომენდაციების მიხედვით

კი ☐ არა ☐

ხორციელდება თუ არა დეზინფექცია რეკომენდაციების მიხედვით

კი ☐ არა ☐

არის თუ არა შესაბამისი პირბადეების რაოდენობა (დღიურად) თითოეულ პროექტზე დასაქმებული ადამიანებისთვის

კი ☐ არა ☐

ხდება თუ არა რეკომენდაციების დაცვა ობიექტებზე კვების ორგანიზების დროს

კი ☐ არა ☐

უზრუნველყოფილია თუ არა ობიექტი სიცხის საზომის მოწყობილობით და თუ ხდება ყოველდღიური შემოწმება

კი ☐ არა ☐

სრულდება თუ არა კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით განსაზღვრული შესაბამისი რეკომენდაციები სრულ

კი  არა 

არსებობის შეთხვევაში გთხოვთ, მიუთითეთ დედა კომპანია

პროექტის აღწერა

პროექტი (დასახელება და კომპანია)	მისამართი	პროექტის აღწერა	სამშენებლო ობიექტზე კომპანიის მიერ დასაქმებულთა ფაქტობრივი რაოდენობა	საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საჭირო დასაქმებულთა რაოდენობა	ობიექტის საერთო სამშენებლო ფართი (კვ.მ.)	პროექტის ბიუჯეტი (ლარი)
სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს ნიუ კომპანია	მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წინამძღვრიანთკარი	კოლეჯის ტერიტორიაზე ღობის მოწყობის სამუშაოები	3	3	265 გრძ.მ	42695.00

დამატება * გთხოვთ, შესაბამის ველში დეტალურად აღწეროთ პროექტის საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში გაგრძელების გადაუდებელი აუცილებლობა



განაცხადის გაგზავნით ვეთანხმები წესებს და პირობებს

გაგზავნა
© 2020 FMG S