

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „კოდორი- 2014“-ს შორის

2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

16 აპრილი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT2000001176 აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „კოდორი-2014“-ს შორის, 2020 წლის 27 თებერვალს დაიდო №103 ხელშეკრულება 190972.99 (ას ოთხმოცდაათი ათას ცხრაას სამოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქ. ქუთაისში, №2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.

შპს „კოდორი-2014“-ის 2020 წლის 8 აპრილის №2/10 წერილის, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის 2020 წლის 13 აპრილის №4229-01 მომართვის და საპროექტო ორგანიზაციის, ინდ. მეწარმე „ლერი ვერმაძე“-ს თანხმობის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული ქ. ქუთაისში, №2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით მოხდეს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა 16297,79 (თექვსმეტი ათას ორას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და სამოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარით ანუ 8.53%-ით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის დავით ერემიშვილის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170) (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „კოდორი-2014“, მისი დირექტორის მამუკა კვიციანის სახით (მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის N40, ტელ: 551-30-50-83; ს/კ 402033376) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. ქუთაისში, №2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით მოხდეს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა 16297,79 (თექვსმეტი ათას ორას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და სამოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარით ანუ 8.53%-ით.

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 207270,78 (ორას შვიდი ათას ორას სამოცდაათი ლარი და სამოცდათვრამეტი თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით“.

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ვინაიდან 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულების ღირებულება გაიზარდა და სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრა 207270,78 (ორას შვიდი ათას ორას სამოცდაათი ლარი და სამოცდათვრამეტი თეთრი) ლარით, წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გარანტია შემდეგი ღირებულებითა და პირობებით:

3.1 წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხა უნდა იყოს 10363,54 (ათი ათას სამას სამოცდასამი ლარი და ორმოცდათოთხმეტი თეთრი) ლარის ოდენობით (ხელშეკრულების ღირებულების 5%), რომლის მოქმედების ვადა იქნება 2020 წლის 26 სექტემბრის ჩათვლით.

3.2 მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

3.5 შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

3.6 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

4. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულების მე-12 მუხლს დაემატოს მე-9 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „9. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით“.

5. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს „კ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „კ. ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია“.

6. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნას არა უგვიანეს 2020 წლის 1 მაისის ჩათვლით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალადაკარგულად ჩაითვლება აღნიშნული დანართი-შეთანხმება.

6. მხარეები თანხმდებიან, რომ დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2020 წლის 27 თებერვალს დადებული №103 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ერემეიშვილი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირდაპირი მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი

(შემსყიდველი)

მამუკა კვიციანი

შპს „კოდორი-2014“-ის დირექტორი

(მიმწოდებელი)



საქართველო

1176

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური
GEORGIA



Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisiinfrastructure@gmail.com

N 4229-01
13/04/2020

4229-01-3-202004131235



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ

ბატონ დავით ერემეიშვილს

ბატონო დავით,

27/02/2020 წლის №103 ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს "კოდორი 2014" ახორციელებს ქ. ქუთაისში #2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოებს. ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით კერძოდ არსებული ვიტრაჟები არ ექვემდებარებოდა აღდგენას, ასევე არსებული გათბობის რაიატორები აღმოჩნდა უვარგისი შემდგომი გამოყენებისათვის. ცვლილება განსახილველად გაეგზავნა პროექტის ავტორს.

პროექტის ავტორის პოზიციის გათვალისწინებით, ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიჩნია ორგანიზაციამ იხელმძღვანელოს გაზრდილი ღირებულების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით (სახელშეკრულებო ღირებულება 190 972,99 ლარი, კორექტირებული-207 270,78, გაზრდილია 10 % ფარგლებში).

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს აღნიშნულთან დაკავშირებით მოამზადოს დანართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური



საქართველო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

GEORGIA

Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality



4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisinfrastructura@gmail.com

N 01/7687
10/04/2020

7687-01-2-202004101300



ი/მ „ლერი ვერძაძეს“

ხელვაჩაური რაიონი, სოფ.ხელვაჩაური მე-9 ქ/№10

#97, #103 და #105 ხელშეკრულებების შესაბამისად, შპს „კოდორი 2014“ ახორციელებს
თქვენს მიერ დამზადებული პროექტის მიხედვით, ქ. ქუთაისში #1; #2 და #3 სამუსიკო
სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ფაქტიური მდგომარეობიდან საჭირო შეიქნა
ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება.

გთხოვთ, განიხილოთ მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული კორექტირებული
ხარჯთაღრიცხვები და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი




ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

შპს „კოდორი 2014“

ს/კ 402033376

ტელ: 551 30 50 83



LTD „KODORI 2014“

I/C 402033376

Tel: 551 30 50 83

მის: ქ. თბილისი ბელიაშვილის ქ., II ჩიხი, №8, სართული 2, ბ. 16

№2/10

08.04.2020 წ.

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი ჭიღვარიას

ბატონო გიორგი,

როგორც თქვენთვის ცნობილია შპს „კოდორი 2014“ ხელშეკრულება № 103-ს (გაფორმების თარიღი: 27.02.2020 წ.) საფუძველზე, ასრულებს ქ. ქუთაისში № 2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოებს სამუშაოებს.

სამუშაოების შესრულებისას აღმოჩნდა რომ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მოცულობები არ შეესაბამება რეალურად შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობებს.

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

შპს „კოდორი 2014“-ში დირექტორი
მამუკა კვიციანი



№ 5207/01
8.04.2020

ქალაქ ქუთაისის N 2 საშუალო სკოლა

№	ბიუჯეტის დასახელება	საშუალო და ხარჯების დასახელება	ფინ ანგარიში
1	2	3	4
1		თავი I	
1.1	ო.ბ. №1	ძირითადი ობიექტები	
2	ო.ბ. №2	საშემუშაო სამუშაოები	129977.68
3	ო.ბ. №3	ვლ. სამუშაოები	13423.50
4	ო.ბ. №4	წყალმომარაგება, კანალიზაცია	1198.73
5	ო.ბ. №5	გათბობა	13832.30
6	ო.ბ. №6	ქვების მონტაჟი	7559.00
7		სახანძრო სიგნალიზაცია	7862.00
		ტექნიკური პირთა და აპონემენტად ზედანა	1800.000
		ჯამი	175653.21
		რეზერვი გაუფასოების საშუალებით %	0.00
		ჯამი	175653.21
		დღგ 18%	31617.577
		ჯამი	207270.78

მ. გული

ი/მ ლერი ვერძაძე:



ქალაქ ქუთაისის 2 საბუთის სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1
სამშენებლო სამუშაოები

		სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთეულის ფასი	სულ
		2	3	4	5	6
სადემონტაჟო სამუშაოები						
1		ხის იატაკების დემონტაჟი	მ2	175.0	2.80	490.00
2		იატაკიდან ხის კოჭების დემონტაჟი	მ2	75.00	3.00	225.00
3		ხის პანელის დემონტაჟი	მ2	158.00	2.00	316.00
4		შეკიდული ქერებისა და ბიზის დემონტაჟი	მ2	401.00	2.00	802.00
5		შეტლახის იატაკების დემონტაჟი	მ2	46.5	5.40	251.10
6		პარკეტის იატაკების დემონტაჟი	მ2	289.0	2.70	780.30
7		ფასდის კედლებიდან ნაღესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ2	650.00	2.10	1365.00
		შიდა კედლებიდან ნაღესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ2	200.00	3.10	620.00
8		კიბის საფეხურებზე და შუბლზე ბაზალტის ფილის დემონტაჟი	მ2	1.3	7.00	9.10
9		ლითონის პანელისა და მოყვრების დემონტაჟი	მ2	14.30	3.30	47.19
10		ხის ფანჯრების დემონტაჟი	მ²	40.00	2.20	88.00
11		ხის კარების დემონტაჟი	მ²	57.05	2.20	125.51

12				სამშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა	მ3		15.00	15.00	225.00
13				სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ5		18.00	7.00	126.00
				შიგა მოპირკეთება					
14				კედლების წყობა მცირე ზოლოვებით (39*19*10) ზე სმ	მ3		1.83	130.00	237.90
54				შიდა კედლების შეღებვა ქიმა-ცემენტის ხსნარით	მ2		200	10.70	2140.00
15				შეტალოპლასმის კარების მონტაჟი	მ2		1.50	145.00	217.50
16				მდე კარების მონტაჟი (დერმატინის) შეფუთვით	მ2		49.40	155.00	7657.00
17				არსებული შეტალოპლასმის კარების ჩამკეტი მექანიზმების შეცვლა	კომპ		4.00	50.00	200.00
18				არსებული ხის ფანჯრების დამუშავება, დაზიანებული დეტალების შეცვლა, მოხვეწა	მ2		0.00	55.00	0.00
19				ფანჯრის რაფების მოწყობა 3 სმ გრანატის ფილებით სიფარიით 20 სმ	მ2		15.00	55.00	825.00
20				კედლებისა და ლიზების მოწყობა თამაშარ მუცის ფილებით ლითონის კარკასზე	მ²		498.00	11.20	5577.60
21				შემართული ხრამბრებული მოპირკეთების მონტაჟი	100მ2		0.099	17,200.00	1702.80
22				ლითონკომპლექტების შეღებვა ანტიკორიზიული საღებავით	მ²		12.8	10.30	131.84
23				შიდა კედლებისა და ფანჯრების დამუშავება ფიხით და შეღებვა წყალუმღებელი საღებავით	მ2		2281.00	9.70	22125.70
24				არსებული ქვის დამუშავება, მოხვეწა	მ2		8.80	17.00	149.60

25		კდილების მპარკეობა კერამიკული ფილებით	მ2		24.4	33.50	817.40
26		ნესტეამქლე თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	კმ²		502.3	17.50	8790.25
27		პლასტიკატის ჭერების მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ2		3.6	27.00	97.20
28		ჭერზე ზიარის მოწყობა(დარბაზში არსებულის მსგავსად)	კმ²		63.8	22.50	1435.50
29		ჭერების დამუშავება ფილით და შეღებვა წყალგამძებელი საღებავით	მ2		578.10	10.70	6185.67
30		დემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	მ2		75.00	9.70	727.50
31		ლინოკრილის მოწყობა ერთი ფენა	მ2		75.00	15.00	1125.00
32		ტექსტურირებული ფილების დამუშავება	მ2		75.000	34.70	2602.50
33		ბაიონი მუქლანის ფილების დამუშავება	მ2		3.60	32.50	117.00
34		კიბის საფეხურებისა და შუბლების მოპირკეთება ზუნებრივი გრანიტის ფილებით (სისქის)	მ²		21.4	62.00	1326.80
35		ხის იატაკებისათვის ხის კოჭების (ლაგების) მოწყობა	კმ²		172	31.00	5332.00
35.1		ხის იატაკების მოწყობა 0.40 მმ სისქის	კმ²		172	33.00	5676.00
36		მაღალმართისთვის ლამინირებული იატაკების მოწყობა აქსესუარებით	მ2		415.00	32.00	13280.00

37		არსებული ხის პარკების მოხვეწა, მოლაგვა	82		275.00	16.00	4400.00
38		დაზიანებული ბაზალტის ფილების შეცვლა	82		1.30	49.00	63.70
		გარე სამუშაოები					
39		რკინაბეტონის პანდუსის კედლის მოწყობა	83		2.100	205.00	430.50
40		პანდუსის შიდა სივრცეების შევსება ლორღით	83		6.200	35.00	217.00
41		პანდუსზე რკინა-ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 10სმ	10082		0.187	1,100.00	205.70
42		პანდუსზე და კიბეზე მოპირბრუნების მოწყობა	10082		0.117	52.00	6.08
43		პანდუსის მოპირკეთება პაზალტის ფილებით (3სმ სისქის)	82		18.7	44.00	822.80
44		გრუნტის მოთხრა წინაფრის წერტილოვანი სამბრკვლის მისაწვლად (2*10.5)Y2 83	83		2.00	25.00	50.00
45		ღორღის საფუძვლის მოწყობა 10სმ	83		0.400	35.00	14.00
46		მინოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი სამბრკვლის მოწყობა	83		2	205.00	410.00
47		პანდუსზე წინაფრის მოწყობა მთლიანადრატებით 10.4 82	8		0.247	900.00	222.30
48		საბურავის მოწყობა ფერადი მეტალკრამიტით ლითონის კონსტრუქციებზე	82		10.4000	24.00	249.60
49		ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკორიზიული საღებავით	82		12.7	11.00	139.70

50		წყალმუცრები ღარების მოწყობა	გრ.8		34	12.00	408.00
51		წყალსაწერეტი მოლების მოწყობა	გრ.8		15	12.00	176.40
52		ამბრებისა და შუბლების მოწყობა	ცალი		6	14.00	84.00
53		ლოთონის საბურავის დამუშავება და შეღებვა წყალდამტეგი გასაღწილი საღებავით აკვასტობი; (დღუფა) ორი პირი	82		330	10.70	3531.00
54		ფასადის კედლების შელესვა ქვიშა-დემენტის ხსნარით	82		550	10.70	5885.00
55		ფასადის კედლების დამუშავება და შეღებვა ხილკოვინიანი წყალმუცრევი საღებავით	82		550	10.70	5885.00
		გრუნტის მოთხრა და მოსწორება სარიჩხელის მოსაწყობად (79.9 მ ² 0.15) მ3	83		12.00	35.00	420.00
		ლორღის საფუბრის მოწყობა სისქით 10 სმ	83		7.90	35.00	276.50
		ბეტონის სარიჩხელის მოწყობა ლითონის ბადეზე 2-20 კლასის ბეტონით	83		7.99	195.00	1558.05
		გრუნტის მოთხრა და მოსწორება ბირდიურების მოსაწყობად (40.70.15*0.2) მ3	83		1.22	25.00	30.50
		ლორღის საფუბრის მოწყობა სისქით 10 სმ	83		0.60	33.00	19.80
		ანაკრები ბეტონის ბირდიურების მოწყობა	8		40.70	35.00	1424.50
		ინვენტარული ხარამოვების მოწყობა და დამლა	82		800	2.47	1976.00
		ფასადის ქვის კედლების დაზუფარება და დამუშავება ლაქით	82		150		
	9-14-5	მეტროპოლიტანის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	82		36.00		

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	97.92	6.00	587.52
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	23.40	4.00	93.60
	მასალი:					
	მეტროპოლიტენის ფანჯარა	მ2	1	36.00	92.00	3,312.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.656	23.62	4.00	94.46
	15-5-6 ფასადის ქვის დამუშავება ზუგდიდით და გალაქა ფასადის ლაქით 2 ჯერ	მ2		150.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1	150.00	7.8	1170.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.08	12.00	4	48.00
	მასალი:			0.00		
	ბარგაქოს ზუგდიდით	ცალი	პრ	150.00	0.4	60.00
	ლაქი	კმ	პრ	75.00	22.8	1710.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.08	12.00	4	48.00
	ჯამი					12997.68



Handwritten signature

იმ ლერი ვერძემ:

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №2 საშუალო სკოლის შენობის შიგა ელგანათებაზე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2

№	სამუშაოს დასახელება	თანამშრომელის რაოდენობა	დღანაკადი	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	5	6	8
1	საკაბელო შემყვანის მოწყობა შენობაში პლასტიკის სქელკედლიან მილში დ-50	3	1.0	20.00	20
2	შემყვან-გამანაწილებელი ღოთონის კარადის მოწყობა და მისი მოშვადება ჩართვისთვის	3	1.0	150.80	150.80
3	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი და მისი მოშვადება ჩართვისთვის	3	19.0	22.00	418
4	საკაბელო არხების გაყვანა	3	10.00	3.00	30
5	ღარის ამოტეხვა საღერის ქვეშ	3	155	1	155
6	ღარის ამოტეხვა	კპმ	0.25	95	24
7	კაბელის გაყვანა საკაბელო არხში	3	20.00	3.00	60
8	ელ. გამანაწილებელი ღოთის მოწყობა და მისი მოშვადება ჩართვისთვის	3	2.0	80.00	160
9	სპილენძისპარლელიანი, პპ ტიპის განათების საღერის გაყვანა ბათქაშის ქვეშ	3	2370.00	2.20	5214
10	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის მონტაჟი	3	44.0	14.00	616
11	ჩაფლული ტიპის შტრკულური როზეტის მონტაჟი	3	82.0	14.00	1148
12	Led ნათების სანათის მონტაჟი	3	175.0	27.00	4725

13	შესამუ კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა დამიწების კონტურისათვის ხელით	კმ	3.75	25.00	93.75
14	შენიშნის შიგნით და გარეთ დამიწების კონტურის მოწყობა პორიზონტალური დამამიწებელით	მ	30.00	14.00	420
15	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	მ	4.00	14.00	56
16	გრუნტის უკუჩაყრა	კმ	3.60	27.00	97.20
17	ელ. გამანაწილებელი კოლოფი	მ	40.00	0.90	36.00
	სულ	ლარი		25.00	13423.50



Handwritten signature

ი/მ ლერი ვერძაძე:

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-3
შიგა წყალსადენსა და კანალიზაციაზე

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ	ერთეულ ის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ფიანსის უნიტარის მონტაჟი	კომპლ	1	170.00	170
2	ფიანსის პირსაბანოს მოწყობა	კომპლ	1	170.00	170
3	წყალშემგრი ხელსაშანისათვის	კომპლ	1	180.00	180
4.1	დ-2008 წყალსადენის პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა	მ	2.5	2.10	5.25
4.2	დ-25 მმ-იანი წყალსადენის პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა	მ	12.2	2.40	29.28
4.3	წყლის ვენტოლები დ.2008 მოწყობა	მ	3.00	14	42
4.4	ფასონური ნაწილები	მ	8	2	16
5	150-100 მმ-ი კანალიზაციის პლასტმასის მილუბის მოწყობა	100 მ	0.122	1300	158.6
6	50 მმ-ი კანალიზაციის პლასტმასის მილუბის მოწყობა	100 მ	0.022	800	17.6
6-ა	ელ. გამცემლებელ არისტონი 80 ლიტრი	კომპლ	1.00	330	330
7	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	მ	1	25	25
8	კანალიზაციის პლასტმასის სამკაპის მოწყობა	ცალი	2.0	11	22
8	კანალიზაციის პლასტმასის მუხლების მოწყობა	ცალი	3.0	11	33
	ჯამი			1198.73	



Handwritten signature

ი/მ ლიერი ვერძაძე:

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1_4
შენიშვნის გათვალისწინებით

		სამუშაოს დასახელება	გან.		რაოდ	კრთიქლის ფასი	სულ
1		2	3		4	5	6
2		ბუროულიანი ცენტრებისა და მილიტარიზაციის არმატურის მონტაჟი	ცალი		112.00	12	1344
3		პლასტიკის ფასიონური ნაწილების მონტაჟი	ცალი		497.00	2	994
4	16-24-4	მინაბოტკოვანი პლასტიკის მიღები დ=32მმ	გრძმ		150.00		
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	გრძმ	1	150.00	0.50	75.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0217	3.26	4.00	13.02
		მასალა:					
		მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=32მმ	გრძმ	0.937	140.55	4.50	632.48
		სხვა მასალა	ლარი	0.0708	10.62	4.00	42.48
6	16-24-3	მინაბოტკოვანი პლასტიკის მიღები დ=25მმ	გრძმ		320.00		
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	გრძმ	1	320.00	0.50	160.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0172	5.50	4.00	22.02
		მასალა:					
		მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=25მმ	გრძმ	0.938	300.16	2.66	798.43
		სხვა მასალა	ლარი	0.0393	12.58	4.00	50.30
5	16-24-2	მინაბოტკოვანი პლასტიკის მიღები დ=20მმ	გრძმ		210.00		
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	გრძმ	1	210.00	0.50	105.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0257	5.40	4.00	21.59
		მასალა:					
		მინაბოტკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=20მმ	გრძმ	0.929	210.00	1.86	390.60
		სხვა მასალა	ლარი	0.0457	9.60	4.00	38.39

4	გზები პანელური რადიატორების მონტაჟი 600/120-იანი 2 ცალი, 600/100-იანი - 15 ცალი, 600/800-იანი - 11 ცალი, 600/500-იანი - 31 ცალი	ცალი	59.00	155	9145
	ჯამი				13832

ყაიშაძე

ი/მ ლერი ვერძაძე:



ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის

ლოკალური ბარგთადრიცხვა #1_5

ქვამის მონტაჟი

სამუშაოს დასახელება		განზ.	რაოდ.	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	კედელზე დასკიდი გათბობის ქვამის მონტაჟი 28 კვტ/სთ დახურული წვის კამერით მეტალოპლასმასის კარადში	კომპლ.	3	2400.00	7,200
2	სავირგულაციო ტუშმის მონტაჟი	კომპლ.	2	170.00	340
3	გამწოვი ვენტილატორისა ცხურის მონტაჟი დ-200მმ	კომპლ.	1	19.00	19
ჯამი					



Handwritten signature

ი/მ ლერი ვერბაძე:

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-6
საბანძრო სიგნალიზაცია

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საბანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის მონტაჟი აკუმულატორით	კომპლ.	1	570.00	570.00
2	სამისამართო ჯგუფის დეტექტორის დაყენება სამაგრი მირით	ცალი	63	79.00	4,977.00
3	ოპტიკურ-აკუსტიკური მაუნტებული 100 დბ	ცალი	9	55.00	495.00
4	საბანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ	280.0	1.70	476.00
5	ორმხრივი-მანათიბელი გასასვლელის მანიშნებელი აზრა	ცალი	10	10.00	100.00
	სამისამართო ხელის ღილაკი	ცალი	6	50.00	300.00
6	საბანძრო ცეცხლმაქრი	ცალი	8.0	50.00	400.00
7	სირენის ბაზის მონტაჟი	გრძ.მ	320.0	1.7	544.00
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი			5,862.00



Handwritten signature

ი/მ ლერი ვერძაძე:

ქალაქ ქუთაისის N 2 სამეზობლო სკოლის საერებო საფუძვლები

[illegible]

რეაგენტობა განმარტორიკულელ ო სემულოების მბედევი (ლარი)	23833.68	57869.92	67356.8	58210.38	
---	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	--