

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.კ.ს. „კოდორი- 2014“-ს შორის

2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

16 აპრილი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT2000001123 აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.კ.ს. „კოდორი-2014“-ს შორის, 2020 წლის 28 თებერვალს დაიდო №105 ხელშეკრულება 198888 (ას ოთხმოცდათვერამეტი ათას რვაას ოთხმოცდარვა) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქ. ქუთაისში, №1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის

შპს „კოდორი-2014“-ის 2020 წლის 8 აპრილის №2/08 წერილის, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის 2020 წლის 13 აპრილის №4228-01 მომართვის და საპროექტო ორგანიზაციის, ინდ. მეწარმე „ლერი ვერძაძე“-ს თანხმობის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული ქ. ქუთაისში, №1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით მოხდეს ხელშეკრულების ღირებულების ღირებულების ღირებულების გაზრდა 19604,06 (ცხრამეტი ათას ექვსას ოთხი ლარი და ექვსი თეთრი) ლარით ანუ 9,86%-ით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის დავით ერემეიშვილის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170) (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ, შ.კ.ს. „კოდორი-2014“, მისი დირექტორის მამუკა კვიციანის სახით (მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის N40, ტელ: 551-30-50-83; ს/კ 402033376) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. ქუთაისში, №1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით მოხდეს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა 19604,06 (ცხრამეტი ათას ექვსას ოთხი ლარი და ექვსი თეთრი) ლარით ანუ 9,86%-ით.

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 218492,06 (ორას თვრამეტი ათას ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და ექვსი თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით“.

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ვინაიდან 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების ღირებულება გაიზარდა და სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრა 218492,06 (ორას თვრამეტი ათას ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და ექვსი თეთრი) ლარით, წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გარანტია შემდეგი ღირებულებითა და პირობებით:

3.1 წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხა უნდა იყოს 10924,60 (ათი ათას ცხრას ოცდაოთხი ლარი და სამოცი თეთრი) ლარის თღენობით (ხელშეკრულების ღირებულების 5%), რომლის მოქმედების ვადა იქნება 2020 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით.

3.2 მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულების დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 ვალენდარული დღის განმავლობაში.

3.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

3.5 შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

3.6 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

4. მხარეები თანხმდებან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის დაემატოს მე-9 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „9. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით“.

5. მხარეები თანხმდებან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს „კ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „კ. ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია“.

6. მხარეები თანხმდებან, რომ 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნას არა უგვიანეს 2020 წლის 1 მაისის ჩათვლით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალადაკარგულად ჩაითვლება აღნიშნული დანართი-შეთანხმება.

6. მხარეები თანხმდებან, რომ დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2020 წლის 28 თებერვალს დადებული №105 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ერემეიშვილი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირებული
მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი

დ. ქარი
(შემსყიდველი)



მამუკა კვიციანი

შპს „კოდორი-2014“-ის დირექტორი

(მიმწოდებელი)

COA

AM



საქართველო

1123



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

GEORGIA

Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality

4600, საქართველო, ქუთაისი, რესთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisisinfrastructura@gmail.com

N 4228-01
13/04/2020

4228-01-3-202004131235



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ

ბატონ დავით ერუმეიშვილს

ბატონო დავით,

28/02/2020 წლის №105 ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს "კოდორი 2014" ახორციელებს ქ. ქუთაისში #1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოებს. სახურავის არსებული მდგომარეობა ქმნის რისკებს, საშუალოვადიან პერიოდში, რეაბილიტირებული შენობის იგივე მდგომარეობაში შენარჩუნების თვალსაზრისით. შესაბამისად, სასურველია განხორციელდეს სახურავის რეაბილიტაცია. ცვლილება განსახილევლად გადაეცა პროექტის ავტორს.

პროექტის ავტორის პოზიციის გათვალისწინებით, ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიჩნია ორგანიზაციამ იხელმძღვანელოს გაზრდილი ღირებულების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით (სახელშეკრულებო ღირებულება 198 888 ლარი, კორექტირებული -218 492,06 გაზრდილია 10 % ფარგლებში).

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს აღნიშნულთან დაკავშირებით მოამზადოს დაწართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი


პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

შპს „კოდორი 2014“

ს/კ 402033376

ტელ: 551 30 50 83



LTD „KODORI 2014“

I/C 402033376

Tel: 551 30 50 83

მის: ქ. თბილისი ბელიაშვილის ქ., II ჩიხი, №8, სართული 2, ბ. 16

N2/08

08.04.2020 წ.

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი ჭილვარიას
ბატონო გიორგი,

როგორც თქვენთვის ცნობილია შპს „კოდორი 2014“ ხელშეკრულება № 105-ს (გაფორმების
თარიღი: 28.02.2020 წ.) საფუძველზე, ასრულებს ქ. ქუთაისში № 1 სამუშაოთ სკოლის
რეაბილიტაციის სამუშაოებს სამუშაოებს.

სამუშაოების შესრულებისას აღმოჩნდა რომ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მოცულობები
არ შეესაბამება რეალურად შესასრულებელი სამუშაოების მოცულოებებს.

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

შპს „კოდორი 2014“-ში დირექტორი:

მამუკა კვიციანი



№ 3206/01
8. 04. 2020



საქართველო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური
GEORGIA
Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality



4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisisinfrastructura@gmail.com

N 01/7687
10/04/2020

7687-01-2-202004101300



ი/მ „ლერი ვერძაბეს“

ხელვაჩაური რაიონი, სოფ.ხელვაჩაური მე-9 ქ/#10

#97, #103 და #105 ხელშეკრულებების შესაბამისად, შპს “კოდორი 2014“ ახორციელებს თქვენს მიერ დამზადებული პროექტის მიხედვით, ქ. ქუთაისში #1; #2 და #3 სამუსიკო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ფაქტიური მდგომარეობიდან საჭირო შეიქნა ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება.

გთხოვთ, განიხილოთ მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები.

პატივისცემით,

ზექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი



ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქალაქ ქუთაისის N 1 სამუშავო სკოლის სარეზილიტაციო სამუშაოები

№	იდენტური და სარჯობოს დასხველება			სასარჯოალიტების დარტყმულება
	1	2	3	
1		თვე I		
1.1	ო.ბ. №1	პრიორი ლეიტენანტი		
2	ო.ბ. №2	სამწერელი სამუშავი		105826,42
3	ო.ბ. №3	კოლონიერი სამუშავი		18364,94
4	ო.ბ. №4	გამზირა		2444,92
5	ო.ბ. №5	ქვემის მონტაჟი		3693,18
				11664,60

6	ო.ბ. №6	გარემოლები	5629.69
7	ო.ბ. №7	სახანძრო სუვალისავა	9412.49
			25041.18
			183362.76
8		ჯამი	
		ტექნიკური პირობა და პოზიციებისად აუვანა	1800.000
		ჯამი	185162.76
		გაუფალისწინებული სარჯები %	0.00
		ჯამი	185162.76
		ღია 18%	33329.30
		ჯამი	218492.06



ଓ/১৯৮৩ প্রকাশনা

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალაშვილის სახელობის №1 სამუსეუმ სკოლის შენობის

**ღოვალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1
სამჩნევზელო სამუშაოები**

1	2	3	4	5	6
საღმინტაჯო სამუშაოები					
1	ფარგლების გასაზღვრავი	გ2	125.70	5.78	726.55
2	კარს ბლოცინის დამზადება	გ ²	62.50	3.44	215.00
3	შეძლების სატაცვის დამზადება	გ2	174.5	1.20	209.40
4	კარგდება და ხას ატაცვის დამზადება	გ2	73.7	1.76	129.71
5.0	შეადგინ ჰერცოგისა და ხაზის ატაცვის დამზადება	გ2	167.0	4.23	706.41
6.0	შედა მაღლატაციონ დაზიანებული გათავისების მოსწოდება 25%	გ2	200.00	0.66	132.00
7	ფოსდის მაღლატაციონ დაზიანებული გათავისების მოსწოდება 30%	გ2	660.00	0.65	429.00
8	ზორგის მაღლატაციონ დაზიანებული გათავისები	გ ³	6.82	20.63	140.70
9	სამუშაო ნიმუშების სულოთ გამოტანა	გ3	16.50	6.50	107.25
10	სატაცველო ნიმუშების გატანა 10 კ მანძილზე	გ6	30.00	5.26	157.80
	შეზღა მოპირკეობა				

16	යුත්තිරූප ප්‍රශනයක් මගින්මෙයි විසේ 5 සි		02	123.70	6.39		
17	ලංකානුරුහි තොරිගියා තුනකා යුතුයා		02	123.70	8.96		790.44
18	සාක්ෂාත්කාරී ප්‍රශනයක් අභ්‍යන්තරී (වෙළඳුනුවන්)		02	130.50	39.60		1108.35
19	හානැකි තිබුණුවන් කුණුවන් වැඩියා		02	9.20	23.10		5167.80
20	ආධ්‍යා නායුත්තාර්ථියා දා එම්බුලුන් මිල්දෝරු ප්‍රශනයා තුළුවයා තුළුවයා (3වි නිස්සි)		02	17.2	186.14		212.52
21	නො දායුතා තොකින් (ප්‍රශනයා) තොකින් 28.80 (ප්‍රශනයාරාලා)		02	0.00	31.43		0.00
22	නිර්මාණයේ තැන්තුන් තොකින් තොකින් නො ඇත්තාරා		02	0	57.98		0.00
23	බෙදුලුත්තාත්මකයා ලාඛන්තිරූපය තැන්තුන් මායිමා ඇත්තාත්මකයා		02	385.00	37.94		14606.90
24	ආධ්‍යා නායුත්තාර්ථියා මායිමාත්මකයා තැන්තුන් නැතුවාත්මකයා		02	14.6000	117.47		1715.06
	බාරු සාමුහීකාරීයා						
1	සුපාදම ගොජාලා මායිමාත්මකයා තැන්තුන් තුළුවයා		02	.58	123.13		7141.54
2	ලොක්මී ලැබා දා තැන්තුන් තුළුවයා තැන්තුන් තුළුවයා තුළුවයා		02	200.0	4.95		990.00
3	ප්‍රශනයක් සැබුදා මුදුසා කොටස-ප්‍රශනයක් මායිමා		02	660	8.23		5431.80
4	ප්‍රශනයක් ප්‍රශනයක් දා තැන්තුන් තැන්තුන් මායිමාත්මකයා තැන්තුන් මායිමාත්මකයා		02	660	4.17		2752.20

5	ඇත්තු ප්‍රමාණයක දැන්වූයා හා එහිදා මොන්ටෝම්ස් ප්‍රමාණයක ප්‍රමාණය නොවූයා සාකච්ඡාවා	82	130	5.05		656.50
6	ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය	383	1	357.85		357.85
7	අනුමත ප්‍රමාණ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ	82	700	3.50		2450.00
	කොටස					105826.42



Mr. Murali

o/b ලෞකික ව්‍යවසායී:

ლოგისტიკურ-რესურსული სარჯონობრივი სამუშაო №1-2

ქლ სამუშაოები

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუშაო სკოლის შენობის შეგა ქლოპანათვებიაზე

Nº	2	1	3	4	5	6
	სამუშაოს დასახელება	იმსტაციები ისღებების დადგენილება	იმსტაციები ისღებების დადგენილება	ეფასტაცია	ერთეული	ციფრი
1	საკაბეჭო შემყვანის მოწყობა შენობაში პლასტმასის სქელ კალიონ მიღები ღ-50	6	1.0	146.60	146.60	
2	შემყვან-გამანწილებული ქარადის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	6	1.0	135.99	135.99	
3	ვეგომატიური ამომრთველის მოწყაფი და მისი მომზადება ჩართვისთვის	6	19.0	10.15	192.85	
4	სასაბულო არსების გაფანა	2	10.00	4.06	40.60	
5	ლარის ამოტექნიკა სადენის ქვეშ	2	140	121	169.40	
6	ლარის ამოტექნიკა	2	0.22	461.98	101.64	
7	გაბეჭლის ვაჭანა საგაბეჭლო არაშე	2	20.00	10.80	216.00	

8	ქლ. გამანაწილებელი დაფის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	გ	2.0	108.23	216.46
9	სპილენძისქანანი, პპ ტიპის განათების საღენის გაცვანა ბათქაშის ქავშ	გ	2500.0	2.75	6875.00
10	ჩაულული ტიპის ჩამრთველის მონტაჟი	გ	45.0	4.96	223.20
11	ჩაულული ტიპის შტეპსელური რიზენის მონტაჟი	გ	74.0	12.50	925.00
12	LED ნათების სანათის მონტაჟი	გ	177.0	49.42	8747.34
13	გესამე კატეგორიის პრუნგში ტრანშეის მოთხრა დამიწების კონტრინათვის ხელით	გბ	3.75	9.66	36.23
14	შენობის შენირთვით დამიწების კონტრუნის მოწყობა პორიზონგალური დამამიწებელით	გ	30.00	6.94	208.20
15	დამიწების კლემბროდის მოწყობა	გ	4.00	19.54	78.16
16	პრუნგის უკუნაყურა	გბ	3.60	4.80	17.28
	ელგამანაწილებელი კოლოფი	გ	35.00	1.00	35.00
	სულ				18364.94



Wulli

ა/მ ლუკრი კურმაძე:

ქ. ქუთაისში ნატარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობას
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-2

შეგა წყვილსალენისა და კანალიზაციაზე						
		გ.მზ.	რაოდ	კრიკეტლის ლაპი	სკოლი	
1	2	3	4	5	6	
1	ფიანტის უნდაზის მონტაჟი	კაბელი	5	172.46	862.30	
2	ფიანტის პრისტანის მოწევა	კაბელი	3	93.54	280.62	
3	ჩალუტერჯო ხულისანისაფიანის	კაბელი	3	41.69	125.07	
4.1	დ=2000 წყალსაღების პლატფორმულების მისამართის მოწევა	0	22.1	7.59	167.74	
4.2	დ=32 მმ-იანი წყალსაღების პლატფორმულენის მისამართის მოწევა	0	2.4	10.54	25.30	
4.3	წყლის ვენტილების დ.2000 მოწევა	გ	15.00	21.89	328.35	
4.4	ფასონური ნაწილები	გ	12	1.24	14.88	
5	100 მმ-იანი კანალიზაციის პლატფორმის მისამართის მოწევა	გრძები	11.400	20.36	232.10	
6	50 მმ-იანი კანალიზაციის პლატფორმის მისამართის მოწევა	გრძები	7.000	8.30	58.10	
7	ოუპის ტრანსის მოწევა	გ	6	32.10	192.60	
8	კანალიზაციის პლატფორმის სამუშაოს მისამართის მოწევა	ცალი	6.0	12.48	74.88	
8	კანალიზაციის პლატფორმის მისამართის მისამართის მოწევა	ცალი	9.0	9.22	82.98	
	კაბელი				2444.92	



0/0 ლუკო ვერმარე:

22 30/09/2014

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა # 1-4

გარე ქსელების მოწყობა

	საზომის დასახულება	განხ.	რაოდ	გროველის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის მოსიხა და მოსწორება სარინგლის მოსწორება (140 მ²*0.15) 83	83	21.00	9.36	196.56
2	ღრულის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სე	83	14.00	27.38	383.32
3	გულის სარინგლის გადასაცემი გადასაცემი 8-20 კლასის გულინით	83	14.00	191.37	2679.18
4	არსებული წელის ავზის დეტონაციი და ახდლ 1000 ლ. პოლიტოლინის ფიზის მონტაჟი არსებულ კონტრული კონტრული	6	1.0	434.12	434.12
	ჯამი				3693.18



0/0 ლერი ვერამამე:

2014 წლის 20 მაისი

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის ხახელობის №1 სამუშავ სკოლის შენობის

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1_4

შენობის გათხოვა

სამუშაოს დასახულება		გაფრ.	სულ	ერთეული	მასალა
1	2	3	4	5	6
1	დ=40 მმ-იანი ბინანზუსტავანი ცხელი წყლის მიღების მოწყვავი	გრძ.მ.	25	12.00	300.00
2	დ=32 მმ-იანი ბინანზუსტავანი ცხელი წყლის მიღების მოწყვავი	გრძ.მ.	10	10.33	103.30
3	დ=20 მმ-იანი ყოლგანი ცხელი წყლის მიღების მოწყვავი	გრძ.მ.	192	7.10	1363.20
4	დ=25 მმ-იანი ყოლგანი ცხელი წყლის მიღების მოწყვავი	გრძ.მ.	284.00	6.97	1979.48
5	ზურთულიანი ვენტილებისა და მიღებულობის არასტურის მოწყვავი	ღალი	34.00	23.98	815.32
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყვავი	ღალი	116.00	4.00	464.00
7	გრძელი კონსულტი რაღაცარიზაბას მოწყვავი	ღამი	45.00	147.54	6639.30
	ჯამი				11664.60



ი/მ ლური ვერამავ:

2017/07/12

ქ. ქუთაისში გაქარია ვალიაშვილის სახელობის №1 სამუშაო საკოლის შენობის

ლოტალური ნარჯილიცხვა #1_5
ქვეპის მონტაჟი

	სამუშაოს დასახულება	განზ.	რაოდ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6
1	კულურული დასაკუთრივ გათავისობის ქავშის მოწყვეტილ 35 კლ/ს დასაუკული წრის კამინით ჩვეულებულის კანადაში	კამპლ.	2	2414.25	4,829
2	საღრუბულო ტუბების პანტაჟი	კამპლ.	2	231.93	464
3	გამწვევი ვენტილაციური მუქა დ=2000	კამპლ.	1	337.33	337
	კაბ				5629.69



Walter

o/b ლაური ვერმამე:

ქ. ქუთაისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №1 სამუშაოების სკოლის შენობის

**ლოგალური ხარჯთაღრიცხვა #1-7
სახანძრო სივნალიზაცია**

	სამუშაოს დასახლება	გრძ.	რაოდ	კროული	სკოლ
1	3	4	6	7	8
1	სასამართლო სიტყვალიზაციის მინიჭებულის მოწყვეტია კუტულადაწყოთ	კომის.	1	955.24	955.24
2	სამისამართო კვაშილის დაუსტურის დაუწენება სამუშაო მოწყვეტია	ტალი	37	136.96	5,067.52
3	ოპტიკურ-აუსასტრური მაუწყებლი 100 დღე	ცალი	9	60.05	540.45
4	სახანძრო სიტყვალიზაციის საღების მოწყვეტია	კრძ.შ	230.0	2.85	655.50
5	თრიშილი-ტექნიკური გასასკოლებლის მინიჭებული აზრა	ცალი	9	82.78	745.02
6	სახანძრო გეიბლმატირი	ცალი	8.0	43.47	347.76
7	სირქუმს საზის მოწყვეტია	გრძ.შ	300.0	3.67	1,101.00
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი			9,412.49



ა/მ ლევანი ვერაძე:

Levan Veradze

ქალაქ ქუთაისის 1 სამუსიკო სკოლის სახურავის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრი

სამშენებლო სამუშაოები

		სპეციალური დასახურება	ათ.	რაოდ	ერთობლის ფაი
1	2		3	4	5
საღმონტაჟო სამუშაოები					
1	46-28-2	თუნექის სახურავის მოხსნა დასაწყიდვებით	მ2		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.082	55.76
		სხვა მანქანა	ლარი	0.005	4.00
2	რ 25-8-15	ხის კონსურუქციების დამზიდვაში	მ3		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	60.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.23	4.60
3	სარემონტო რ 25-8-7	წყალშესურების მილის ღემონტაჟი	გრძელება		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.319	22.33
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0012	4.60
4	16-17-4	წყალშესმკრტები ძაბრის ღემონტაჟი	ცალი		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.604	4.00
				2.42	4.60

		სხვა მანქანა ნორმით	ლარი	0.008	0.03	4.00
6	10-36-5	სის უიცრებით გრილის სისქით 3000 პროცენტის დანახარჯები	გ2	680.00	680.00	680.00
		სხვა მანქანა მასალა:	კეც/სთ	0.227	154.36	7.80
		სის ფიცარი 36.3088 ლურსმანი	ლარი	0.0276	18.77	4.00
		სხვა მასალა				
7	12-8-5	მოთურიებული პროფესიონალული თუნექით, სისქით 0.5 გბ. (“კრეფნასტილი”) სახურავის დახურვა პროცენტის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა:	გ2 კაც/სთ ლარი	0.83 0.0041	564.40 2.79	7.80 4.00
		პროფნასტილი მოთურიებული თუნექით 0.5 გბ ლურსმანი სხვა მასალა	გ2 კბ ლარი	1.03 0.078	700.40 53.04	13.80 3.40 4.00
8	12-8-4	დასაციფრ წყალშეტყები ლარების მოწყობა ფერადი თუნექით პროცენტის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა:	გრძ.მ კეც/სთ ლარი	0.286 0.0041	104.00 29.74	6.00 4.00
		ცერადი თუნექით, 0.5 გბ ლურსმანი ჰანტიკ ნაჭელი	გ კბ კბ	0.0023 0.038 0.038	0.24 3.95 3.95	2,000.00 340 2.90 2.80
10	16-174	წყალშეტყები მაბრების მოწყობა პროცენტის დანახარჯები სხვა მანქანა ნორმით მასალა: წყალშეტყები მაბრები სხვადასხვა მასალა ნორმით	ცელი კეც/სთ ლარი	1.51 0.02	10.00 0.20	6.00 4.00
9	12-8-3	წყალსწრები მოლების მოწყობა	გრძ.მ	0.29	2.90	25.00 4.00
					70.00	

შპრომის დანახარჯები
სხვა მანქანა ნორმით
მასალა:

წარადასწორები მიღები
ლურსმანი

ჰანჭიკი

ნატელი

სხვადასხვა მასალა ნორმით
II პ-17 წარადამდები მუხლების მიზეზია
შპრომის დანახარჯები
სხვა მანქანა ნორმით
მასალა:
აუხლო
სხვადასხვა მასალა ნორმით

სამუშაოების ნარჩენების ზუანი 10 კმ სისტემი
13 აუზი

კაც/სთ	0.74	51.80	6.00	310.80
ლარი	0.0662	4.63	4.00	18.54
გრძელება	1.05	73.50	11.80	867.30
მშენებელი	0.128	8.96	3.40	30.46
გამოყენები	0.128	8.96	2.90	25.98
გამოყენები	0.112	7.84	2.80	21.95
ლარი	0.133	9.31	4.00	37.24
ცალი	10.00	10.00		
კაც/სთ	1.51	15.10	6.00	90.60
ლარი	0.02	0.20	4.00	0.80
ცალი	1	10.00	8.00	80.00
ლარი	0.29	2.90	4.00	11.60
სამუშაოების ნარჩენების ზუანი 10 კმ სისტემი	0	6.0	5.26	31.56
აუზი				26326.5



ი/გ ლური ვერმამე:

Wimle

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲାଲଙ୍କାର ଏତ୍ତମାନରେ କାହାରୁଦ୍ଧର୍ମରେ ଓ ତାହିରିଥିରେ କଥାମାତ୍ରକୁ କାହାରେ (120 ଲଙ୍ଘ)

q. qUTaisSi zaqaria fallaSvils saxelobis #1 samusiko skolis Senobis

N	ନାମିକାଳୀଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ସାତ୍ରିଶ ଲୋକ (ଲୋକ)	ନାମିକାଳୀଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ଲୋକ ଲୋକ	କାହାରୁଦ୍ଧର୍ମରେ କଥାମାତ୍ରକୁ କଥାମାତ୍ରକୁ								ନାମିକାଳୀଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ସାତ୍ରିଶ ଲୋକ (ଲୋକ)	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1	ଲାଲରୁଦ୍ଧ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ଲୋକ ଲୋକ	28	1000	1000	1000	485.49						3485.49
2	ଲାଲ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ଲୋକ ଲୋକ	70		7003.53	7003.53	7003.53	7003.53	7003.53	7003.53	7003.53	7003.53	98049.40
3	ଲାଲ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ଲୋକ ଲୋକ	32			1945.02	1945.02	1945.02	1945.02	1945.02	1945.02	1945.02	23340.27
4	ଲାଲ ରତ୍ନରାଜ ଲାଲ ଲୋକ ଲୋକ	63				177	177	177	177	177	177	177

5	Տեղա փակումը քննիլ դա քննութեան պահան սպառման օր	56		240.42	240.42	240.42	240.42	240.42	240.42	240.42	240.41	240.41	240.41	240.41	2885.00
6	Ցանց վլայշը և ընթացքն	84		363.16	363.16	363.16	363.16	363.16	363.16	363.16	363.16	363.17	363.17	363.17	4357.95
	Ցանցին և սպառման մասնակիցների	28													
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	14													20407.26
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													2550.9
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													1388.35
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													1388.35
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													1388.34
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													1388.34
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													3883.16
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													3883.16
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													3883.16
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													3883.17
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													3883.17
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													31065.31
	Տարբերակ և սպառման մասնակիցների	56													

Տարբերակ
և
սպառման
մասնակիցների

სარიცხვო
ორგანიზაცია
ბენგალი
სამართლებრივი
სამსახურის
მიხედვით
(ლარი)

19763.1

45584.4

76874.03

218492.06

სარიცხვო
ორგანიზაცია
ბენგალი
სამართლებრივი
სამსახურის
მიხედვით
(ლარი)

19763.1

45584.4

76874.03

218492.06

სარიცხვო
ორგანიზაცია
ბენგალი
სამართლებრივი
სამსახურის
მიხედვით
(ლარი)

76270.53

218492.06