

შეთანხმების ოქმი

ერთის მხრივ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის კახა ენუქიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „პროექტირება, მშენებლობა, ექსპერტიზა“ მისი დირექტორის თამაზ შიშინაშვილის სახით, ვადასტურებთ, რომ ჩვენს შორის მიღწეულია შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2020 წლის 20 თებერვლის N47 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის კორექტირებაზე, კერძოდ მიწოდების ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 20 მაისი. ცვლილება გამოწვეულია 2020 წლის 31 მარტიდან შემოღებული საკარანტინო რეჟიმით, რის გამოც ვერ განხორციელდა სრულყოფილი საველე და კამერალური სამუშაოები. ცვლილება მოხდეს მომწოდებლის შპს „პროექტირება, მშენებლობა, ექსპერტიზა“ მომართვისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 29 იანვრის N41 92 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მუდმივმოქმედი კომისიის“ 2020 წლის 16 აპრილის N23 სხდომის ოქმის საფუძველზე, რომლებიც თან ერთვის შეთანხმების ოქმს.

ხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ელექტრონულად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 16 ნოემბრის N47 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

შპს „პროექტირება, მშენებლობა,
ექსპერტიზა“

მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე:

დირექტორი:

კახა ენუქიძე

თამაზ შიშინაშვილი