

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

25 მაისი 2020 წელი

ერთის მხრივ, **ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი **მერის ირაკლი კუჭავას** სახით და მეორე მხრივ **შ.პ.ს „მათე 2019“** (ს.კ. 438732178), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 18 მაისის N1119 მომართვისა და 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების NAT200004849 მე-16 მუხლის 1 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ვადა გაიზარდოს 31 კალენდარული დღით და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 76 (სამოცდათექვსმეტი) კალენდარული დღის ვადაში - 2020 წლის 3 აპრილიდან 2020 წლის 18 ივნისის ჩათვლით.“
2. შესაბამისად გაიზარდოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და ხელშეკრულების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 3 აპრილიდან 2020 წლის 18 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“
3. 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში არსებული ხარვეზი - სატენდერო განცხადების ნომერი განისაზღვროს - NAT200004849-თ.
4. 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
5. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 242008705
სახელმწიფო ხაზინა

მიმწოდებელი
შ.პ.ს „მათე 2019“
(ს/კ:438732178)

მუნიციპალიტეტის მერი

ირაკლი კუჭავა

დირექტორის
მინდობილი პირი:
გიგა ხაჟომია

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ირაკლი კუჭავას

ბატონო ირაკლი,

წარმოგიდგენთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოების, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N17 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურების) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებით ბარათს.

დანართი: N2857 შ.პ.ს. „მათე 2019“-ს განცხადება და კომისიის დასკვნა.

პატივისცემით,

გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის თავმჯდომარე
ინსპექტირების ჯგუფი



ბატონო ირაკლი,

2020 წლის 18 მაისის N2857 წერილით მოგვმართა შ.პ.ს. „მათე 2019“-ს დირექტორის მინდომილმა პირმა გიგი ხაუომიამ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული 2020 წლის 03 აპრილის N59 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ გორაბერეჯოულში სტიქიით დაზიანებული ობიექტების აღდგენის სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე. ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონა ვირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეჩერებული იყო 2020 წლის 31 მარტიდან 05 მაისის ჩათვლით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა გაუგრძელდეს 31 კალენდრული დღით.

პატივისცემით,

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:  გ.ბერმენიშვილი

- წევრები:
1.  ვ.ლომთათიძე
 2.  მ.ცინცაძე
 3.  ბ.სირაძე
 4.  მ.კაკარავა

18.05.2020წ.

შპს „მათე 2019“

#18/2020

18 მაისი 2020 წელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბ-ნ ირაკლი კუჭავას

ბ-ნ ირაკლი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, შპს „მათე 2019“-ს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შორის 2020 წლის 3 აპრილს გაფორმებული #59 ხელშეკრულების თანახმად ვაწარმოებთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გორაბერეჯოულში დალიჩხიკვამის ეზოს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენის და სოფელ გორაბერეჯოულში არსენ ბერიძის ეზოსთან სტიქიით დაზიანებული გზის და სანიაღვრე არხის აღდგენის სამუშაოებს. გაცნობებთ რომ, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების გამო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეჩერებული იყო სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. ვინაიდან #59 ხელშეკრულების 3.1 პუნქტის თანახმად სამუშაოების შესრულების ვადად განსაზღვრულია 2020 წლის 18 მაისი, გთხოვთ გაითავალისწინოთ ზემოთმოყვანილი გარემოებები და გადაგვიწიოთ სამუშაოების შესრულების ვადა გონივრული ვადით.

პატივისცემით:

შპს „მათე 2019“ - ს დირექტორის მიწოდებული პირი:

/გიგა ხაჯომია/

Giga
Khazhom
ia

Digitally signed
by Giga
Khazhomia
Date: 2020.05.18
12:20:41 +04'00'

