

შეთანხმების ოქმი N20/46-1

ერთის მხრივ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის კახა ენუქიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დაბლ ბი“, მისი დირექტორის ბექა ძიმისტარიშვილის სახით, ვადასტურებთ, რომ ჩვენს შორის მიღწეულია შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2020 წლის 20 თებერვალს №46 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ „1. ქ. ბაღდათში რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრის შენობის ფასადის კედლის ნაწილის რეაბილიტაციის; 2. სოფ. დიმში ყოფილი კულტურის სახლის შენობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის; 3. სოფ. დიმში ყოფილი ამბულატორიის შენობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისა და 4. სოფ. დიმში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურები“-ს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ცვლილებაზე. ვინაიდან შპს „დაბლ ბი“-ს დამატებით წარმოსადგენი აქვს ექსპერტიზის დასკვნები და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ამოწურულია, საჭიროა მოხდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაზრდა 30 კალენდარული დღით და ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 20 ივნისი. ცვლილება მოხდეს მომწოდებლის შპს „დაბლ ბი“-ს 2020 წლის 25 მაისის N1566/41 წერილის საფუძველზე, რომლებიც თან ერთვის შეთანხმების ოქმს.

ხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების პირობები და ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ელექტრონულად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 20 თებერვალს №46 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

შპს „დაბლ ბი“

მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე:

დირექტორი:

კახა ენუქიძე

ბექა ძიმისტარიშვილი