

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 113 - კმ 125 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	2020	2020	2020	2020	2020	2020	სულ
				14-მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	21841.80	ღირებ.	21841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21841.80
2	მიწის ვაკისი	62215.50	ღირებ.	0.00	22215.50	40000.00	0.00	0.00	0.00	62215.50
3	ხელოვნური ნაგებობები	2107352.20	ღირებ.	0.00	80000.00	160000.00	500000.00	540000.00	400000.00	2107352.20
4	საგზაო სამოსის მოწყობა	682070.68	ღირებ.	0.00	0.00	0.00	200000.00	150000.00	300000.00	682070.68
5	გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა	1315043.63	ღირებ.	0.00	0.00	0.00	200000.00	400000.00	400000.00	1315043.63
სულ სამუშაოების ღირებულება		4188523.81	ღირებ.	21841.80	102215.50	200000.00	900000.00	1090000.00	1100000.00	4188523.81
გაუთვალისწინებელი* 5%		209426.19	ღირებ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209426.19
მთლიანი ღირებულება		4397950.00	ღირებ.	21841.80	102215.50	200000.00	900000.00	1090000.00	1100000.00	4397950.00

შპს „ცეკური“-ს აღმასრულებელი დირექტორი:

გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება "Egis International"-ის გზების ინჟინერი (გუნდის ხელმძღვანელი)

ბ. ხაბულიანი



ჰ.პრეცვი

