

**შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა**  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში  
ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

12 ივნისი 2020 წელი

ერთის მხრივ, **ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი **მერის ირაკლი კუჭავას** სახით და მეორე მხრივ შ.პ.ს „**მათე 2019**“ (ს.კ. 438732178), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 18 მაისის N1119 მომართვისა და 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების NAT200004849 მე-16 მუხლის 1 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში შევიდეს ცვლილება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
2. 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 3 აპრილის N59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი  
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი  
ს/კ 242008705  
სახელმწიფო ხაზინა

მიმწოდებელი  
შ.პ.ს „**მათე 2019**“  
(ს/კ:438732178)

-----  
მუნიციპალიტეტის მერი

ირაკლი კუჭავა

-----  
დირექტორის  
მინდობილი პირი:  
გიგა ხაჭომია

## შპს „მათე 2019“

#21/2020

9 ივნისი 2020 წელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბ-ნ ირაკლი კუჭავას

ბ-ნ ირაკლი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, შპს „მათე 2019“-ს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შორის 2020 წლის 3 აპრილს გაფორმებული #59 ხელშეკრულების თანახმად ვაწარმოებთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გორაბერეჯოლში დალიჩხიკვამის ეზოს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენის და სოფელ გორაბერეჯოლში არსენ ბერიძის ეზოსთან სტიქიით დაზიანებული გზის და სანიაღვრე არხის აღდგენის სამუშაოებს. გაცნობებთ რომ, სამუშაოების მიმდინარეობის დროს წარმოიშვა დამატებით გარკვეული სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. კერძოდ: დამატებით მოსაწყობია 6 გრძ/მ დ300მმ გოფირებული მილი, ასევე გასაჭერია ექსკავატორით 150 გრძ/მ არხი. ზემოთმოყვანილი სამუშაოების შესასრულებლად მიგვაჩნია გამოყენებული იქნას #59 ხელშეკრულებას თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული გათვალისწინებული ხარჯის მუხლის დაფინანსება.

შესაბამისად წარმოგიდგენთ შესათანხმებლად გათვალისწინებული ხარჯით შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას.

დანართი: ხარჯთაღრიცხვა

პატივისცემით:

შპს „მათე 2019“ - ს დირექტორის მინდობილი პირი:



/გიგა ხაჯომია/

Giga  
Khazhomia

Digitally signed by  
Giga Khazhomia  
Date: 2020.06.09  
09:52:59 +04'00'

გოტარევიძის აღმასტროვანი ერთეული  
 ხოვდელ გორაკში, არსებ ბუჩქნარს შორის წმინდა  
 მათეაპოსტოლის სახელობის სასულიერო სკოლა

**පැහැදිලිව පෙන්වා දීමට සූදානම්**

Յարգելալիկ ենք ձեր հարգանքները և անմիջապես ներկայացնում ենք Ձեր հարգանքները:

Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքականության և հարաբերությունների վարչության պետ Գևորգ Բաղդասարյանը

பெயர்

[illegible]



ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის  
მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის  
უფროსს ბატონ ვლადიმერ გოგიბერიძეს

ბატონო ვლადიმერ,

გიგზავნით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „მათე 2019“-ს შორის გაფორმებული 2020 წლის 03 აპრილის N59 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ გორაბერეჟოულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დამტკიცებულ ხათჯთადრიცხვას ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთად.

დანართი: შ.პ.ს. „მათე 2019“- ს წერილი N3472 (09.06.2020წ) და დამტკიცებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთადრიცხვა.

პატივისცემით,

გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის თავმჯდომარე  
ინსპექტირების ჯგუფი



