

( 2020 წლის 20 იანვარს გაფორმებული # 26 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებაში (NAT 190023517) ცვლილებების შეტანის შესახებ)

ერთის მხრივ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია, ფაქტიური მისამართი ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ. N5, საიდენტიფიკაციო კოდი 226161961, წარმომადგენელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ დავით ზაალიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი 2012“-ს, მისამართი ქ. ბორჯომი, სააკაძის N2 საიდენტიფიკაციო კოდი 426109622, წარმომადგენელი დირექტორი ვახტანგ კაპანაძის სახით, შევთანხმდით შემდეგზე:

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის“ ჩატარების წესის მე-36 მუხლის, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის 2020 წლის 20 იანვარს გაფორმებული N26 ხელშეკრულების (NAT190023517) და N103, N269 შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების მე-17 მუხლის, მონიტორინგისა და სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელის გაიოზ დვალიშვილის 2020 წლის 18 აგვისტოს N1555-02 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის გაფორმებულ N26 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში (NAT 190023517 ) შევიდეს ცვლილება.

1. შევიდეს ცვლილება 2020 წლის 20 იანვრის N26 (NAT190023517) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების 1 მუხლით გათვალისწინებული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების მოვლა-შენახვის სამუშაოებში, რომელიც აისახება კორექტირებულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:  
„ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების მოვლა-შენახვის სამუშაოები.“
2. 2020 წლის 20 იანვრის N26 (NAT190023517) სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება 308 332 (სამას რვა ათას სამას ოცდათორმეტი) ლარი და 16 თეთრი შემცირდეს 0,05 თეთრით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 308 332 (სამას რვა ათას სამას ოცდათორმეტი) ლარს და 11 თეთრს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ვალდებულების სრულ შესრულებამდე.
4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ხუთ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, ამათგან ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო დანარჩენი ოთხი რჩება შემსყიდველს.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ  
დ. ზაალიშვილი



შპს „მშენებელი 2012“-ის დირექტორი  
ვ. კაპანაძე



N 1555-02  
18/08/2020

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ ბატონ დავით ზაალიშვილს  
მონიტორინგისა და სამშენებლო სამუშაოებზე  
ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელის  
გაიოზ დვალიშვილის

### მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი


მოგახსენებთ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის 2020 წლის 20 იანვარს გაფორმებული N26 ხელშეკრულებით (NAT 190023517) შპს „მშენებელი 2012“-ი აწარმოებს ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების საფუძველზე, საჭიროა ცვლილებების შეტანა N26 ხელშეკრულების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში კერძოდ: გაუქმდეს შემდეგი სამუშაოების მოცულობები: მე-4 ქვეპუნქტი გვერდულეზე სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 100 მ<sup>3</sup>. მე-20 ქვეპუნქტი ჰორიზონტალური მონიშვნა ორკოპონენტური საგზაო ნიშანსა და საღებავით 60 მ<sup>2</sup>. 24-ე ქვეპუნქტი ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა 50 მ<sup>2</sup>. 25-ე ქვეპუნქტი ახალი ბეტონის პარაპეტების დაყენება 10 ც. 27-ე ქვეპუნქტი ლითონის თვალამრიდი ძელები 55,38 გ/მ. 32-ე ქვეპუნქტი თოვლის გაწმენდა გრეიდერით ბორჯომში სა სოფლებში მისასვლელ გზებზე 56 საათი. შემცირდეს შემდეგი სამუშაოების მოცულობები: მე-3 ქვეპუნქტი გვერდულეზე სავალ ნაწილზე ფრაქციული ღორღის, (0-40მმ) დამატება და დატკეპნა 208 მ<sup>3</sup>-ით. მე-5 ქვეპუნქტი გვერდულეებისა და სავალი ნაწილის ანაფრეზით მოსწორება-დატკეპნა 188 მ<sup>3</sup>-ით. მე-18 ქვეპუნქტი ბეტონი (B-22,5 F-200 W-6) 61.5 მ<sup>3</sup>. 22-ე ქვეპუნქტი არასტანდარტული ზომის საგზაო ნიშნების დაყენება 4 მ<sup>2</sup>-ით. 29-ე ქვეპუნქტი ხიდების ფეხით სავალი ნაწილის შეკეთება პოლიმერული ხის შემცველი მასალით 46 მ<sup>2</sup>-ით. გამოთავისუფლებული თანხა გადანაწილდეს შემდეგ სამუშაოების მოცულობებში: მე-2 ქვეპუნქტში გვერდულეებისა და სავალ ნაწილის მოშენება გრეიდერით 11408 მ<sup>2</sup>. მე-7 ქვეპუნქტი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების დამუშავება პნევმატური ჩაქურჩებით დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში 41 მ<sup>3</sup>. მე-8 ქვეპუნქტი გათიხიანებული და ტალახში არეული საფუძვლის (III-კატ. გრუნტი) მოხსნა ხელით დატვირთვა ა.თვითმცლელზე და გატანა 25 მ<sup>3</sup>. მე-9 ქვეპუნქტი ახალი 5 სმ აიაქის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, (0-40მმ) შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (ტკეპნის კოეფიციენტი K-1.26) 42 მ<sup>3</sup>. მე-10 ქვეპუნქტი ორმოების ზირისა და კედლის ნაწიბურების დამუსავება თხევადი ბიტუმით 1,84 ტ. მე-11 ქვეპუნქტი ასფალტის საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილ-მარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი „B“ მარკა II, სისქ. 5სმ შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება 1850 მ<sup>2</sup>. მე-12 ქვეპუნქტი ბეტონის საფარიანი გზის

დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ბეტონით ბ-22,5 29,5 მ<sup>3</sup>. 21-ე ქვეპუნქტი ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საგზაო ნიშანსადაეხი საღებავით 190 მ<sup>2</sup>. 23-ე ქვეპუნქტი სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება 2 ც. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესატანი ცვლილებები გამოიწვევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 0,05 თეთრით შემცირებას, რაც აისახება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შევიდეს ცვლილება 2020 წლის 20 იანვრის N26 ხელშეკრულებაში.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს უზრუნველყოს შეთანხმების პროექტის მომზადება.

გაიოზ დვალიშვილი



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი



ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთეულის ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. ხრეშოვანი ხაფარისმქონე გზების მოვლა-შენახვა					
2		გვერდულებისა და სავალი ნაწილის მოშინადაკება გრეიდერით	მ <sup>2</sup>	31,108	0.10	3110.80	0.10
3		გვერდულებზე სავალი ნაწილზე ფრაქციული ღორღის, (0-40მმ) დამატება და დატკეპნვა	მ <sup>3</sup>	792	25	19800.00	25.00
4		გვერდულებზე სავალი ნაწილზე გამონატანების მოვროეკება, დატვირთვა ა/თვიომცლელზე და გატანა	მ <sup>3</sup>				7.00
5		გვერდულებისა და სავალი ნაწილის ანაფრებით მოსწორება-დატკეპნვა	მ <sup>3</sup>	12	7	84.00	7.00
6		2. ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების და ხიდების მიმდინარე სამუშაოები					
7		გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების დამუშავება პეკმატური ჩაქუჩებით დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	91.00	31.65	2880.15	31.65
8		გათიხინებული და ტალახში არეული საფუკვლის (III-კატ. გრუნტი) მოხსნა ხელით, დატვირთვა ა.თვიომცლელზე და გატანა.	მ <sup>3</sup>	55.00	24.55	1350.25	24.55

1	2	3	4	5	6	7	8
9		ახალი 5 სმ სისქის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, (0-40მმ) შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (ტკეპნის კოეფიციენტი k-1,26)	მ <sup>3</sup>	192.00	26.80	5145.60	26.80
10		ორმოების ძირისა და კედლის ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმი	ტ	3.84	1399.50	5374.08	1399.50
11		ასფალტის საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შეესება წვრილ-მარცვლოვანი მკერივო ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარკვიტ ტიპი „B“ მარკა II, სისქ. 5სმ შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება	მ <sup>2</sup>	3850.00	17.15	66027.50	17.15
12		ბეტონის საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შეესება ბეტონით ბ-22,5	მ <sup>3</sup>	79.50	175.00	13912.50	175.00
13		3. არსებული ბეტონის კედლების შეკეთება 600 კკმ.					
14		ბეტონის კედლში ბურღილების მოწყობა L= 30 სმ 2004 ს	გ/მ				3.35
15		ანკერების მოწყობა ბურღილებში ჩაბეკვიტ Ø12, A-III, L=43 სმ 2004 ს	კმ				2.70
16		არმაგურა Ø10, A-III	კმ	4690.0	1.90	8911.00	1.90
17		შესაკრავი მავიკული	კმ				4.05
18		ბეტონი B-22,5; F-200; W-6	მ3	78.5	175.00	13737.50	175.00

1	2	3	4	5	6	7	8
19		4. ქუჩის მანქანების მოვლა-პატრონობა.					
20		ჰორიზონტალური მონიშვნა ორკომპონენტური საგზაო ნიშნისადგილი სადეზავით	მ <sup>2</sup>				82.00
21		ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური საგზაო ნიშნისადგილი სადეზავით	მ <sup>2</sup>	290.00	10.00	2900.00	10.00
22		არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	მ <sup>2</sup>	1.00	292.00	292.00	292.00
23		სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ც	12.00	132.00	1584.00	132.00
24		ბეტონის თვალმომრიდი ძელების , პარამეტრების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შედგენა	მ <sup>2</sup>				3.55
25		ახალი ბეტონის პარამეტრის დაყენება	ც				255.00
26		სიჩქარის შემზღველავი ხელოვნური ბორცვის მოწყობა	გ/მ	30.00	135.20	4056.00	135.20
27		ლითონის თვალმომრიდი ძელები	გ/მ				130.00
28		5.ხიდების მოვლა პატრონობა.					
29		ხიდების ფეხით სავალი ნაწილის შეკეთება პოლიმერული ხის შემცველი მასალით.	მ <sup>2</sup>	4.00	115.00	460.00	115.00
30		ხიდების სავალი ნაწილის შეკვეთა ხის მასალით.	კ.მ	20.00	800.00	16000.00	800.00
31		6. შიდა ქუჩების დასოფლების მისასვლელი გზების თოვლისა და ყინულის საფარის გაწმენდა და ქვიშა -მარილის ნარევის მოყრა.					



1	2	3	4	5	6	7	8
32		თოვლის გაწმენდა გრეიდერით ბორჯომში და სოფლებში მისასვლელ გზებზე.	საათი	144.00	50.00	7200.00	50.00
33		ბორჯომში და სოფლებში მისასვლელ გზებზე ქვიშა-მარილის წარუქვის მოყრა.	ტონა	465.00	90.00	41850.00	90.00
34		მარილის მოყრა ფეხით საკად ნაწილზე და ბილიკებზე მექანიზებული წესით.	ტონა	4.00	240.00	960.00	240.00
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			215635.38	
		ზედნაღები ხარჯები	%	10%		21563.60	
		სულ	ლარი			237198.98	
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	8%		18975.92	
		სულ	ლარი			256174.90	
		გაუთოვალისწინებელი ხარჯები	%	2%		5123.50	
		სულ	ლარი			261298.40	
		დღგ 18%	%	18%		47033.71	
		სულ	ლარი			308332.11	

შპს „მშენებელი 2012“ დირექტორი



3- კაბანაძე