

შეთანხმება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

22 ოქტომბერი 2020 წელი

ერთის მხრივ, **ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი **მერის ირაკლი კუჭავას** სახით და მეორე მხრივ **შპს ახალშენი**, წარმოდგენილი დირექტორის - დავით ბასილიას სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარის 2020 წლის 20 ოქტომბრის N11946202941 მომართვისა და 2020 წლის 13 აგვისტოს **№157** სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (**NAT200009897**) მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2020 წლის 13 აგვისტოს **№157** სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ვადა გაიზარდოს 15 კალენდარული დღით და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი) კალენდარული დღის ვადაში 2020 წლის 13 აგვისტოდან 2020 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით”
2. 2020 წლის 13 აგვისტოს **№157** სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაიზარდოს 15 კალენდარული დღით და ხელშეკრულების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 13 აგვისტოდან 2020 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე”
3. 2020 წლის 13 აგვისტოს **№157** სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
4. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 13 აგვისტოს **№157** სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ს/კ 242008705
სახელმწიფო ხაზინა

მიმწოდებელი
მისამართი: თბილისი ბალანჩივაძის 39 ბ 65
საიდენტიფიკაციო კოდი: №404982131
ტელეფონის ნომერი: 595026373
საბანკო რეკვიზიტები: საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE25BG0000000323933800
დირექტორი - დავით ბასილია

მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კუჭავა



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია



წერილის ნომერი: 11-46202941
თარიღი: 20/10/2020

ადრესატი:

ირაკლი კუჭავა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია-მუნიციპალიტეტის მერი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ირაკლი კუჭავას

ბატონო ირაკლი,

წარმოგიდგენთ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოების, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N17 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურების) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებით ბარათს.

დანართი: შ.პ.ს. „ახალშენი“-ს განცხადება და კომისიის დასკვნა.


გიორგი ბერძენიშვილი





ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების მიღება-ჩაბარების ინსპექტირების ჯგუფი-თავმჯდომარე

ბატონო ირაკლი,

2020 წლის 19 ოქტომბრის N10/462029385-46 წერილით მოგვმართა შ.პ.ს. „ახალშენი“-ს დირექტორმა დავით ბასილიამ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყაროს ტერიტორიაზე და ცხრაწყარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. „ლაშეს“ დელეს ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, სავაჭრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეოს მოწყობის სამუშაოების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე. დაბა ბახმაროს კლიმატიდან გამომდინარე, სადაც თითქმის ყოველდღიურად არის წვიმიანი ამინდები, რაც აფერხებს მუშაობის პროცესს, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა გაუგრძელდეს 15 კალენდარული დღით.

პატივისცემით,

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:  გ.ბერბენიშვილი

- წევრები:
1.  ვ.ლომთათიძე
 2.  შ.ცინცაძე
 3.  ბ.სირაძე
 4.  შ.კუჭარავა

20.10.2020წ.

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

შპს. „ახალშენი“

ს/კ 404982131



LTD. "AKHALMSHENI"

s/k 404982131

ქ. თბილისი ბალანჩივაძის 39-65

ტელ: 595056373

N226

19.10.2020 წელი

*ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ირაკლი კუჭავას*

ბატონო ირაკლი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „ახალშენს“-ს შორის გაფორმებული 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 ხელშეკრულების წარმოებისას შეიქმნა გაუთვალისწინებელი პრობლემები, რაც საჭიროებს ხელშეკრულების ვადის გადაწევას.

გთხოვთ გონივრული ვადით გადამიწიოთ ხელშეკრულების შესრულების ვადა.

პატივისცემით,

შ.პ.ს „ახალშენი“-ის დირექტორი:



დავით ბასილია



როსტაურის
მუნიციპალიტეტის მერია



ნომერი: 10/462029385-46
თარიღი: 19.10.2020 15:34
ვადა: 19.11.2020

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს ახალმშენი საიდენტიფიკაციო კოდი : 404982131
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ბალანჩივაძის ქუჩა, კორ. № 39ბ. № 65
საკონტაქტო ინფორმაცია: 558773881;
განცხადების N: განცხადების თარიღი: 19.10.2020
ხელმოწერილი: თანამდებობა:

განცხადება/ნომენკლატურა

როსტაურის მუნიციპალიტეტის მერია
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

#157 ხელშ. საფუძ. ითხოვს ვადის გაგრძელებას

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 1
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავცვანი, თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს როსტაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწერა:

რ. მასლია