

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

3 ნოემბერი 2020 წელი

ერთის მხრივ, **ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი **მერის ირაკლი კუჭავას** სახით და მეორე მხრივ **შპს ახალშენი** (ს.კ. 404982131), წარმოდგენილი დირექტორის დავით ბასილიას სახით საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 2 ნოემბრის N11-462030735 მომართვისა და 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების NAT200009897 მე-17 მუხლის 1 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში შევიდეს ცვლილება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დამტკიცებული გაუთვალისწინებელი სამშააოების ხარჯთაღრიცხვების შესაბამსად.
2. 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 242008705
სახელმწიფო ხაზინა

მიმწოდებელი
შ.პ.ს. ახალშენი
(ს/კ:404982131)

მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კუჭავა

დირექტორი:
დავით ბასილია



წერილის ნომერი: **11-462030735**
თარიღი: **02/11/2020**

ადრესატი:

ვლადიმერ გოგიბერიძე
მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური-მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი

გიგზავნით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. "ახალშენი"-ს შორის გაფორმებული 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დაბა ბახმაროშისაპიკნიკე ადგილების და სველი წერტილების მოწყობის გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დამტკიცებულ ხარჯთაღრიცხვას ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთად.

დანართი შ.პ.ს. "ახალშენი"-ს მომართვა და დამტკიცებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.

გიორგი ბერძენიშვილი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების მიღება-ჩაბარების ინსპექტირების ჯგუფი-თავმჯდომარე

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

შპს. „ახალმშენი“

ს/კ 404982131



LTD. "AKHALMSHENI"

s/k 404982131

ქ. თბილისი ბალანჩიშვილის 39-65

ტელ: 595056373

N235

02.11.2020 წელი

*ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ირაკლი კუჭავას*

ბატონო ირაკლი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „ახალმშენს“-ს შორის გაფორმებული 2020 წლის 13 აგვისტოს N157 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოები წარმოებისას გამოიკვეთა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები. წარმოგიდგენთ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას.

გთხოვთ დაგვიმტკიცოთ.

პატივისცემით,

შ.პ.ს „ახალმშენი“-ის დირექტორი:



დავით ბასილია



ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის მერია



ნომერი: 10/462030720-46
თარიღი: 02.11.2020 10:32
ვადა: 03.12.2020

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს ახალმშენი საიდენტიფიკაციო კოდი : 404982131

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ბალანჩიშვილის ქუჩა, კორ. № 39ბ. № 65

საკონტაქტო ინფორმაცია: 558773881;

განცხადების N: განცხადების თარიღი: 02.11.2020

ხელმოწერილი: თანამდებობა:

განცხადება/ნომენკლატურა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის თემატიკა

#157 ხელშ. გაუთვალისწინებელი ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 6
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავეცანი, თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწერა:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ზაზმარში, ცხრაწერის ტერიტორიაზე და ცხრაწერა-ზაზმარის გზაზე ე.წ. "ლაშქის" ტერიტორიაზე საპროექტი ადგილების, საეკრო დახლების და საზოგადოებრივი საპროფარგმოს მოწყობის გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შეღებულია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ფორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სნ და წ 1-11-16	გარე წყალსადენი (წყლის დაერთება ადგილობრივ ქსელებზე) მეთხე კატეგორიის გონტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით და მოწყობის შემდეგ მილის დაფარვით	კმმ		12.000							
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.70	56.40			6.00	338.40			338.40
6	სნ და წ 22-8-1	მილი შ დ II 16, დ=32X3.0 (მასალა პოლიეთილენი 100) მილების მონტაჟი	100 გ/მ		3.50							
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.59	33.57			4.60	154.40			154.40
6.3		მილი შ დ II დ=32X3.2 100	გ/მ	101.00	353.50	1.54	544.39					544.39
		ჯამი					544.4		492.8			1037.2
		ზედნადები ხარჯები										103.72
		ჯამი										1140.91
		გეგმიური მოგება										91.27
		ჯამი										1232.18
		დად.										221.79
		ჯამი										1453.97

შ.პ.ს. "ახალმშენი"-ს დირექტორი

დასტოვებულია



ვახუშტაძე

მუნიციპალიტეტის

ქვემო

თბილისი

საქართველო

ჩიხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწმარის ტერიტორიაზე და ცხრაწმარო-ბახმარის გზაზე ე.წ. "ლაშქა" ტერიტორიაზე საპიკენიკე ადგილების, საგაჰრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეოს მოწყობის გაუთვალისწინებული სამუშაოების ხარჯთაღდრისებვა

შეღებნილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი				ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		გარე წყალსადენი (წყლის დაერთება ადგილობრივ ქსელებზე)											
1	სნ და წ 1-11-16	მეთთხე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით და მოწყობის შემდეგ მილის დაფარვით	კმმ		2.000								
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.70	9.40			6.00	56.40			56.40	
6	სნ და წ 22-8-1	მილი შ დ11 16, დ=32X3.0 (მასალა პოლიეთილენი 100) მილების მონტაჟი	100 გ/მ		0.67								
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.59	6.43			4.60	29.56			29.56	
6.3		მილი შ დ11 დ=32X3.2 100	გ/მ	101.00	67.67	1.54	104.21					104.21	
		ჯამი					104.2		86.0			190.2	
		ზედნადები ხარჯები	10%									19.02	
		ჯამი										209.18	
		გეგმიური მოგება	8%									16.73	
		ჯამი										225.92	
		დადბ.	18%									40.67	
		ჯამი										266.59	

შ.პ.ს. "ახალშენი"-ს დირექტორი

დასტურ

ვახუშტაძე

მერიტონი ქველი

ბერიძე

მერიტონი ქველი



ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწეარის ტერიტორიაზე და ცხრაწეარო-ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშქო" ტერიტორიაზე საპიკეტივ ადგილების, საგაყრო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეოს მოწყობის გაუთვალისწინებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასეში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ხორმატიული რესურსი				ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		გარე წყალსადენი (წყლის დაერთება ადგილობრივ ქსელებზე)											
1	სნ და წ 1-11-16	მეთხე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელოთ გვერდზე გადაყრით და მოწყობის შემდეგ მილის დაფარვით	კმ		0.700								
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სა	4.70	3.29			6.00	19.74			19.74	
6	სნ და წ 22-8-1	მილი შ დ11 16, დ=32X3.0 (მასალა პოლიეთილენი 100) მილების მონტაჟი	100 გ/მ		0.10								
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სა	9.59	0.96			4.60	4.41			4.41	
6.3		მილი შ დ11 დ=32X3.2 100	გ/მ	101.00	10.10	1.54	15.55					15.55	
		ჯამი					15.6		24.2			39.7	
		ზედნადები ხარჯები										3.97	
		ჯამი										43.68	
		გემბიური მოგება										3.49	
		ჯამი										47.17	
		დღგ.	18%									8.49	
		ჯამი										55.66	

შ.პ.ს. "ახალმშენი"-ს დირექტორი



ვანუა

მუნიციპალიტეტის

ტელი: 777777



მუხევა

ჩონატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ზაზმაროში, ცხრაწარის ტერიტორიაზე და ცხრაწარო-ზაზმაროს გზაზე ე.წ. "ლაშქს" ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების, საგაჩირო დახლების და საზოგადოებრივი საპირფარეოს მოწყობის გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შექმედია 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რეცხვისი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გარე წყალსადენი (წყლის დაერთება ადგილობრივ ქსელებზე)										
1	სნ და წ 1-11-16	მოთხე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით და მოწყობის შემდგმ მილის დაფარვით	კმმ		4.000							
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.70	18.80							
6	სნ და წ 22-8-1	მილი შ დ11 16, დ=32X3.0 (მასალა პოლიეთილენი 100) მილების მონტაჟი	100 გ/მ		1.10							112.80
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.59	10.55							
6.3		მილი შ დ11 დ=32X3.2 100	გ/მ	101.00	111.10	1.54	171.09	4.60	48.53			48.53
		ჯამი					171.1		161.3			171.09
		ზედნადები ხარჯები										332.4
		ჯამი										33.24
		გემშიური მოგება										365.66
		ჯამი										29.25
		დღგ.										394.91
		ჯამი	18%									71.08
												466.00

შ.პ.ს. "ახალმშენი"-ს დირექტორი

დ. მასილია



ვამცაყნებ ჩონატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
პრეზიდიუმის
პრეზიდიუმი
ქვემო ქართლი



ს. მ. მ. მ.

რობატურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, ცხრაწყარის ტერიტორიაზე და ცხრაწყარა-ბახმაროს გზაზე ე.წ. "ლამეს" ტერიტორიაზე საპირფარეო ადგილების, საგაჭრო დახდების და საზოგადოებრივი საპირფარეოს მოწყობის გათვალისწინებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შედეგითაა 2020 წლის II კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რეცეპტი				ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		გარე წყალსადენი (წყლის დაერთება ადგილობრივ ქსელებზე)											
1	სნ და წ 1-11-16	მოთხე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით და მოწყობის შემდეგ მილის დაფარვით	კმ		2.000								
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაცსა	4.70	9.40								
6	სნ და წ 22-8-1	მილი შ დ11 16, დ=32X3.0 (მასალა პოლიეთილენი 100) მილების მოსტავი	100 გ/მ		0.70				6.00	56.40		56.40	
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაცსა	9.59	6.71								
6.3		მილი შ დ11 დ=32X3.2 100	გ/მ	101.00	70.70	1.54	108.88	4.60	30.88			30.88	
		ჯამი					108.9			87.3		108.88	
		ზედნადები ხარჯები										196.2	
		ჯამი										19.62	
		გვერდითი მოგება										215.77	
		ჯამი										17.26	
		დღგ.	18%									233.04	
		ჯამი										41.95	
												274.98	

შ.პ.ს. "ახალმშენი"-ს დირექტორი

გ. მასილიძე

ვაჟაშვილი

მჭიჭიანაძე

ტყეშელაშვილი



მუხრან