

**დანართი №2**  
**2020 წლის 2 ოქტომბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის**  
**შესახებ ე.ტ.№133-20 ხელშეკრულებაზე (NAT20010354)**

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, ალექსანდრე თევდორაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს „ჯ და ჯ“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ჯეირან ომანაძის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებსა და დასავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურის 2020 წლის 11 დეკემბრის №12101-2 მოხსენებითი ბარათის და 2020 წლის 2 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№133-20 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება შემსყიდველს და მიმწოდებელს შორის 2020 წლის 2 ოქტომბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№133-20 ხელშეკრულებაში (საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 277 (კმ276+455)-ზე, მდინარე აბაშაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) (შემდგომში - ხელშეკრულება) და ხარჯთაღრიცხვა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით; ამასთან, ხელშეკრულებაზე დართული საშემსრულებლო ნახაზების ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დანართის პრემიულაში აღნიშნულ მოხსენებით ბარათში მითითებული საფუძვლებიდან გამომდინარე, სამუშაოების წარმოების პროცესში განსახორციელებელი ცვლილებების შედეგად, მიღებული საერთო ეკონომია შეადგენს 1 511.58 (ერთი ათას ხუთას თერთმეტი ლარი და ორმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარს დღგ-ის ჩათვლით (გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის განსაზღვრული თანხის პროპორციულად შემცირების გათვალისწინებით). შესაბამისად, ხელშეკრულების ღირებულება მცირდება მიღებული ეკონომიის თანხის ოდენობით და იგი შეადგენს 628 488.42 (ექვსას ოცდარვა ათას ოთხას ოთხმოცდარვა ლარი და ორმოცდაორი თეთრი) ლარს დღგ-ის ჩათვლით.

3. ზემოაღნიშნული ცვლილება იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია ხელშეკრულების ღირებულება. შესაბამისად, შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ფარგლებში, გატარებული ცვლილებების გათვალისწინებით.

4. ამ დანართზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი და შემსყიდველთან შეთანხმებული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და საშემსრულებლო ნახაზი (იხ. დანართები) წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

5. ეს დანართი მასზე თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად. ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.

6. დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.

7. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე ელექტრონული ფორმით და მისი ელექტრონული ვერსია წარმოადგენს დოკუმენტის დედანს.

8. დანართი შედგენილია ქ. თბილისში, 2020 წლის 14 დეკემბერს და ხელმოწერილია ელექტრონულად მხარეთა მიერ.

**შემსყიდველი**  
**დეპარტამენტის**  
**თავმჯდომარის მოადგილე**  
**ალექსანდრე თევდორაძე**

**მიმწოდებელი**  
**შპს „ჯ და ჯ“**  
**დირექტორი**  
**ჯეირან ომანაძე**