დამატებითი შეთანხმება №2 2020 წლის 21 სექტემბერს გაფორმებული №1/83-2020 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ.თზილისი

იანვარი, 2021

ერთი მხრივ, **შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება"** (მისამართი: თზილისი, სამგორის რაიონში, აეროპორტი (აეროპორტის დასახლება); ს.კ 404389693) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, თამარ არჩუაძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორე მხრივ, **შპს "გზა"** (იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლ.ასათიანის ქ. N 51 ბინა 1 ს.კ.245 525 132) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, მალხაზ დუმბაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი")

- 1. "შემსყიდველსა" და "მიმწოდებელს" შორის 2020 წლის 21 სექტემბერს გაფორმებული №1/83-2020 ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.1 პუნქტის შესაბამისად და ინფრასტრუქტურის განვითარების მენეჯერის №1/20 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:
- 2. შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
- ,, 4.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2021 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით, თანდართულ გეგმა-გრაფიკში დაფიქსირებული ვადების შესაბამისად. "
- 3. შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-12 მუხლის 12.1. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
- " 12.1 წინამდეგარე ხელშეკრულეგა ძალაში შედის მხარეეგის მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და ძალაშია მხარეთა მიერ მათზე დაკისრეგული ვალდეგულეგის სრულ შესრულეგამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 01 მაისისა. ეს ვადა არ ეხეგა მე-9 მუხლით და 3.4 პუნქტით გათვალისწინეგულ პიროგეგს."
- 4. ხელშეკრულების 8.1 პუნქტის შესაბამისად, მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე შეთანხმების გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ უნდა იყოს კორექტირებული საბანკო გარანტია # 6653-09/20.
- 5. ხელშეკრულებას თან ერთვის კორექტირებული გეგმა გრაფიკი: იხ.დანართი.

6. ხელშეკრულების ყველა სხვა დებულება რჩება უცვლელი;

- 7. წინამდებარე შეთანხმება ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;
- 8. წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული ცვლილებები ძალაშია ორმხრივად ხელმოწერისთანავე.

"შემსყიდველი" შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება"

> თამარ არჩუამე დირექტორი

"მიმწოდებელი" შპს "გზა"

მალხაზ დუმბაძე დირექტორი

სამუშო დასახელება	სამუშაო პერიოდი (თვე)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	21	72
	28.09.2020	05.10.2020	12.10.2020	19.10.2020	26.10.2020	02.11.2020	09.11.2020	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	21.12.2020	28.12.2020	04.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	28.01.2021	04.02.2021	11.02.2021	16.02.2021	23.02.2021
მოგილიზაცია														-					- HOLIEGES	ARIORIEURA	10.02.2021	25.02.202.
සහ අතුරුවේ වෙන්නවන් පහේ සූත්ර				50 000 National Section	100 CO	THE REAL PROPERTY.	Section 1	E-0.00		OR ALLOWED NO.			-		20 იანვარი დ	palatermenta	do manos		natio	რალურ გზაზე მი	ariso aba	
სამოაღვრე კანალიზაცია				Share and the same of the same			STANSACTOR	PARTY SERVICE	real trade and a second	SERVICE OF STREET	San Landing					Control of our live					SUCK SERVE	The second second
ელეცხროობა									COMMENCE OF STREET	COMPANIAL AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	STATE OF THE PARTY		Section 19	NAME OF TAXABLE PARTY.	Washington Walle	William Ve	THE OWNER OF THE PERSON NAMED IN	YOU WANTED		W. State of the state of		
სამშენებლო სამუშაოები									The second	MATERIA STATE	THE P. LEWIS CO.	STATE OF THE PARTY OF	(2) (March 1)	(F) (A) (A) (A) (A)	W455/800-905-W	No. of Contrast	The second second	CWP/ART	- Washing	West Was and	ESTATE OF THE PARTY OF	1
(საკონტრილი გამმვები პუნქტი												Special Control		100		100000	75 W. S.	200				2.64469
თანმდევი საპროექტო სამუმაოები					2000000000	0 / W	2000		Brank.	SWEW		W. 555			Water Street	WHEN THE RESERVE TO T	100 mg	100 miles	None		N/S (995)	

. . .

14