

დამატებითი შეთანხმება №3  
2020 წლის 21 სექტემბერს გაფორმებული №1/83-2020 ხელშეკრულებაში  
ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

მარტი, 2021

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ (მისამართი: თბილისი, სამგორის რაიონში, აეროპორტი (აეროპორტის დასახლება); ს.კ. 404389693) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, თამარ არჩუაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორე მხრივ, შპს „გზა“ (იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლ.ასათიანის ქ. N 51 ბინა 1 ს.კ.245 525 132) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, მალხაზ დუმბაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“)

1. „შემსყიდველს“ და „მიმწოდებელს“ შორის 2020 წლის 21 სექტემბერს გაფორმებული №1/83-2020 ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.1 პუნქტის შესაბამისად და ინფრასტრუქტურის განვითარების მენეჯერის N1/87 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:

2. შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„ 4.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2021 წლის 08 მარტის ჩათვლით, თანდართულ გეგმა-გრაფიკში დაფიქსირებული ვადების შესაბამისად.“

3. შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-12 მუხლის 12.1. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„ 12.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და ძალაშია მხარეთა მიერ მათზე დაკისრებული ვალდებულების სრულ შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 30 მაისისა. ეს ვადა არ ეხება მე-9 მუხლით და 3.4 პუნქტით გათვალისწინებულ პირობებს.“

4. ხელშეკრულების 8.1 პუნქტის შესაბამისად, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ უნდა იყოს კორექტირებული საბანკო გარანტია # 6653-09/20.

5. ხელშეკრულებას თან ერთვის კორექტირებული გეგმა გრაფიკი: იხ.დანართი.

6. ხელშეკრულების ყველა სხვა დებულება რჩება უცვლელი;

7. წინამდებარე შეთანხმება ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

8. წინამდებარე შეთანხმების პირობები ვრცელდება 2021 წლის 23 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობაზე.

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“

თამარ არჩუაძე  
დირექტორი

„მიმწოდებელი“

შპს „გზა“

მალხაზ დუმბაძე  
დირექტორი

