

№06/39 ხელშეკრულებაში
ცვლილება №1

ქ. რუსთავი

4 ნოემბერი 2021 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ბესიკ ტოგონიძის სახით და

მეორე მხრივ, შპს „გზა 2018“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე მადრაძის სახით

ვთანხმდებით შემდეგზე:

- შევიდეს ცვლილება NAT210016034 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზა 2018“-ის შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებულ №06/39 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:
 - შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი და ნაცვლად „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 177 549.89 (ასსამოცდაჩვიდმეტიათას ხუთასორმოცდაცხრა ლარი და 89 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“-სა დაფიქსირდეს „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 195 182.64 (ასოთხმოცდათხუთმეტიათას ასოთხმოცდაორი ლარი და 64 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
 - შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი და ნაცვლად „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარულ დღეში. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 4 ნოემბრის ჩათვლით (სამუშაოების დაწყება უნდა მოხდეს ყველა ლოკაციაზე ერთდროულად და მიმდინარეობდეს პარალელურ რეჟიმში))“-სა დაფიქსირდეს „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 (სამოცდაათი) კალენდარულ დღეში. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით (სამუშაოების დაწყება უნდა მოხდეს ყველა ლოკაციაზე ერთდროულად და მიმდინარეობდეს პარალელურ რეჟიმში))“.
- ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 15 ნოემბრის №1656 ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში გაფორმებულ ზოგიერთ ხელშეკრულებაში განსახორციელებელ ცვლილებებსა და დასრულებულ სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაოს ჯგუფი“-ს თავმჯდომარის 2021 წლის 3 ნოემბრის №38-3821307327 წერილი.
- ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეეხება წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.
- ცვლილება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელიც მხარეთა მიერ დამოწმებულია ელექტრონულად კვალიფიციური ხელმოწერით/შტამპით.
- ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს NAT210016034 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზა 2018“-ის შორის 2021 წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული №06/39 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20 საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287 სახელმწიფო ხაზინა ხაზინის ერთიანი ანგარიში ბ/კ: TRESGE22 ა/ა: №GE24NB0330100200165022	შპს „გზა 2018“ მისამართი: ქ. რუსთავი, ფალიაშვილის 3-12 საიდენტიფიკაციო კოდი: 406234258 ტელეფონის ნომერი: 577 41 91 19 საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22 ანგარიშის ნომერი: GE65TB7061736080100010
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე	შპს „გზა 2018“-ის დირექტორი

ბესიკ ტოგონიძე

კონსტანტინე მადრაძე